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DE GUANAJUATO

CTO/LXIII-LEG/NEC/SO-0153/2016-03/17

TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA
EJECUCiÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO
RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESO DEL ESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" Y POR OTRA, EL LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "PROYECTOS Y SUPERVISiÓN INTEGRA, S.A. DE
C.V.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO, ARQ. MARíA
LUISA RIONDA VILLAGÓMEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO
"EL SUPERVISOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 10 de junio de 2016, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato celebró
Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios Relacionados con la misma, con la
sociedad mercantil denominada PROYECTOS Y SUPERVISiÓN INTEGRA, S.A. DE C.V.; en
adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para con el primero a prestar sus
servicios profesionales a "EL CONGRESO" para la supervisión externa de las obras:
CONSTRUCCiÓN DE MURO DE GAVIONES, TERMINACiÓN DE VIALIDADES
VEHICULARES y PEATONALES, TERMINACiÓN DE OBRA EN PLAZA DE ACCESO Y EN
ESTACIONAMIENTO EXTERIOR, CONSTRUCCiÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD E IMPERMEABILIZACiÓN EN AZOTEAS, que se ejecutan en el NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, en adelante "EL
PROYECTO" .

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $779,840.35 (Setecientos setenta y
nueve mil ochocientos cuarenta pesos treinta y cinco centavos, Moneda Nacional)
impuesto al valor agregado (IVA) incluido

Dentro de I~ vig~ncia de "EL CONTRATO", los trabaj~s ini~!aron el día 1~ de junio de 2016 '~
para concluir el día 31 de octubre de 2016. El plazo de ejecucion es de 144 días naturales. - f

3. En fecha 31 de octubre de 2016, se celebró un primer convenio modificatorio a .EL
CONTRATO, para ampliar su vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2016, es decir, 61 días
naturales adicionales al plazo originalmente convenios, así como para ampliar el importe
pactado por la cantidad de $330,349.04 (Trescientos treinta mil trescientos cuarenta y nueve
pesos cuatro centavos, Moneda Nacional). \

4. En fecha 23 de diciembre de 2016, se celebró un segundo convenio modificatorio a ~
CONTRATO, para ampliar su vigencia hasta el día 11 de febrero de 2017, es decir, 42 dí~~~
naturales adicionales al plazo originalmente convenios, así como para ampliar el importe
pactado por la cantidad de $227,453.10 (Doscientos veintisiete mil cu rocientos cincuenta y
tres pesos diez centavos, Moneda Na renal).
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DECLARACIONES

l. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 Que por aprobación de la Comité de Construcción de fecha 30 de enero de 2017, se
determinó la necesidad de modificar "EL CONTRATO" Y respectivos convenios, en cuanto al
plazo, alcance y monto de ejecución de los trabajos, por lo que se requiere la celebración del
presente instrumento, en atención al análisis de las razones que fueron expuestas.

1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Juan Caudillo
Rodríguez, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que
acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 10,691 de fecha 14 de octubre
de 2015, pasada ante la fe del licenciado Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la
Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL SUPERVISOR" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se_-zr~
establecen en las siguientes: ~

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo, alcance y monto de "EL CONTRAT~" de
conformidad con la información expuesta en los documentos que en anexos fueron agre ados
por la Gerencia de Obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertas para
evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan que, para la continuación de los trabajos, anteriores y nuevos,
encomendados a "EL SUPERVISOR", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO"
por un plazo no mayor a la conclusión de los trabajos a supervisar (Gaviones, contrato número
CTO/LXIII-LEG/NEC/2EGAV/0154/2016 a cargo del Ing. Edgar David Ramírez Herrera).
Tomando en consideración que, dentro del periodo antes mencionado, no contempla el lapso en
que se llevará a cabo el cierre administrativo del presente instrumento.

TERCERA. Asimismo, convienen las partes en modificar el importe de "EL CONTRATO" por
concepto de supervisión de obra por el periodo a que se hace mención en la cláusula anterior,
por un importe mensual de $49,294.69 (Cuarenta y nueve mil dosciento noventa y cuatr~

()' 2/3



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LXIII-LEG/NEC/SO-0153/2016-03/17

pesos sesenta y nueve centavos Moneda Nacional) Impuesto al Valor Agregado (IVA)
incluido, importe que será cubierto por EL CONGRESO cuyos recursos provienen de la
sanción a estimaciones que sean generadas del contrato señalado en la cláusula anterior, hasta
la conclusión y cierre de los trabajos encomendados.

CUARTA. "EL SUPERVISOR" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.
Obligándose, asimismo, a entregar el endoso correspondiente de la póliza de fianza que por
concepto de cumplimiento entregó a "EL CONGRESO", con el que se cubra el 10% diez por
ciento del monto ampliado en el presente instrumento.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

SEXTA. Corresponde a "EL SUPERVISOR" revisar detalladamente la información que se le
proporcione de las tarjetas de análisis de los precios unitarios que correspondan a los
conceptos fuera de catálogo a efecto de que se analice la factibilidad, costo y tiempo de
ejecución de los mismos; proporcionando a "EL CONGRESO" la resolución oportuna del
resultado de dichas revisiones para estar en condiciones de emitir las autorizaciones
correspondientes.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles por su frente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 11 días del mes de febrero de 2017.

_ "EL CONGR~

(~.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN

TESTIGOS

.. -/~
ARQ. ARVo PÉREZ GONZÁLEZ

GERENCIA DE OBRA
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