
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/MEDTENSION/0145/2015-01

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCiÓN
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, LA
SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA "SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSCPTOS, S. C.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. ADRIÁN VALENCIANO MARTíNEZ, EN
SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 21 de septiembre de 2015, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
celebró Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios Relacionados con la misma,
con LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SOLUCIONES INTEGRALES EN
CONSCPTOS, S. C.; en adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para
con el primero a prestar sus servicios profesionales a "EL CONGRESO" para la
ELABORACiÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO PARA EL ALUMBRADO DE OBRA EXTERIOR
Y ACOMETIDA EN MEDIA TENSiÓN EN EL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO que se ejecutan en el NUEVO CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, GTO.;, en adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $578,662.35 (QUINIENTOS SETCJ'W"~
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, TREINTA Y CINCO CE TAVOS
MONEDA NACIONAL) impuesto al valor agregado (IVA) incluido

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 21 de sep iernbre de
2015 para concluir el día 9 de noviembre de 2015. El plazo de ejecución es d 50 días
naturales.

ECLARACIONES

1.1Ql}e por aprobación d la Gerencia de Proyecto se determinó la necesidad de modificar "EL
1, ~9NTRATO" en cuanto I plazo y monto de ejecución de los trabajos, por lo qu requiere I¿:_
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celebración del presente instrumento, en atención al análisis de las razones que fueron
expuestas con tal fin al citado órgano colegiado.

1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Juan Caudillo
Rodríguez, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que
acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 10,691, de fecha 14 de octubre
de 2015, pasada ante la fe del licenciado Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la
Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de conformidad con la
información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados por la Gerencia de
Obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para evitar repeticiones
innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos, anteriores y nuevos,
encomendados a "EL CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO"
por un plazo de 67 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en
"EL CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 15 de enero
de 2016.

En tal sen do, el plazo tal para la ejecución de los trabajos, será de 117 días naturales,
artir de la fecha de inicio de los mismos.
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TERCERA. "EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar I ligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas rtiles por su rente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresa nte que en e mismo no existe
error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo qu lo suscriben p r triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 3 días del mes de n viembre de 2015.

"EL CONGRESO"

~.~C~- A

[/
"C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN Y APODERADO

LEGAL \. SO DEL ESTADO

TESTIGOS'
\
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