
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/ADQ-EXTAIRE/0144/2015-01

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ADQUISICiÓN DE EQUIPO DE
EXTRACCiÓN DE AIRE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR
PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO", Y POR LA OTRA, EL ING. LUIS FERNANDO
SOTO VILLANUEVA, EN ADELANTE "EL PROVEEDOR", MISMO QUE SUJETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES y POSTERIORES CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 15 de septiembre de 2015, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
celebró Contrato de Adquisición de Equipo de Extracción de Aire, con ING. LUIS FERNANDO
SOTO VILLANUEVA; en adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para
con el primero a prestar sus servicios a "EL CONGRESO" para EL EQUIPAMIENTO PARA LA
EXTRACCiÓN DE AIRE DE BAÑOS Y COCINAS, que se ejecutan en el NUEVO CONGRESO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, GTO.;, en adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue por una suma de $2'362,047.43 (Dos millones
trescientos sesenta y dos mil cuarenta y siete pesos, cuarenta y tres centavos Moneda
Nacional) impuesto al valor agregado (IVA) incluido

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 15 de septiembre de
2015 para concluir el día 14 de diciembre de 2015. El plazo de ejecución es de 85 días
naturales.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1Que por aprobación de la Gerencia de Proyecto se determinó la necesidad de modificar "EL '~_
CONTRATO" en cuanto al plazo y monto de ejecución de los trabajos, por lo que se requiere la
celebración del presente instrumento, en atención al análisis de las razones que fueron
expuestas con tal fin al citado órgano colegiado.

1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Juan Caudillo
Rodríguez, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que\1acreditacon la copiacertificadadel instrumentonotarialnúmero10,691,de fe octubreV
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de 2015, pasada ante la fe del licenciado Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la
Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL PROVEEDOR" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de conformidad con la
información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados por la Gerencia de
Obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para evitar repeticiones
innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos, anteriores y nuevos,
encomendados a "EL PROVEEDOR", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO"
por un plazo de 108 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida
en "EL CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 31 de
marzo de 2016.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 193 días naturales,
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA. "EL PROVEEDOR" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contralcaa j> _/
originalmente. e>:
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Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles por su frente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, al 10 día del mes de diciembre de 2015.

"EL PROVEEDOR"

C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
t-.I ~ DIRECTOR GENERAL DE
V ADMINISTRACiÓN Y APODERADO

LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

CX--cJ ::)
ING. LUIS FERNANDO SOTO

VILLANUEVA
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