
ANTECEDENTES

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LXII-LEG/NEC/ ADQ-PRES/0143/2015-01

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DEADQUISICIÓN, QUE CELEBRAN,PORUNA PARTE
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADOEN ESTEACTO POR EL
DIRECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODELESTADO,ELCONTADOR PÚBLICO
JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL
CONGRESO,y PORLAOTRA PARTELAC. PAOLA SOFíA GARCíA OLIVA, A QUIEN EN LOSUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTESANTECEDENTES,
DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

1. QUE CON FECHA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE ADQUISICiÓN DE EQUIPO DE
PRESURIZAClÓNDEAIRECON LA C. PAOLASOFíAGARCíAOLIVA, EN DONDE ELSEGUNDO
SEOBLIGABA PARACON ELPRIMEROA PROPORCIONAREL"EQUIPAMIENTO DESISTEMA
DE PRESURIZACIÓN DE AIRE EN ESCALERASY EN EL SALÓN DE PLENO DEL NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO"; QUE SE LOCALIZARÁ EN EL
PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,
GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTESOBREEL "TÚNEL ENREDADERAS",DENTRO DELÁREA
CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", ENADELANTE "EL PROYECTO".

2. LAVIGENCIA DEELCONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIRDELDíA 21
DELMES DESEPTIEMBREDE2015, PARACONCLUIRELDíA 14 DELMES DEDICIEMBREDE
2015; SIENDO UN PERIODODEEJECUCiÓNDE85 DíAS NATURALES CONTADOSA PARTIR
DELAFECHADE INICIO DELOSTRABAJOS.ELIMPORTEDEELCONTRATO, FUE$998,000.13
(NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOSTRECECENTAVOS, MONEDA NACIONAL),
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO (lVA).

3. EN FECHA 29 DE ENERO DEL PRESENTEAÑO, POR OFICIO No. CA50/629/2015 DE LA
COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESODEL ESTADO APROBÓ y FACULTO AL
GERENTEDEPROYECTOARQUITECTO PEDROMÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVARA CABOLA
AMPLIACiÓN EN CUANTO A PLAZO y MONTO DE CONTRATOS PUESTOS A SU
CONSIDERACiÓN.
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1.1 POR APROBACIÓN DE, LA GERENCIA DE PROYECTO DEL CONGRESO DEL ESTADO HA
DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" EN CUANTO AL P O D
]!;<;;:UCIÓN DE LOS TRABAJOS; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL RESENTE , /
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DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:
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INSTRUMENTO, EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS RAZONES QUE FUERON EXPUESTAS CON TAL
FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1CONOCE ELALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, y CUENTA CON
LA CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO",
DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:

111.1.QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES
OSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA y TÉRMINOS QUE
SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO", DE CONFORMIDAD
CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON AGREGADOS
A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR AQuí REPRODUCIDO
COMO A LA LETRA SE INSERTASE PARA EVITAR REPETICIONES INNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL
CONTRATO" POR UN PLAZO DE 123 DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE
DE LA FECHA ESTABLECIDA EN "EL CONTRATO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTA SERÁ
FINALMENTE, PARA EL DíA 15 DE ABRIL DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. POR LO TANTO, EL PLAZO
TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE 208 DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE "EL
CONTRATO".

TERCERA. "EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS
OTORGADAS EN "EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES Y
PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES HASTA LA TERMINACiÓN
DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE DETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN DE LO QUE MENTE SE
ESTIPULA EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN ODAS Y CAD
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LAS CLÁUSULAS DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS
OBLIGACIONESCONTRAíDASORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRES PÁGINAS ÚTILES y
ENTERADASLASPARTESDESU CONTENIDO y ALCANCELEGAL,DECLARANEXPRESAMENTEQUE
EN ELMISMO NO EXISTEERROR,DOLO, LESiÓNO VICIO DELCONSENTIMIENTO ALGUNO, PORLO
QUE LO SUSCRIBENPORTRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS1
DíAS DE DICIEMBRE DE 2015.

l/ELCONGRESODELESTADO" l/ELCONTRATISTA"

C:P.JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ

~CTOR GENERALDEADMINISTRACiÓN

C. PAOLA SOFíA GARCíA OLIVA

TESTIGOS
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