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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

TERCERCONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DEOBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS y

TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN,PORUNA PARTEELPODER LEGISLATIVO DELESTADO
DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO
RODRíGUEZ,A QUIEN EN LOSUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO ELCONGRESO,y PORLAOTRA
PARTE LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN ASOCIACiÓN DENOMINADAS ilZIP-ZAC

CONSTRUCTORA", S. A. DE C. V. REPRESENTADAEN ESTEACTO POR EL LIC. ADRIÁN JAMES
LUJÁN, ENSUCALIDAD DEADMINISTRADOR ÚNICO y ilCONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S.A. DE

C.V. REPRESENTADAPOR EL C. P. LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA, EN SU CARÁCTERDE

ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN FORMA
CONJUNTA COMO LOS CONTRATISTAS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,

DECLARACIONESY CLÁUSULAS:
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ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA5 DELMES DEMARZO DE 2015, ELPODER LEGISLATIVO DELESTADODE
GUANAJUATO CELEBRÓCONTRATO DE OBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITARIOS y TIEMPO
DETERMINADO CON LAS SOCIEDADESMERCANTILES EN ASOCIACiÓN DENOMINADAS
ilZIP-ZAC CONSTRUCTORA", S. A. DE C. V. REPRESENTADAEN ESTEACTO POR EL LIC.
ADRIÁN JAMES LUJÁN, y ilCONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S.A. DEC.V. REPRESENTADA
POR ELC. P. LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA, EN DONDE ELSEGUNDO SEOBLIGABA

PARA CON EL PRIMERO A PRESTARSUS SERVICIOS PROFESIONALESPARA LA TOTAL
TERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTEEN LA "CONSTRUCCiÓN DE ACABADOS EN
CUERPOSURy NORTE DELNUEVO EDIFICIODELCONGRESODELESTADO (NCE)"¡ QUE SE
LOCALIZARÁEN EL PREDIO RÚSTICODENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN

PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTESOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS",
DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE "EL

PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DEELCONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIRDELDíA 01
DEL MES DE ABRIL DE 2015, PARA CONCLUIR EL DíA 30 DEL MES DE AGOS DE 201 ,
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 153 (CIENTO CINCUENTA TRES) DíAS
NATURALESCONTADOSA PARTIRDELA FECHADE INICIO DE LOSTRABAJOS.EL1M
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DE ELCONTRATO, FUE $52'467,936.47 (CINCUENTA y DOS MILLONES CUATROCIENTOS

SESENTAy SIETEMIL NOVECIENTOSTREINTAYSEISPESOS,CUARENTAy SIETECENTAVOS,
MONEDA NACIONAL) MÁS LACANTIDAD DE$8'394,869.84 (OCHOMILLONESTRECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOSSESENTAy NUEVE PESOS,OCHENTA y CUATRO
CENTAVOS), QUE CORRESPONDEAL 16% (DIECISÉISPOR CIENTO) DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE $60'862,806.31

(SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTAy DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS,
TREINTA Y UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA29 DE ENERODE 2015, POR OFICIO No. CA50/629/2015 DE LA COMISiÓN DE
ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ Y FACULTO AL GERENTE DE
PROYECTOARQUITECTO PEDROMÉNDEZ MUÑOZ, PARALLEVARA CABO LAAMPLIACiÓN

EN CUANTO A PLAZOY MONTO DECONTRATOSPUESTOSA SU CONSIDERACiÓN.

4. EN FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2015 LAS PARTESCELEBRARONUN CONVENIO MODIFICATORIO
PARA EFECTO DE AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS POR 105 DíAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO, PARA
CONCLUIRELDíA 15 DEDICIEMBRE DE2015. SIENDO, PORLOTANTO, UN PERIODOTOTAL DE285
DíAS NATURALES.ASIMISMO, EN DICHO INSTRUMENTO SEINCREMENTÓ ELIMPORTE HASTAPOR
LA CANTIDAD DE $2'709,404.69 (DOS MILLONES SETECIENTOSNUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUATRO PESOS,SESENTAY NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL); PARA ARROJARUN TOTAL
DE $63'572,211.00 (SESENTAy TRESMILLONES QUINIENTOS SETENTA y DOS MIL DOSCIENTOS
ONCEPESOSCEROCENTAVOS, MONEDA NACIONAL) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO"que:

1.1 POR APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO DEL CONGRESO DEL ESTADO HA
DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" EN CUANTO AL PLAZO DE
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LASRAZONESQUE FUERON EXPUESTASCON TAL

FIN.

1.2 QUE A LA FI~MA DEL PRESENTE,CONTRATO, COMPARECE EL CONTADOR P LlCO ~U N ¿_/
, CAUDILLO RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINIS RA N Y.s-.---.)
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

APODERADO LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 10,691, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015, PASADA ANTE
LA FE DEL LICENCIADO JESÚSCÉSARSANTOS DEL MURO AMADOR, TITULAR DE LA NOTARíA
PÚBLICA NÚMERO 15 QUINCE DELPARTIDO JUDICIAL DE LEÓN, GUANAJUATO.

11. Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1QUE CONOCEELALCANCEDE LASMODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, y CUENTA
CON LA CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO",
DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN y ELEMENTOSSUFICIENTESPARA CUMPLIR CON ELLAS.

111. Declaran las partes:
111.1.QUE SERECONOCENLA PERSONALIDADCON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTES
OSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTOLOANTERIOR, LASPARTESSESUJETANA LA FORMA YTÉRMINOS QUE
SEESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LASPARTESACUERDAN MODIFICAR ELPLAZODE "EL CONTRATO", DECONFORMIDAD
CON LA INFORMACiÓN EXPUESTAEN LOSDOCUMENTOS QUE ENANEXOS FUERONAGREGADOS
A LA APROBACIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOY QUE SETIENEN POR AQuí REPRODUCIDO
COMO A LA LETRASE INSERTASEPARA EVITARREPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL
CONTRATO" Y CONVENIOS POR UN PLAZO DE 137 CIENTO TREINTA y SIETE DíAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA ESTABLECIDAEN "EL CONTRATO" Y EL
CONVENIO PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTASERÁ FINALMENTE, PARA EL DíA 30 DE
ABRIL DE 2016. PORLOTANTO, ELPLAZOTOTAL DE EJECUCiÓNSERÁDE 422 DíAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACiÓN SEÑALADA EN "E
CONVENIO.

{}-
Página- 3 - de 4



CTO/LXII-LEG/NCE/ ACABADOSCNS-0127-2015/03-16

TERCERA. "EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS
OTORGADAS EN "EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES Y
PENALIZACIONESPACTADAS,SIGAN SURTIENDOLOSEFECTOSLEGALESHASTA LATERMINACiÓN

DELPLAZOQUE EN ESTECONVENIO SEDETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESE
ESTIPULAEN LOSTÉRMINOS DEESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGENTODAS YCADA UNA DE
LAS CLÁUSULAS DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS
OBLIGACIONESCONTRAíDASORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 4 CUATRO PÁGINAS ÚTILESy ENTERADAS
LAS PARTESDE SU CONTENIDO y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTEQUE EN EL MISMO NO
EXISTEERROR,DOLO, LESiÓNO VICIO DELCONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBENPOR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS11 DíAS DE DICIEMBRE DE 2015.

"EL CONGRESODELES.TAD~' /

-s-:~ ~

"EL CONTRATISTA"

c.s. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
~DIRECTOR GENERALDEADMINISTRACiÓN AD

CONSTRUCTORA,S. A. DEC. V.

CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA S. A. DEC.V.

TESTIGOS

CO
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