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H. CONGRESODEL ESTADO
DE GUANAJUATO

QUINTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DEOBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS
YTIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN,PORUNA PARTEELPODERLEGISLATIVODELESTADO
DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO
RODRíGUEZ,A QUIEN ENLOSUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO ELCONGRESO,YPORLAOTRA
PARTE LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN ASOCIACiÓN DENOMINADAS ItZIP-ZAC
CONSTRUCTORA", S. A. DE C. V. REPRESENTADAEN ESTEACTO POR EL LIC. ADRIÁN JAMES
LUJÁN, ENSU CALIDAD DEADMINISTRADOR ÚNICO y ItCONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S.A. DE
C.V. REPRESENTADAPOR EL C. P. LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA, EN SU CARÁCTERDE
ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN FORMA
CONJUNTA COMO LOS CONTRATISTAS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA5 DELMES DEMARZO DE2015, ELPODERLEGISLATIVO DELESTADODE
GUANAJUATO CELEBRÓCONTRATO DEOBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO CON LAS SOCIEDADESMERCANTILES EN ASOCIACiÓN DENOMINADAS
ItZIP-ZAC CONSTRUCTORA", S. A. DE C. V. REPRESENTADAEN ESTEACTO POR EL LIC.
ADRIÁN JAMES LUJÁN, y ItCONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S.A. DEC.V. REPRESENTADA
POR ELC. P. LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA, EN DONDE ELSEGUNDO SEOBLIGABA
PARA CON EL PRIMERO A PRESTARSUS SERVICIOSPROFESIONALESPARA LA TOTAL
TERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTEEN LA "CONSTRUCCiÓN DE ACABADOS EN
CUERPOSURy NORTE DELNUEVO EDIFICIO DELCONGRESODELESTADO (NCE)"¡ QUESE
LOCALIZARÁ EN EL PREDIO RÚSTICODENOMINADO "FRACCIÓN A", DEL "ESTABLO", EN
PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTESOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS",
DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE "EL
PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DE EL CONTRATO INICiÓ A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, PARA
CONCLUIRELDíA 30 DELMES DEAGOSTODE 2015; SIENDO UN PERIODODE EJECUCiÓN
DE 179 (CIENTO CINCUENTA Y DOS) DíAS NATURALES. EL IMPORTE DE EL CONTRATO,
FUE$52'467,936.47 (CINCUENTAY DOSMILLONESCUATROCIENTOSSESENTAYSIETEMIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, CUARENTA Y SIETE CENTAVOS, MONEDA
NACIONAL) MÁS LA CANTIDAD DE $8'394,869.84 (OCHO MILLONES TRECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOSSESENTAY NUEVE PESOS,OCHENTA y CUATRO
CENTAVOS), QUE CORRESPONDEAL 16% (DIECISÉISPOR CIENTO) DEL IMPUESTO AL ÚfJ,/

• VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE $60'862,806.31 foV
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(SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS,
TREINTA Y UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015 LAS PARTESCELEBRARON UN CONVENIO MODIFICATORIO
PARA EFECTO DE AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS POR 105 DíAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO, PARA
CONCLUIR ELDíA 15 DEDICIEMBRE DE2015. SIENDO, PORLOTANTO, UN PERIODOTOTAL DE284
DíAS NATURALES.ASIMISMO, EN DICHO INSTRUMENTO SEINCREMENTÓ ELIMPORTE HASTAPOR
LA CANTIDAD DE $2'709,404.69 (DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUATRO PESOS,SESENTAy NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL); PARA ARROJAR UN TOTAL
DE $63'572,211.00 (SESENTAy TRESMILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
ONCE PESOSCEROCENTAVOS, MONEDA NACIONAL) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

4. EN FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2015 LAS PARTES CELEBRARON UN TERCER CONVENIO
MODIFICATORIO PARA EFECTODEAMPLIAR ELPLAZOPARA LA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOSPOR
137 DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO,
PARACONCLUIR ELDíA 30 DEABRIL DE 2016. SIENDO, PORLOTANTO, UN PERIODOTOTAL DE421
DíAS NATURALES.

5. EN FECHA 28 DE ABRIL DE 2016 LAS PARTES CELEBRARON UN CUARTO CONVENIO
MODIFICATORIO PARA EFECTODEAMPLIAR EL PLAZOPARA LA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOSPOR
123 DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO,
PARACONCLUIR ELDíA 31 DEAGOSTO DE2016. SIENDO, POR LOTANTO, UN PERIODOTOTAL DE
544 DíAS NATURALES.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 POR APROBACiÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2016, EL COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN
DETERMINÓ LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" y CONVENIOS EN CUANTO AL PLAZO
DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS RAZONES QUE FUERON EXPUESTAS CON TAL
FIN.

v

1.2 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, COMPARECE EL CONTADOR PÚBLICO JUAN
CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN y
APODERADO LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 10,691, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015, PASADA ANTE (]tV
LA FE DEL LICENCIADO JESÚS CÉSAR SANTOS DEL MURO AMADOR, TITULAR DE LA NOTARíA V
PÚBLICA NÚMERO 15 QUINCE DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN, GUANAJUATO.
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H. CONGRESODEL ESTADO
DE GUANAJUATO

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1 QUE CONOCE ELALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, y CUENTA
CON LA CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO",
DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

11.2 QUE ELACTUAL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA ESCARRETERA FEDERAL IRAPUATO-SILAO
KM 144, EJIDO DE MENORES EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. c.r. 36294

111.Declaran las partes:
111.1. QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES
OSTENTAN.

111.2 UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE
SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO" y SUS CONVENIOS
MODIFICATORIOS, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS
QUE EN ANEXOS FUERON AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE
SE TIENEN POR AQuí REPRODUCIDO COMO A LA LETRA SE INSERTASE PARA EVITAR
REPETICIONES INNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL
CONTRATO" Y CONVENIOS POR UN PLAZO DE 76 SETENTA y SEIS DíAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA ESTABLECIDA EN "EL CONTRATO" y EL CUARTO
CONVENIO MODIFICATORIO PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTA SERÁ FINALMENTE, PARA
EL DíA 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. POR LO TANTO, EL PLAZO TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE 620
DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACiÓN SEÑALADA EN "EL
CONTRATO" Y CONVENIOS.

TERCERA. ItEL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS
OTORGADAS EN ItEL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES Y
PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES HASTA LA TERMINACiÓN /I«
DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE DETERMINA. t i/'
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CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESE
ESTIPULAEN LOSTÉRMINOS DEESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGENTODASYCADA UNA DE
LAS CLÁUSULAS DE "EL CONTRATO" Y CONVENIOS MODIFICATORIOS, EN LO QUE NO SE
OPONGAN AL PRESENTE;POR LO QUE NO ESDESEODE ÉSTAS,EL NOVAR LASOBLIGACIONES
CONTRAíDASORIGINALMENTE.

LEíDOQUE FUEELPRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN5 CINCO PÁGINAS ÚTILESy ENTERADASLAS
PARTESDESU CONTENIDO y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTEQUE EN EL MISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS30 DíAS DEAGOSTO DE 2016.

"EL CONGRESO DEL~

Cr- •• JUANCAUDILLORODRrGU:
DIRECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN

"EL CONTRATISTA"

LlC. DRIÁN JAMES LUJÁN
ADMINISTRADOR ÚNICO ZIP-ZAC

~~~A.DEC.V.-, ?f# --
-C~~~~OSA

ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA S. A. DEC. V.

TESTIGOS

S
O~~~7

ARQ. ALICIA MARíA SIERRAGALLARDO
GERENTEDE PROYECTOCO

LA PRESENTEPÁGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CTO/LXII-LEG/NCE/ACABADOSCNS-0127-201S/0S-16 QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO y POR LA OTRA, CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA, SA DE CV y
ZIP-ZAC, CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., EN FECHA 30 DEAGOSTO DE 2016.
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