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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-lEG/NCE/INST_ESP/Ol14/2014/0S-16

QUINTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN,PORUNA PARTEEL PODERLEGISLATIVODEL ESTADODEGUANAJUATO,
REPRESENTADOEN ESTEACTO PORELCONTADOR PÚBLICOJUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, ENSUCALIDAD
DE DIERECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODEL ESTADODEGUANAJUATO, y A QUIEN
EN LO SUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA "SURO SISTEMAS" S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO
RICARDO JAVIERALCALÁ SURO ENSUCALIDAD DEADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LOSUCESIVOSE
LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADODE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO CON LASOCIEDAD DENOMINADA "SURO SISTEMAS" S.A. DE C.V. REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO RICARDO JAVIER ALCALÁ SURO EN SU CALIDAD DE
ADMINISTRADOR ÚNICO, EN DONDE EL SEGUNDO SE OBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TOTAL TERMINACiÓN DE LA OBRA
CONSISTENTEEN LA "ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LAS INSTALACIONES ESPECIALESDEL
NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESODEL ESTADO DEGUANAJUATO (NCE)" QUE SELOCALIZARÁEN
EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,
GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA
CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE "EL PROYECTO".

2. LAVIGENCIA DE "EL CONTRATO" ENCUANTO A LOSTRABAJOSY PORACUERDO, INICiÓ A PARTIR
DEL DíA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 31 DE JULIO DE 2015;
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 263 (DOSCIENTOS SESENTAy TRES) DíAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHADE INICIO DE LOSTRABAJOS. EL IMPORTE DE EL CONTRATO,
FUE $58'608,298.53 (CINCUENTA y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS, CINCUENTA y TRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA
CANTIDAD DE $9'377,327.76 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOSSETENTAy SIETEMIL TRESCIENTOS
VEINTISIETEPESOS,SETENTAy SEISCENTAVOS,MONEDA NACIONAL), QUE CORRESPONDEAL 16%
(DIECISÉISPORCIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LOQUE HACEUN IMPORTE
TOTAL DE $67'985,626.29 (SESENTAY SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL

~EISCIENTDS VEINTIStlSPESOS,VEINTINUEVECENTAVOS,MONEDANACIONAL).? {J'
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3. EN FECHA 31 DE JULIO DE 2015, LAS PARTES CELEBRARON UN PRIMER CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO"El CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCiÓN
DE "El CONTRATO" POR138 DíAS NATURALESADICIONALESAL PLAZOORIGINAL.

4. EN FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 LAS PARTES CELEBRARON UN SEGUNDO CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "El SEGUNDO CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE
EJECUCiÓNDE "El CONTRATO" POR107 DíAS NATURALESADICIONALESAL PLAZOCONVENIDO.

5. EN FECHA 28 DE MARZO DE 2016 LAS PARTES CELEBRARON UN TERCER CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "El TERCERCONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE
EJECUCiÓNDE "El CONTRATO" POR91 DíAS NATURALESADICIONALES AL PLAZOCONVENIDO.

6. EN FECHA 17 DE JUNIO DE 2016 LAS PARTES CELEBRARON UN CUARTO CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "El CUARTO CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE
EJECUCiÓNDE "El CONTRATO" POR 92 DíAS NATURALESADICIONALES AL PLAZO CONVENIDO,
PARA CONCLUIR EL DíA 30 DE SEPTIEMBREDE 2016. ASIMISMO, SEAUTORIZÓ LA AMPLIACiÓN
DEL MONTO POR LA CANTIDAD DE $2'576,502.00 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE
$77'132,128.18.

DECLARACIONES

1. Declara "El CONGRESO" que:

1.1PORAPROBACiÓN DE LA COMISiÓN DEADMINISTRACiÓN EN REUNiÓN CELEBRADAEL 16 DEAGOSTO
DE2016 SEDETERMINÓ LA NECESIDADDEMODIFICAR "El CONTRATO" y LOSCONVENIOS ENCUANTO AL
PLAZO Y MONTO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL
PRESENTEINSTRUMENTO, ENATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LASRAZONESQUE FUERONEXPUESTASCONTAL
FIN.

11. Declara "El CONTRATISTA" que:

11.1CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA CON LA
CAPACIDADJURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADOEN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA
ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOSSUFICIENTESPARACUMPLIR CON ELLAS.

111. Declaran las partes:

~1. QUE SERECONOCENLA PERSONALIDADCON QUE LOSREPRESENTANTESDE lAS PARTESOSTENTAN.
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111.2UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTESSE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTESACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO" Y DE LOSCONVENIOS, DE
CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON
AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR AQuí
REPRODUCIDOCOMO A LA LETRASE INSERTASEPARA EVITAR REPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LACONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOSENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ESNECESARIOAMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL CONTRATO" Y DE LOSCONVENIOS PORUN
PLAZO DE 15 QUINCE DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA
ESTABLECIDAEN "EL TERCERCONVENIO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTASERÁFINALMENTE,
PARA EL DíA 15 (QUINCE) DE OCTUBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. POR TAL, EL PLAZO TOTAL DE
EJECUCiÓNSERÁDE 706 (SETECIENTOSSEIS)DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIRDE LA FECHADE "EL
CONTRATO".

TERCERA. LAS PARTESACUERDAN QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOS ENCOMENDADOS A
"EL CONTRATISTA", Y DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL,MOTIVADO POR LO EXPUESTOEN CLÁUSULAS
ANTERIORES, ES NECESARIOAMPLIAR EL IMPORTE DE "EL CONTRATO", HASTA POR LA CANTIDAD DE
$964,784.60 (NOVECIENTOSSESENTAY CUATRO MIL SETECIENTOSOCHENTA Y CUATRO PESOSSESENTA
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $154,365.54 (CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOSSESENTAY CINCO PESOSCINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS,
MONEDA NACIONAL), REPRESENTAUN TOTAL DE $1'119,150.14 (UN MILLÓN CIENTO DIECINUEVE MIL
CIENTOCINCUENTA PESOS,CATORCECENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

POR LO ANTERIOR, EL IMPORTE TOTAL DE "EL CONTRATO", SERÁ DE $78'251,278.32 (SETENTAY OCHO
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOSSETENTA Y OCHO PESOSTREINTA Y DOS
CENTAVOS,MONEDA NACIONAL), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUARTA. "EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LASGARANTíAS OTORGADAS EN
"EL CONTRATO" Y EN LOS CONVENIOS SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES Y
PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALESHASTA LA TERMINACiÓN DEL
PLAZOQUE EN ESTECONVENIO SE DETERMINA. OBLIGÁNDOSE ASIMISMO, A ENTREGARLOS ENDOSOS

~RESPONDIENTES DE LASPÓLIZASDE FIANZA ENTREGADASA "EL CONGRESO·. ¿.. ~
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QUINTA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA

EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS

DE "El CONTRATO" Y "El CONVENIO", PORLOQUE NO ESDESEODE ÉSTAS,ELNOVAR LASOBLIGACIONES
CONTRAíDASORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRES PÁGINAS ÚTILESy ENTERADAS LAS
PARTESDESU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTEQUE EN ELMISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR

, I~TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A 23 OlAS DEL ESDE AGOSTO D~.,16.
~ ~.
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ING.RICA -JA íERfi~1P~
REPRESEN N~ LEG~

C:)

"EL CONGRESO DEL ESTA~~.II"~.. __

, ~v-c.>, JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACiÓN

TESTIGOS

ORALES ARQ. ALICIA MA. SIERRAGALLARDO
GERENTEDE PROYECTO
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