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CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN,POR UNA PARTEELPODERLEGISLATIVODEL ESTADODEGUANAJUATO,
REPRESENTADOEN ESTEACTO PORELCONTADOR PÚBLICOJUAN CAUDILLO RODRfGUEZ, ENSUCALIDAD
DEDIERECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODELESTADODEGUANAJUATO, y A QUIEN
EN LO SUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA "SURO SISTEMAS" S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO
RICARDO JAVIERALCALÁ SURO ENSUCALIDAD DEADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LOSUCESIVOSE
LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADODE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO CON LASOCIEDADDENOMINADA "SURO SISTEMAS" S.A. DEC.V. REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO RICARDO JAVIER ALCALÁ SURO EN SU CALIDAD DE
ADMINISTRADOR ÚNICO, EN DONDE EL SEGUNDO SE OBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TOTAL TERMINACiÓN DE LA OBRA
CONSISTENTEEN LA l/ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LAS INSTALACIONES ESPECIALESDEL
NUEVO EDIFICIO DELCONGRESODEL ESTADO DEGUANAJUATO (NCE)" QUE SELOCALIZARÁEN
EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,
GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA
CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", ENADELANTE "EL PROYECTO".

2. LAVIGENCIA DE "EL CONTRATO" ENCUANTO A LOSTRABAJOSY PORACUERDO, INICiÓ A PARTIR
DEL DíA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 31 DE JULIO DE 2015;
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 263 (DOSCIENTOS SESENTAy TRES) DíAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHADE INICIO DE LOSTRABAJOS. EL IMPORTE DE ELCONTRATO,
FUE $58'608,298.53 (CINCUENTA y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS, CINCUENTA y TRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA
CANTIDAD DE$9'377,327.76 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOSSETENTAY SIETEMIL TRESCIENTOS
VEINTISIETEPESOS,SETENTAy SEISCENTAVOS,MONEDA NACIONAL), QUE CORRESPONDEAL 16%
(DIECISÉISPORCIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LOQUE HACEUN IMPORTE
TOTAL DE $67'985,626.29 (SESENTAy SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA y CINCO MIL
SEISCIENTOSVEINTISÉISPESOS,VEINTINUEVE CENTAVOS,MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA 31 DE JULIO DE 2015, LAS PARTES CELEBRARON UN PRIMER CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO"EL CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCiÓN
DE "EL CONTRATO" POR 138 DíAS NATURALESADICIONALESAL PLAZOORIGINAL.

4. EN FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 LAS PARTES CELEBRARON UN SEGUNDO CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "EL SEGUNDO CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE
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5. EN FECHA 28 DE MARZO DE 2016 LAS PARTES CELEBRARON UN TERCER CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "EL TERCERCONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE
EJECUCiÓNDE "EL CONTRATO" POR91 DíAS NATURALESADICIONALESAL PLAZOCONVENIDO.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1PORAPROBACiÓN DE LA COMISiÓN DEADMINISTRACiÓN EN REUNiÓN CELEBRADAEL21 DEABRIL DE
2016 SE DETERMINÓ LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" y LOSCONVENIOS EN CUANTO AL
PLAZO Y MONTO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL
PRESENTEINSTRUMENTO, ENATENCiÓN AL ANÁLISIS DELASRAZONESQUE FUERONEXPUESTASCONTAL
FIN.

11. Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, y CUENTA CON LA
CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADOEN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA
ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOSSUFICIENTESPARACUMPLIR CON ELLAS.

111. Declaran las partes:

111.1.QUE SERECONOCENLA PERSONALIDADCON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTESOSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTESSE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTESACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO" y DE LOSCONVENIOS, DE
CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON
AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR AQuí
REPRODUCIDOCOMO A LA LETRASE INSERTASEPARA EVITARREPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LACONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOSENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ESNECESARIOAMPLIAR LAVIGENCIA DE "EL CONTRATO" Y DE LOSCONVENIOS PORUN
PLAZODE 92 NOVENTA Y DOS DíAS NATURALES, CONTADOSA PARTIRDEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA
ESTABLECIDAEN "EL SEGUNDO CONVENIO" PARASUCONCLUSiÓN, PORLOQUE ÉSTASERÁFINALMENTE, /-----
PARA EL DíA 30 (TREINTA) DE SEPTIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. PORTAL, EL PLAZO TOTAL DE
EJECUCiÓNSERÁ DE 691 (SEISCIENTOSNOVENTA Y UN) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA{l"
FECHADE "EL CONTRATO". t"_ '"'L_
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TERCERA. LAS PARTESACUERDAN QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOS ENCOMENDADOS A
l/EL CONTRATISTA", y DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL,MOTIVADO POR LO EXPUESTO EN CLÁUSULAS
ANTERIORES, ES NECESARIO AMPLIAR EL IMPORTE DE "EL CONTRATO", HASTA POR LA CANTIDAD DE
$2'221,122.41 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTiÚN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CINCUENTA y
NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $355,379.59
(TRESCIENTOSCINCUENTA y CINCO MIL TRESCIENTOSSETENTA y NUEVE PESOSCINCUENTA y NUEVE
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), REPRESENTAUN TOTAL DE$2'576,502.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTAy SEISMIL QUINIENTOS DOS PESOSCEROCENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

PORLOANTERIOR, EL IMPORTE TOTAL DE "EL CONTRATO", SERÁDE $77'132,128.18 (SESENTAMILLONES
SEISCIENTOSVEINTiÚN MIL SEISCIENTOSNOVENTA Y OCHO PESOS, DIECIOCHO CENTAVOS, MONEDA
NACIONAL), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUARTA. l/EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARAQUE LASGARANTíAS OTORGADAS EN
"EL CONTRATO" y EN LOS CONVENIOS SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES Y
PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALES HASTA LA TERMINACiÓN DEL
PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE DETERMINA. OBLIGÁNDOSE ASIMISMO, A ENTREGAR LOS ENDOSOS
CORRESPONDIENTESDE LASPÓLIZASDE FIANZA ENTREGADASA "EL CONGRESO".

QUINTA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESEESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LASCLÁUSULAS
DE "EL CONTRATO" Y "EL CONVENIO", PORLOQUE NO ESDESEODE ÉSTAS,ELNOVAR LASOBLIGACIONES
CONTRAíDAS ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRES PÁGINAS ÚTILESY ENTERADAS LAS
PARTESDESU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTEQUE EN EL MISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, P L QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A 17 OrAS o S DE JUNIO DE 2016.
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