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TERCERCONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTEELPODER LEGISLATIVODEL ESTADO DEGUANAJUATO,
REPRESENTADOEN ESTEACTO PORELCONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, ENSUCALIDAD
DE DIERECTORGENERAL DEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODEL ESTADODEGUANAJUATO, y A QUIEN
EN LO SUCESIVOSE LEDENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA "SURO SISTEMAS" S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO
RICARDO JAVIER ALCALÁ SURO EN SUCALIDAD DEADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LOSUCESIVOSE
LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ELPODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO CON LASOCIEDAD DENOMINADA "SURO SISTEMAS" S.A. DE C.V. REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO RICARDO JAVIER ALCALÁ SURO EN SU CALIDAD DE
ADMINISTRADOR ÚNICO, EN DONDE EL SEGUNDO SE OBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TOTAL TERMINACiÓN DE LA OBRA
CONSISTENTE EN LA l/ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LAS INSTALACIONES ESPECIALESDEL
NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NCE)" QUE SE LOCALIZARÁ EN
EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,
GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA
CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE "EL PROYECTO".

2. LAVIGENCIA DE "EL CONTRATO" EN CUANTO A LOSTRABAJOSY PORACUERDO, INICiÓ A PARTIR
DEL DíA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 31 DE JULIO DE 2015;
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 263 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES) DíAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOSTRABAJOS. EL IMPORTE DE ELCONTRATO,
FUE $58'608,298.53 (CINCUENTA y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS, CINCUENTA y TRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA
CANTIDAD DE $9'377,327.76 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOSSETENTAy SIETEMIL TRESCIENTOS
VEINTISIETEPESOS,SETENTAy SEISCENTAVOS,MONEDA NACIONAL), QUE CORRESPONDEAL 16%
(DIECISÉISPORCIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACEUN IMPORTE
TOTAL DE $67'985,626.29 (SESENTAYSIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA y CINCO MIL
SEISCIENTOSVEINTISÉIS PESOS,VEINTINUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA 31 DE JULIO DE 2015, LAS PARTES CELEBRARON UN PRIMER CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "EL CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCiÓN
DE "EL CONTRATO" POR 138DíAS NATURALESADICIONALES AL PLAZOORIGINAL.

4. EN~FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 LAS PARTES CELEBRARON UN SEGUNDO CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "EL SEGUNDO CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO E

{(- EJECUCIÓNDE "EL CONTRATO" POR 107 OrASNATURALESADICIONALES Al PLAZO CONVENIDO.
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DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 PORAPROBACiÓN DE LA GERENCIADE PROYECTODELCONGRESODELESTADOHA DETERMINADO LA
NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" Y LOS CONVENIOS EN CUANTO AL PLAZO Y MONTO DE
EJECUCiÓNDELOSTRABAJOS; PORLOQUE SEREQUIERELACELEBRACiÓNDELPRESENTEINSTRUMENTO,
ENATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LASRAZONESQUE FUERONEXPUESTASCON TAL FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA CON LA
CAPACIDAD JURíDICA DECONFORMIDAD CON LO DECLARADOEN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA
ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOSSUFICIENTESPARACUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:

111.1.QUE SERECONOCENLA PERSONALIDADCON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTESOSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTESSE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTESACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO" Y DE LOSCONVENIOS, DE
CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON
AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR AQuí
REPRODUCIDOCOMO A LA LETRASE INSERTASEPARA EVITARREPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LACONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOSENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ESNECESARIOAMPLIAR LAVIGENCIA DE "EL CONTRATO" Y DE LOSCONVENIOS PORUN
PLAZO DE 91 NOVENTA Y UN DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIRDEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA
ESTABLECIDAEN "EL SEGUNDO CONVENIO" PARASUCONCLUSiÓN, PORLOQUE ÉSTASERÁFINALMENTE,
PARA EL DíA 30 (TREINTA) DE JUNIO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. POR TAL, EL PLAZO TOTAL DE
EJECUCiÓNSERÁ DE 599 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIRDE
LA FECHADE "EL CONTRATO".

TERCERA."EL CONTRATISTA" OTORGA SUCONSENTIMIENTO PARAQUE LASGARANTíAS OTORGADAS EN
"EL CONTRATO" Y EN LOS CONVENIOS SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES Y ?'
PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALESHASTA LA TERMINACiÓN DEC--
PLAZOQUE EN ESTECONVENIO SEDETERMINA. {/?\ / k? Página-2-de3 ~
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CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTE SEESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS y CADA UNA DE LAS cLÁUSULAS
DE "EL CONTRATO" y "EL CONVENIO", PORLOQUE NO ESDESEODE ÉSTAS,ELNOVAR LASOBLIGACIONES
CONTRAíDAS ORIGINALMENTE.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ~

/ ~

C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ

DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACiÓN

TESTIGOS

ARQ. ALICIA MARíA SIERRAGALLARDO

GERENTE DE PROYECTO
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