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SEXTOCONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN,POR UNA PARTEELPODERLEGISLATIVODELESTADODEGUANAJUATO,
REPRESENTADOEN ESTEACTO PORELCONTADOR PÚBLICOJUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, ENSUCALIDAD
DE DIERECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODELESTADODEGUANAJUATO, y A QUIEN
EN LO SUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA "SURO SISTEMAS" S.A. DE C.V. REPRESENTADAEN ESTE ACTO POR EL INGENIERO
RICARDO JAVIERALCALÁ SURO ENSUCALIDAD DEADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LOSUCESIVOSE
LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVODEL ESTADODE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS y TIEMPO
DETERMINADO CON LA SOCIEDADDENOMINADA "SURO SISTEMAS" S.A. DEC.V. REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO RICARDO JAVIER ALCALÁ SURO EN SU CALIDAD DE
ADMINISTRADOR ÚNICO, EN DONDE EL SEGUNDO SE OBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TOTAL TERMINACiÓN DE LA OBRA
CONSISTENTEEN LA l/ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LAS INSTALACIONES ESPECIALESDEL
NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESODEL ESTADO DEGUANAJUATO (NCE)" QUE SELOCALIZARÁEN
EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,
GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA
CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", ENADELANTE "EL PROYECTO".

2. LAVIGENCIA DE "EL CONTRATO" ENCUANTO A LOSTRABAJOSY PORACUERDO, INICiÓ A PARTIR
DEL DíA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 31 DE JULIO DE 2015;
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 263 (DOSCIENTOSSESENTAY TRES) DíAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHADE INICIO DE LOSTRABAJOS. EL IMPORTE DE ELCONTRATO,
FUE $58'608,298.53 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS, CINCUENTA Y TRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA
CANTIDAD DE$9'377,327.76 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOSSETENTAY SIETEMIL TRESCIENTOS
VEINTISIETEPESOS,SETENTAYSEISCENTAVOS,MONEDA NACIONAL), QUE CORRESPONDEAL 16%
(DIECISÉISPORCIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LOQUE HACEUN IMPORTE
TOTAL DE $67'985,6~6.29 (SESENTAY SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL(f
SEISCIENTOSVEINTISEISPESOS,VEINTINUEVE CENTAVOS,MONEDA NACIONAL). /{/(./
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3. EN FECHA 31 DE JULIO DE 2015, LAS PARTES CELEBRARON UN PRIMER CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO"EL CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCiÓN
DE"EL CONTRATO" POR138 DíAS NATURALESADICIONALESAL PLAZOORIGINAL.

4. EN FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 LAS PARTESCELEBRARON UN SEGUNDO CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO"EL SEGUNDO CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE
EJECUCiÓNDE "EL CONTRATO" POR107 DíAS NATURALESADICIONALESAL PLAZOCONVENIDO.

5. EN FECHA 28 DE MARZO DE 2016 LAS PARTES CELEBRARON UN TERCER CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "EL TERCERCONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE
EJECUCiÓNDE "EL CONTRATO" POR91 DíAS NATURALESADICIONALESAL PLAZOCONVENIDO.

6. EN FECHA 17 DE JUNIO DE 2016 LAS PARTES CELEBRARON UN CUARTO CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "EL CUARTO CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE
EJECUCiÓNDE "EL CONTRATO" POR 92 DíAS NATURALESADICIONALES AL PLAZO CONVENIDO,
PARA CONCLUIR EL DíA 30 DE SEPTIEMBREDE 2016. ASIMISMO, SEAUTORIZÓ LA AMPLIACiÓN
DEL MONTO POR LA CANTIDAD DE $2'576,502.00 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE
$77' 132,128.18.

7. EN FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016 LAS PARTES CELEBRARON UN QUINTO CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "EL QUINTO CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE
EJECUCiÓN DE "EL CONTRATO" y RESPECTIVOSCONVENIOS, POR 15 DíAS NATURALES
ADICIONALES AL PLAZO CONVENIDO, PARA CONCLUIR EL DíA 15 DE OCTUBRE DE 2016.
ASIMISMO, SEAUTORIZÓ LA AMPLIACiÓN DELMONTO PORLA CANTIDAD DE$1'119,150.14 (UN
MILLÓN CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOSCATORCE CENTAVOS, MONEDA
NACIONAL) PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE $78'251,278.32 (SETENTA y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOSTREINTA Y DOS
CENTAVOS,MONEDA NACIONAL).

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 PORAPROBACiÓN DELCOMITÉ DE CONSTRUCCiÓNEN REUNiÓN CELEBRADAEL 14 DE OCTUBREDE
2016 SE DETERMINÓ LA NECESIDADDE MODIFICAR "EL CONTRATO" Y LOSCONVENIOS EN CUANTO AL
PLAZO DE EJECUCiÓNDE LOS TRABAJOS; POR LO QUE SE REQUIERELA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE
INSTRUJy1ENTO,EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LASRAZONESQUE FUERONEXPUESTASCON TAL FIN.
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11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1 CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, y CUENTA CON LA
CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADOEN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA
ORGANIZACiÓN y ELEMENTOSSUFICIENTESPARACUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:

111.1. QUE SERECONOCENLA PERSONALIDADCON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTESOSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTESSE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTESACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO" y DE LOSCONVENIOS, DE
CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON
AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR AQuí
REPRODUCIDOCOMO A LA LETRASE INSERTASEPARA EVITARREPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LACONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOSENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ESNECESARIOAMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL CONTRATO" Y DE LOSCONVENIOS PORUN
PLAZO DE 31 TREINTA Y UN DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA
ESTABLECIDAEN "EL QUINTO CONVENIO" PARASU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTASERÁFINALMENTE,
PARA EL DíA 15 (QUINCE) DE NOVIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. POR TAL, EL PLAZO TOTAL DE
EJECUCiÓNSERÁDE 737 (SETECIENTOSTREINTA Y SIETE) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIRDE LA
FECHADE "EL CONTRATO".

TERCERA.ItELCONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARAQUE LASGARANTíAS OTORGADAS EN
"EL CONTRATO" Y EN LOS CONVENIOS, SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES Y
PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALESHASTA LA TERMINACiÓN DEL
PLAZOQUE EN ESTECONVENIO SEDETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN ENQUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESEESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TO?AS Y CADA UNA DE LASCLÁUSULAS I1~J
DE "EL CONTRATO" Y CONVENIOS, POR LO QUE NO ESDESEODE ESTAS,EL NOVAR LASOBLIGACIONES (/rv
CONTR~rDAS ORIGINALMENTE. é '\,
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LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRESPÁGINAS ÚTILESy ENTERADASLAS
PARTESDESU CONTENIDO y ALCANCE LEGAL, DECLARANEXPRESAMENTEQUE EN EL MISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A 14 DíAS O L

_-ELCONGRESODd
/ fi/ c.r. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ

f,I DIRECTORGENERAL DEADMINISTRACiÓN

TESTIGOS

~ __ -A~

ARQ. ALICIA MA. SIE~~~
GERENTEDE PROYECTO
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