
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LXII-LEG/NCE/ADECYTER-HIDROSAl0113/2014-02/15

SEGUNDOCONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DEOBRA PUBLICAA PRECIOSUNITARIOS y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN,POR UNA PARTEELPODERLEGISLATIVODEL ESTADODEGUANAJUATO,
REPRESENTADOEN ESTEACTO PORELCONTADOR PÚBLICOJUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, ENSUCALIDAD
DE DIERECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODELESTADODEGUANAJUATO, y A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, LAS SOCIEDADES
MERCANTILESENASOCIACiÓN DENOMINADAS "CONSTRUCTORA DOMILOP" S.A. DEC.V. REPRESENTADA
EN ESTEACTO PORELARQUITECTO AUSENCIO MIGUEL RODRíGUEZ ENSU CALIDAD DEADMINISTRADOR
ÚNICO, y PROYECTOSY CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V. REPRESENTADAPOR EL INGENIERO
RAFAELGARCíA PADILLA, EN SU CARÁCTERDEADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVOSE
LES DENOMINARÁ EN FORMA CONJUNTA COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES,DECLARACIONESy CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO CON LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN ASOCIACiÓN DENOMINADAS
"CONSTRUCTORA DOMILOP" S.A. DE C.V. REPRESENTADAEN ESEACTO POR EL ARQUITECTO
AUSENCIO MIGUEL RODRíGUEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO, y PROYECTOSy
CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V. REPRESENTADAPOR EL INGENIERO RAFAEL GARCíA
PADILLA, ENSUCARÁCTERDEADMINISTRADOR ÚNICO, ENDONDE LASSEGUNDASSEOBLIGABAN
PARACON ELPRIMEROA PRESTARSUSSERVICIOSPROFESIONALESPARA LATOTAL TERMINACiÓN
DE LA OBRA CONSISTENTE EN LA "LA ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LAS INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO (NCE)" QUE SE
LOCALIZARÁ EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN
PUENTECILLAS,GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTESOBREEL"TÚNEL ENREDADERAS",DENTRODEL
ÁREACONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE "EL PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DE EL CONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIR DEL DíA 24 DEL
MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 27 DE JUNIO DE 2015; SIENDO UN PERIODO
DE EJECUCiÓNDE 246 (DOSCIENTOSCUARENTAy SEIS)DíAS NATURALESCONTADOSA PARTIRDE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL CONTRATO, FUE $15'725,937.13
(QUINCE MILLONES SETECIENTOSVEINTICINCO MIL NOVECIENTOSTREINTA YSIETEPESOS,TRECE
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA CANTIDAD DE $2'516,149.94 (DOS MILLONES
QUINIENTOS DIECISÉISMIL CIENTOCUARENTAY NUEVE PESOSNOVENTA YCUATRO CENTAV ,
QUECORRESPONDEAL 16% (DIECISÉISPORCIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (1 .A.),
LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE $18'242,087.07 (DIECIOCHO MILLONES DOSCI,NTO
CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETEPESOSSIETECENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA 26 DE_/JUNIO DE 2015, LAS PARTES CELEBRARON UN PRIMER CONVE O
..MODIFICATORIO"l['.J/LO SUCESIVO"EL CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCiÓNe/ DE "EL CONTRATO~1>OR156 DíAS NATURALESADICIONALESAL PLAZOORIGINAl. '
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4. EN FECHA29 DE ENERODEL PRESENTEAÑO, POR OFICIO No. CASO/629/201S DE LA COMISiÓN
DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ Y FACULTO AL GERENTE DE
PROYECTOARQUITECTO PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVARA CABO LA AMPLIACiÓN EN
CUANTO A PLAZOY MONTO DECONTRATOSPUESTOSA SU CONSIDERACiÓN.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 PORAPROBACiÓN DE LA GERENCIADE PROYECTODELCONGRESODELESTADOHA DETERMINADO LA
NECESIDADDE MODIFICAR "EL CONTRATO" Y "EL CONVENIO" EN CUANTO AL PLAZO DE EJECUCiÓNDE
LOSTRABAJOS;POR LOQUE SEREQUIERELACELEBRACiÓNDELPRESENTEINSTRUMENTO, ENATENCiÓN
AL ANÁLISIS DE LASRAZONESQUE FUERON EXPUESTASCON TAL FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA CON LA
CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADOEN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA
ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOSSUFICIENTESPARACUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:

111.1.QUE SERECONOCENLA PERSONALIDADCON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTESOSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTESSE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTESACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO" Y "EL CONVENIO", DE
CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON
AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR AQuí
REPRODUCIDOCOMO A LA LETRASE INSERTASEPARA EVITARREPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LACONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOSENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ES NECESARIOAMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL CONTRATO" Y "EL CONVENIO" POR UN
PLAZODE 122 CIENTO VEINTIDÓS DíAS NATURALES, MÁS DELPLAZODE EJECUCiÓNDE " CON TO"
Y "EL CONVENIO", CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA EST LECIDA EN I L
CONVENIO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTASERÁFINALMENTE, PARA EL DíA 31 (TREINT Y
UNO) DE MARZO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. PORTAL, EL PLAZO TOTAL DE EJECUC)ÓNS Á 24 /" _
(QUINIENTOS VEINTICUATRO) DíAS NATURALES CONTADOSA PARTIRDE LA FECHADE "EL RATO". e>:
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TERCERA."EL CONTRATISTA" OTORGA SUCONSENTIMIENTO PARAQUE LASGARANTíAS OTORGADASEN
"EL CONTRATO" y "EL CONVENIO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCIONESY PENALIZACIONES
PACTADAS,SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALESHASTA LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTE
CONVENIO SEDETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN ENQUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESEESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGENTODAS Y CADA UNA DE LASCLÁUSULAS
DE"EL CONTRATO" Y "EL CONVENIO", PORLOQUE NO ESDESEODEÉSTAS,ELNOVAR LASOBLIGACIONES
CONTRAíDASORIGINALMENTE.

LEíDOQUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRESPÁGINAS ÚTILESY ENTERADASLAS
PARTESDESU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL,DECLARANEXPRESAMENTEQUE EN ELMISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO, EN LACIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS27 DíAS DELMES DE NOVIEMBRE DE
2015.

"EL CONGRESODELESTADO" "EL CONTRATISTA"

if c.r. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
~,

ARQ. AUSENCIO MIGUEL RODRIGUEZ

DIRECTORGENERAL DEADMINISTRACiÓN ADMINISTRADOR ÚNICO

ADMINISTRADOR ÚNICO

PROYECTOS

TESTIGOS

COORD. GRAL. GERE CIA DE PROYECTO. GERENTEDE P YECTO
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