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TERCERCONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN,POR UNA PARTEELPODERLEGISLATIVODEL ESTADODEGUANAJUATO,
REPRESENTADOEN ESTEACTO PORELCONTADOR PÚBLICOJUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, ENSUCALIDAD
DE DIERECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODELESTADODEGUANAJUATO, y A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, LAS SOCIEDADES
MERCANTILESENASOCIACiÓN DENOMINADAS "CONSTRUCTORA DOMILOP" S.A. DEC.V. REPRESENTADA
EN ESTEACTO PORELARQUITECTO AUSENCIO MIGUEL RODRíGUEZ ENSU CALIDAD DEADMINISTRADOR
ÚNICO, y PROYECTOSY CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V. REPRESENTADAPOR EL INGENIERO
RAFAELGARcíA PADILLA, EN SU CARÁCTERDEADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVOSE
LES DENOMINARÁ EN FORMA CONJUNTA COMO tlEL CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES,DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO CON LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN ASOCIACiÓN DENOMINADAS
"CONSTRUCTORA DOMILOP" S.A. DE C.V. REPRESENTADAEN ESEACTO POR EL ARQUITECTO
AUSENCIO MIGUEL RODRíGUEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO, Y PROYECTOSY
CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V. REPRESENTADAPOR EL INGENIERO RAFAEL GARcíA
PADILLA, ENSUCARÁCTERDEADMINISTRADOR ÚNICO, EN DONDE LASSEGUNDASSEOBLIGABAN
PARACON ELPRIMEROA PRESTARSUSSERVICIOSPROFESIONALESPARA LATOTAL TERMINACiÓN
DE LA OBRA CONSISTENTE EN LA tiLA ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LAS INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO (NCE)" QUE SE
LOCALIZARÁ EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN
PUENTECILLAS,GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTESOBREEL"TÚNEL ENREDADERAS",DENTRODEL
ÁREACONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", ENADELANTE "EL PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DE EL CONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIR DEL DíA 24 DEL
MES DE OCTUBREDE 2014, PARACONCLUIR ELDíA 27 DE JUNIO DE 2015; SIENDO UN PERIODO
DE EJECUCiÓNDE 246 (DOSCIENTOSCUARENTAY SEIS)DíAS NATURALESCONTADOS A PARTIRDE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL CONTRATO, FUE $15'725,937.13
(QUINCE MILLONES SETECIENTOSVEINTICINCO MIL NOVECIENTOSTREINTA Y SIETEPESOS,TRECE
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA CANTIDAD DE $2'516,149.94 (DOS MILLONES
QUINIENTOS DIECISÉISMIL CIENTOCUARENTAY NUEVE PESOSNOVENTA Y CUATRO CENTAVOS),
QUE CORRESPONDEAL 16% (DIECISÉISPORCIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.),
LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE $18'242,087.07 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA y DOS MIL OCHENTA y SIETEPESOSSIETECENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA 26 DE JUNIO DE 2015, LAS PARTES CELEBRARON UN PRIMER CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO"EL CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCiÓN 4'~tX .DE ·EL CONTRATO· POR 156 OrAS NATURALESADICIONALESAL PLAZOORIGINAL _ {}' \
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4. EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, LAS PARTESCELEBRARON UN SEGUNDO CONVENIO
MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "EL SEGUNDO CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE
EJECUCiÓNDE "EL CONTRATO" POR122 DíAS NATURALESADICIONALESAL PLAZOORIGINAL.

5. LA COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESODEL ESTADO APROBÓ LLEVARA CABO LA
AMPLIACiÓN EN CUANTO A PLAZOY MONTO DECONTRATOSPUESTOSA SU CONSIDERACiÓN.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 CON BASE EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE PROYECTODEL CONGRESODEL
ESTADOSEDETERMINÓ LA NECESIDADDEMODIFICAR "EL CONTRATO" Y LOSCONVENIOS ENCUANTO AL
PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, ENATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LASRAZONESQUE FUERON EXPUESTASCON TAL FIN.

11. Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA CON LA
CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADOEN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA
ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOSSUFICIENTESPARACUMPLIR CON ELLAS.

111. Declaran las partes:

111.1.QUE SERECONOCENLA PERSONALIDADCON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTESOSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTESSE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTESACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO", "EL CONVENIO" Y "EL
SEGUNDO CONVENIO", DECONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTAEN LOSDOCUMENTOS QUE
EN ANEXOS FUERON AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOY QUE SETIENEN
PORAQuí REPRODUCIDOCOMO A LA LETRASE INSERTASEPARA EVITARREPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LACONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOSENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ES NECESARIOAMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL CONTRATO" Y LOS CONVENIOS POR UN
PLAZODE137 CIENTO VEINTIDÓS DíAS NATURALES, MÁS DELPLAZODE EJECUCiÓNDE "EL CONTRATO"
Y CONVENIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA ESTABLECIDAEN "EL SEGUNDO
CONVENIO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTASERÁFINALMENTE, PARA EL DíA 15 (QUINCE) DE
AGOSTO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. POR TAL, EL PLAZO TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE 661 ~

~\ (SEISCIENTOSSESENTAV UN) DíAS NATURALES CONTADOSA PARTIRD.E LA FECHADE "EL CONTRATO". ~
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TERCERA. "EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARAQUE LASGARANTíAS OTORGADAS EN
"EL CONTRATO" Y "EL CONVENIO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCIONES Y PENALIZACIONES
PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALESHASTA LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTE
CONVENIO SEDETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESEESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS cLÁUSULAS
DE "EL CONTRATO" Y "EL CONVENIO", PORLOQUE NO ESDESEODEÉSTAS,ELNOVAR LASOBLIGACIONES
CONTRAíDAS ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRES PÁGINAS ÚTILESY ENTERADASLAS
PARTESDE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTEQUE EN EL MISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO, EN LACIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS28 OrAS DELMES DEMARZO DE2016.

"ELCONGRESODEL~_

~-~'o: c.r. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ

DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACiÓN

"EL CONTRATISTA"

/ / \.~.-
lo' MIGUEL RODRíGUEZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

n
• DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO

PROYECTOSy CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE
C.V.

TESTIGOS

az~d~~
ARQ. ALICIA MA. SIERRAGALLARDO

GERENTEDE PROYECTO
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