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QUINTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS
YTIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN,PORUNA PARTEELPODER LEGISLATIVO DELESTADO
DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO
RODRíGUEZ, A QUIEN EN LOSUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO ELCONGRESO, y PORLAOTRA
PARTELASOCIEDADMERCANTIL DENOMINADA "CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S. A. DE C. V.
REPRESENTADAEN ESTEACTO POR ELC. P. LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA, EN SU CALIDAD
DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL
CONTRATISTA, AL TENOR DE LOSSIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESy cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADODE GUANAJUATO CELEBRÓCONTRATO DEOBRA PÚBLICA A PRECIOSUNITARIOS
y TIEMPO DETERMINADO CON LA SOCIEDAD DENOMINADA "CONSTRUMAQUINARIA
BÁSICA", S. A. DE C. V. REPRESENTADAEN ESEACTO PORELC. P. LUIS ANTONIO CORONA
HINOJOSA, EN DONDE ELSEGUNDO SEOBLIGABA PARA CON ELPRIMERO A PRESTARSUS
SERVICIOSPROFESIONALESPARA LA TOTAL TERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTEEN
"TRABAJOS RELATIVOS A LA ADECUACiÓN y TERMINACiÓN DE LA INSTALACiÓN
ELÉCTRICA,ALUMBRADO y CONTROL DELNUEVO EDIFICIO DELCONGRESO DELESTADO
DE GUANAJUATO (NCE)"; QUE SE LOCALIZARÁ EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO
"FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE
SOBREEL "TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DELÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA
IGLESIA", EN ADELANTE "EL PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DE ELCONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIR DELDíA 10 .
DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 20 DEL MES DE JULIO DE 2015;
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 302 (TRESCIENTOS DOS) DíAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL
CONTRATO, FUE $35'622,023.99 (TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOSVEINTIDÓS
MIL VEINTITRÉS PESOSNOVENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA
CANTIDAD DE $5'699,523.83 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS, OCHENTA Y TRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL),
NACIONAL), QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE $41'321,541.82 L~
(CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y -
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3. QUECON ffCHA 20 DEL MES DEJUNIO DE 2015, LAS PARTfS CétfBRARON UN PRIMER
CONVENIO MODIFICATORIO, ENAotLANT€ "EL CONVENIO" PARAAMPLIAR LA FECHADE
TERMINACiÓN DE"EL PROYECTO" HASTAEL30 oe NOVI.EMBREDE2015, Así COMO PARA
AMPLIAR EL IMPORTE DEL CONTRATO HASTA POR LA 'CANTIDAD DE $961,609.91
(NOVECIENTOSSESENTAy UN Mil SEISCIENTOSNUE:VEPESOSNOV-ENTAy UNCENTAVOS,
MONEDA NACIONAL).

4. QUE CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, LAS PART.E'SCElEBRARON UN SEGUNDO
CONVENIO MODIFICATORIO, ENAOfLANTE "EL SEGUNDO CONVENIO" PARAAMPLIAR LA
FECHADETERMINACiÓN DE "EL PROYECTO" HASTAEL 31 DE MARZO DE2016.

5. QUECON FECHA17 DEMARZO DE2016, LASPARTESCELEBRARONUN TERCERCONVENIO
MODIFICATORIO, EN ADELANTE "EL TERCERCONVENIO" PARA AMPLIAR LA FECHA DE
TERMINACiÓN DE "EL PROYECTO" HASTA EL31 DEJULIO DE 2016.

6. QUECON FECHAS DEAGOSTODE2016, LASPARTESCELEBRARONUN CUARTOCONVENIO
MODIFICATORIO, EN ADELANTE "EL CUARTO CONVENIO" PARA AMPLIAR LA F-ECHADE
TERMINACiÓN DE "EL PROYECTO" HASTA EL15 DE DICIEMBRE DE 2016.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" Y SUS CONVENIOS EN
CUANTO AL PLAZODEEJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS;PORLOQUE SEREQUIERELACELEBRACiÓN
DEL PRESENTEINSTRUMENTO, EN ATENCiÓN Al ANÁLISIS DE LAS RAZONES QUE FUERON
EXPUESTASCON TAL FIN.

1.2 QUE POR ACUERDO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, EL COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN
AUTORIZÓ LA FORMALIZACiÓN DEL CONVENIO DE MODIFICACiÓN DEL PLAZO DE ESTE
CONTRATO, LO QUE EN EL PRESENTEACTO SE FORMALIZA CONFORME AL CONTENIDO DE LAS
POSTERIORESDECLARACIONESY cLÁSULAS.

11. Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1QUECONOCEELALCANCEDE LASMODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, YCUENTA
CON LA CAPf\CIDAD JURíDICA, TÉCNICAY ACONÓMICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO '7

EN "El CONTRATO", DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS SUFiCIENTES PARAC __
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11.2QUE EL ACTUAL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA ESCARRETERA FEDERAL IRAPUATO­
SILAO KM 144,EJIDO DE MENORES EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. C.P. 36294.

11'-Declaran las partes:
111.1 QUE SERECONOCENLA PERSONALIDADCON QUE lOS REPRESENTANTESDE LASPARTES
OSTENTAN.

111.2 QUE ESTÁN DE ACUERDO EN SUJETARSEA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE
ESTABLECENEN ESTECONVENIO.

111.3 UNA VEZ EXPUESTOLOANTERIOR, LASPARTESSESUJETANA LA FORMA Y TÉRMINOS QUE
SEESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LASPARTESACUERDAN MODIFICAR ELPLAZODE "EL CONTRATO" Y LOSCONVENIOS,
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTAEN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS
FUERONAGREGADOSA LA APROBACiÓN DE LA GERENCIADE PROYECTOY QUE SETIENEN POR
AQuí REPRODUCIDO COMO A LA LETRA SE INSERTASE PARA EVITAR REPETICIONES
INNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LOS
TRABAJOSDE RELACIONADOSCON ELSISTEMA DE PROTECCiÓNATMOSFÉRICA, Así COMO LOS
TRABAJOS DE ALUMBRADO EXTERIOR (SOPORTES PARA LUMINARIAS SOBRE LOSAS DE
ESTACIONAMIENTO), ESTRUCTURAS PARA TABLEROS DE CONTROL, ENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ESNECESARIOAMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL CONTRATO" Y CONVENIOS PORUN
PLAZODE47 CUARENTA y SIETEDíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTEDE
LA FECHAESTABLECIDAEN "EL CUARTO CONVENIO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTA
SERÁFINALMENTE, PARA ELOrA31 (TREINTA Y UNO) DE Er~ERODE 2017 DOS MIL DIECISIETE.
POR LO TANTO, EL PLAZO TOTAL DE EJECUCiÓNSERÁDE 865 OCHOCIENTOS SESENTAy CINCO
DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHADE "EL CONTRATO".

INDEPENDIENTE A LA FECHA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS NO SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA PRESENTE
cLÁUSULA, CONCLUIRLOS EN LAS FECHA PROGRAMADAS PARA TAL FIN, SIN QUE PUEDAN
BENEFICIARSEDE LAAMPLIACiÓN DELPLAZOQUE AHORA SECONVIENE. /Ji. '-.--------
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LA AMPLIACiÓN CONVENIDA MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SÓlO APLICA
EXaUSIVAMENTE PARA LA 'EJECUCiÓND¬ LOSSIGUIENTESTRABAJOS:

• PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON -EL SISTEMA DE PROTECCiÓN
ATMOSFÉRICA.
• CONCLUIR LOSTRABAJOS DE ALUMBRADO EXTERIOR,RELACIONADOSCON SOPORTESPARA
LUMINARIAS SOBRétOSAS DE·ESTACIONAMIENTO,Así COMO ESTRUCTURASPARATABtEROS DE
CONTROl.

TERCERA. "El CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS
OTORGADASEN "EL CONTRATO" y CONVENIOS SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCION'ES
y PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTtENDO LOS EFECTOS LEGALES HASTA LA
TERMINACiÓN DELPLAZOQUE EN ESTECONVENIO SEDETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN Dé LO QUé EXPRESAMENTESE
ESTIPULAENLOSTÉRMINOS DEESTECONVENIO MODifICATORIO, RlGéN TODAS y CADA UNA DE
LAS cLÁUSULAS DE "El CONTRATO" y CONVENIOS, POR LO QUE NO ES DESEODE ÉSTAS, El
NOVAR LASOBLIGACIONESCONTRAíDAS ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODifiCATORIO EN 4 CUATRO PÁGINAS úrues y
ENTERADASLASPARTESDESU CONTENIDO y ALCANCE LEGAL, DECLARANEXPRESAMENTEQUE
EN El MISMO NO EXISTEERROR,DOLO, LESiÓNOVICIO DELCONSENTIMIENTO ALGUNO, PORlO
QUE LO SUSCRIBENPORTRIPLICADO, EN LACIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS29
DíAS DENOVIEMBRE DE 2016.

"EL CONGRESODEL.EESTSTA~D~On/ •. '

~l
(\r' ~v_ c.r. JUAN CAUDILLO RODRÍGUEZ

DIRECTORGENERAL DEADMINISTRACiÓN

"EL CONTRATISTA"

C. P.'~-:~NOJOSA
ADMINISTRADOR ÚNICO

TESTIGOS

ARQ.~::~·;;R'}ZDO
GERENTEDE PROYECTO
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