
ANTECEDENTES

CTO/LXII-LEG/NCE/ADECYTER-IELECT/0110/2014/04-16
H. CONGRESODEL ESTADO

DE GUANAJUATO

CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DEOBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS

YTIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN,PORUNA PARTEELPODERLEGISLATIVODELESTADO

DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO

RODRíGUEZ,A QUIEN ENLOSUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO ELCONGRESO,y PORLAOTRA
PARTELASOCIEDADMERCANTIL DENOMINADA tlCONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S. A. DEC. V.
REPRESENTADAEN ESTEACTO POR ELC. P. LUISANTONIO CORONA HINOJOSA, ENSU CALIDAD
DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL
CONTRATISTA, AL TENOR DE LOSSIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

1. QUE CON FECHA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADODEGUANAJUATO CELEBRÓCONTRATODEOBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITARIOS
y TIEMPO DETERMINADO CON LA SOCIEDAD DENOMINADA "CONSTRUMAQUINARIA

BÁSICA", S. A. DEC. V. REPRESENTADAENESEACTO PORELC. P. LUISANTONIO CORONA
HINOJOSA, EN DONDE ELSEGUNDOSEOBLIGABA PARACON ELPRIMEROA PRESTARSUS
SERVICIOSPROFESIONALESPARA LA TOTAL TERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTEEN

"TRABAJOS RELATIVOS A LA ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LA INSTALACiÓN
ELÉCTRICA,ALUMBRADO Y CONTROLDELNUEVO EDIFICIO DELCONGRESODELESTADO

DE GUANAJUATO (NCE)"; QUE SE LOCALIZARÁ EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO
"FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE
SOBREEL "TÚNEL ENREDADERAS",DENTRODELÁREACONOCIDA COMO "CAÑADA DELA
IGLESIA", EN ADELANTE "EL PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DEELCONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIRDELDíA 10

DEL MES DE OCTUBREDE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 20 DEL MES DE JULIO DE 2015;
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 302 (TRESCIENTOS DOS) DíAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL
CONTRATO, FUE $35'622,023.99 (TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOSVEINTIDÓS
MIL VEINTITRÉS PESOSNOVENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA
CANTIDAD DE $5'699,523.83 (CINCO MILLONES SEISCIENTOSNOVENTA Y NUEVE MIL

QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS,OCHENTA Y TRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL),
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NACIONALt QUE CORRESPONDEAL 16% (DIECISÉISPOR CIENTO) DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE $41'321,547.82
(CUARENTA y UN MILLONES TRESCIENTOSVEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

SIETEPESOS,OCHENTA Y DOSCENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. QUE CON FECHA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2015, LAS PARTESCELEBRARONUN PRIMER
CONVENIO MODIFICATORIO, ENADELANTE"EL CONVENIO" PARAAMPLIAR LA FECHADE
TERMINACiÓN DE"EL PROYECTO" HASTAEL30 DENOVIEMBRE DE2015, Así COMO PARA
AMPLIAR EL IMPORTE DEL CONTRATO HASTA POR LA CANTIDAD DE $961,609.91

(NOVECIENTOSSESENTAY UN MIL SEISCIENTOSNUEVEPESOSNOVENTA YUN CENTAVOS,

MONEDA NACIONAL).

4. QUE CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, LAS PARTESCELEBRARONUN SEGUNDO
CONVENIO MODIFICATORIO, ENADELANTE"EL SEGUNDO CONVENIO" PARAAMPLIAR LA

FECHADETERMINACiÓN DE "EL PROYECTO"HASTA EL31 DE MARZO DE 2016.

5. QUECON FECHA17 DEMARZO DE2016, LASPARTESCELEBRARONUN TERCERCONVENIO

MODIFICATORIO, EN ADELANTE "EL TERCERCONVENIO" PARA AMPLIAR LA FECHA DE

TERMINACiÓN DE "EL PROYECTO" HASTAEL31 DEJULIO DE 2016.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" Y SUS CONVENIOS EN
CUANTOAL PLAZODEEJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS;PORLOQUE SEREQUIERELACELEBRACiÓN

DEL PRESENTEINSTRUMENTO, EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS RAZONES QUE FUERON

EXPUESTASCON TAL FIN.

1.2QUE PORACUERDO DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2016, A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA"
REALIZADAA TRAVÉSDESOLICITUD EXPRESARECIBIDAEN FECHA28 DEJULIO DE 2016, y TODA
VEZ QUE A CAUSA DE NO HABERSEPRESENTADOLA OPORTUNIDAD DE UNA REUNION PREVIA,
ELCOMITÉ DECONSTRUCCiÓNAUTORIZÓ LAFORMALIZACiÓN DELCONVENIO DEMODIFICACiÓN
DEL PLAZO DE ESTECONTRATO, LO QUE EN EL PRESENTEACTO SE FORMALIZA CONFORME AL

/1/... CONTENIDO DE LASPOSTERIORESDECLARACIONESY CLÁSULAS.[/ ?k Página-2-deS ~_ ~
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ANTECEDENTES

CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS
YTIE'MPODETERMINADO, QUECELEBRAN,PORUNA PARTEELPODERLEGISLATIVODELESTADO
DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO
RODRrGUEZ,A QUIEN ENLOSUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO ELCONGRESO,Y PORLAOTRA
PARTELASOCIEDADMERCANTIL DENOMINADA "CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S. A. DEC.V.
REPRESENTADAEN ESTEACTO PORELC. P.LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA, EN SUCALIDAD
DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL
CONTRATISTA, AL TENOR DELOSSIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESY cLÁUSULAS:

1. QUE CON FECHA 29 DEL MES DE SEPTIEMBREDE 2014, EL PODER LEGISLATIVODEL
ESTADODEGUANAJUATO CELEBRÓCONTRATODEOBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITARIOS
y TIEMPO DETERMINADO CON LA SOCIEDAD DENOMINADA "CONSTRUMAQUINARIA
BÁSICA", S.A. DEC.V. REPRESENTADAENESEACTOPORELC. P.LUIS ANTONIO CORONA
HINOJOSA, EN DONDE ELSEGUNDOSEOBLIGABAPARACON ELPRIMEROA PRESTARSUS
SERVICIOSPROFESIONALESPARA LATOTALTERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTEEN
"TRABAJOS RELATIVOS A LA ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LA INSTALACiÓN
elÉCTRICA, ALUMBRADO YCONTROLDELNUEVO EDIFICIODELCONGRESODELESTADO
DE GUANAJUATO (NCE)"; QUE SE LOCALIZARÁEN EL PREDIO RÚSTICODENOMINADO
"FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE
SOBREEL"TÚNEL ENREDADERAS",DENTRODELÁREACONOCIDA COMO "CAÑADA DELA
IGLESIA'\ ENADELANTE "El PROYECTO".

2. LAVIGENCIA DEEl CONTRATO ENCUANTO A LOSTRABAJOS,INICiÓ A PARTIRDELDíA 10
DELMES DE OCTUBREDE 2014, PARA CONCLUIREL DíA 20 DELMES DEJULIO DE 2015;
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 302 (TRESCIENTOSDOS) DíAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL
CONTRATO, FUE $35'622,023.99 (TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOSVEINTIDÓS
MIL VEINTITRÉS PESOSNOVENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA
CANTIDAD DE $5'699,523.83 (CINCO MILLONES SEISCIENTOSNOVENTA Y NUEVE MIL
•QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS,OCHENTA Y TRESCENTAVOS, MONEDA NACIONAL), ¡f
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11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1 QUE CONOCE ELALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, y CUENTA
CON LA CAPACIDAD JURíDICA, TÉCNICA Y ACONÓMICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO

EN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
CUMPLIR CON ELLAS.

11.2 QUE EL ACTUAL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA ESCARRETERA FEDERAL IRAPUATO­
SILAO KM 144, EJIDO DE MENORES EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. C.P. 36294.

111.Declaran las partes:

111.1QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES
OSTENTAN.

111.2 QUE ESTÁN DE ACUERDO EN SUJETARSE A LOS TÉRMINOS y CONDICIONES QUE SE
ESTABLECEN EN ESTECONVENIO.

111.3UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SESUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE
SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO" y LOS CONVENIOS,
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS
FUERON AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR

AQuí REPRODUCIDO COMO A LA LETRA SE INSERTASE PARA EVITAR REPETICIONES
INNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LOS
TRABAJOS DE MEDIA TENSiÓN, CUARTO ELÉCTRICO Y CUERPO NORTE, ENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL CONTRATO" Y CONVENIO POR UN
PLAZO DE 137 CIENTO TREINTA Y SIETE DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA
SIGUIENTE DE LA FECHA ESTABLECIDA EN "EL TERCER CONVENIO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR
LO QUE ÉSTA SERÁ FINALMENTE, PARA EL DíA 15 (QUINCE) DE DICIEMBRE DE 2016 DOS MIL
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DIECISÉIS. POR LO TANTO, EL PLAZO TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE 818 DíAS NATURALES

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE "EL CONTRATO".

INDEPENDIENTE A LA FECHA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EN EL CUERPO SUR y CUERPO CENTRAL DEL EDIFICIO, ASI COMO
LAS ÁREAS QUE OCUPARÁ El CONGRESO DEL ESTADO EN EL CUERPO NORTE, QUEDEN
CONCLUIDOS A MÁS TARDAR EL DíA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

TERCERA. "EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS
OTORGADAS EN "EL CONTRATO" y CONVENIOS SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCIONES
Y PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES HASTA LA

TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE DETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLÁUSULAS DE "EL CONTRATO" y CONVENIOS, POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL
NOVAR LAS OBLIGACIONES CONTRAíDAS ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN 5 CINCO PÁGINAS ÚTILES Y
ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE
EN ELMISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO
QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 5
DíAS DE AGOSTO DE 2016.

"EL CONGRESO DEL ESTADO"

~o- . c.p, JUAN CAU~rG~EZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

"EL CONTRATISTA"

C.~~OSA
ADMINISTRADOR ÚNICO

TESTIGOS
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DE GUANAJUATO

ARQ. ALICIA MA. SIERRAGALLARDO
GERENTE DE PROYECTO
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