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SEXTOCONVENIO MODIFICATORIO Al CONTRATO DEOBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS y
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN,PORUNA PARTEELPODER lEGISLATIVO DELESTADO
DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDillO
RODRíGUEZ,A QUIEN ENLOSUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO ELCONGRESO,y PORLAOTRA
PARTELASOCIEDADMERCANTIL DENOMINADA ttCONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S. A. DEC. V.
REPRESENTADAEN ESTEACTO PORELC. P. lUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA, ENSU CALIDAD
DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL
CONTRATISTA, AL TENOR DE LOSSIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESy CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 29 DEL MES DE SEPTIEMBREDE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADODEGUANAJUATO CELEBRÓCONTRATODEOBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITARIOS
y TIEMPO DETERMINADO CON LA SOCIEDAD DENOMINADA IICONSTRUMAQUINARIA
BÁSICA", S. A. DEC.V. REPRESENTADAENESEACTOPORELC. P. lUIS ANTONIO CORONA
HINOJOSA, ENDONDE ELSEGUNDOSEOBLIGABA PARACON ELPRIMEROA PRESTARSUS
SERVICIOSPROFESIONALESPARA LATOTAL TERMINACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTEEN
IITRABAJOS RELATIVOS A lA ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE lA INSTALACiÓN
ELÉCTRICA,ALUMBRADO Y CONTROLDELNUEVO EDIFICIODELCONGRESODELESTADO
DE GUANAJUATO (NCE)"¡ QUE SE LOCALIZARÁEN EL PREDIO RÚSTICODENOMINADO
"FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE
SOBREEL"TÚNEL ENREDADERAS",DENTRODELÁREACONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA
IGLESIA", ENADELANTE "EL PROYECTO".

2. LAVIGENCIA DEELCONTRATO ENCUANTO A LOSTRABAJOS,INICiÓ A PARTIRDELDíA 10
DEL MES DE OCTUBREDE 2014, PARACONCLUIR ELDíA 20 DELMES DEJULIO DE 2015;
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 302 (TRESCIENTOS DOS) DíAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL
CONTRATO, FUE$35'622,023.99 (TREINTA Y CINCO MillONES SEISCIENTOSVEINTIDÓS
Mil VEINTITRÉS PESOSNOVENTA Y NUEVE CE.NTAVOS,MONEDA NACIONAL) MÁS LA
CANTIDAD DE $5'699,523.83 (CINCO MillONES SEISCIENTOSNOVENTA Y NUEVE Mil~~~~E::~,S~~~~~:!~S:~~;~~~H::~~~E~~::ISC~~:A~~~T~~~:~~M~~~~~A~~
VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE $41'321,547.82
(CUARENTA Y UN MillONES TRESCIENTOSVEINTIUN Mil QUINIENTOS CUARENTA Y ~
SIETEPESOS,OCHENTA Y DOSCENTAVOS, MONEDA NACIONAL). e
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3. QUE CON FECHA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2015, LAS PARTES CELEBRARON UN PRIMER
CONVENIO MODIFICATORIO, EN ADELANTE "EL CONVENIO" PARA AMPLIAR LA FECHA DE
TERMINACiÓN DE "EL PROYECTO" HASTA EL30 DE NOVIEMBRE DE 2015, Así COMO PARA
AMPLIAR EL IMPORTE DEL CONTRATO HASTA POR LA CANTIDAD DE $961,609.91
(NOVECIENTOS SESENTA y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOSNOVENTA Y UN CENTAVOS,
MONEDA NACIONAL).

4. QUE CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, LAS PARTES CELEBRARON UN SEGUNDO
CONVENIO MODIFICATORIO, EN ADELANTE "EL SEGUNDO CONVENIO" PARA AMPLIAR LA
FECHA DE TERMINACiÓN DE "EL PROYECTO" HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016.

5. QUE CON FECHA 17 DE MARZO DE 2016, LAS PARTESCELEBRARON UN TERCERCONVENIO
MODIFICATORIO, EN ADELANTE "EL TERCER CONVENIO" PARA AMPLIAR LA FECHA DE
TERMINACiÓN DE "EL PROYECTO" HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016.

6. QUE CON FECHA 5 DE AGOSTO DE 2016, LAS PARTESCELEBRARON UN CUARTO CONVENIO
MODIFICATORIO, EN ADELANTE "EL CUARTO CONVENIO" PARA AMPLIAR LA FECHA DE
TERMINACiÓN DE "EL PROYECTO" HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2016.

7. DE IGUAL MANERA, EN FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, LAS PARTES CELEBRARON UN
QUINTO CONVENIO MODIFICATORIO, EN ADELANTE "EL QUINTO CONVENIO" PARA
AMPLIAR LA FECHA DETERMINACiÓN DE "EL PROYECTO" HASTA EL31 DE ENERO DE 2017.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" y SUS CONVENIOS EN
CUANTO AL PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS; POR LO QUE SEREQUIERE LA CELEBRACiÓN
DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS RAZONES QUE FUERON
EXPUESTAS CON TAL FIN.

1.2 QUE POR ACUERDO DE FECHA 30 DE ENERO DE 2017, EL COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN
AUTORIZÓ LA FORMALIZACiÓN DEL CONVENIO DE MODIFICACiÓN DEL PLAZO DE ESTE
CONTRATO, LO QUE EN EL PRESENTE ACTO SE FORMALIZA CONFORME AL CONTENIDO DE LAS
POSTERIORES DECLARACIONES Y CLÁSULAS. ..-- _Á =:::::>

Z?
11. Declara "EL CONTRATISTA" que:

¿;&

~

11.1QUE CONOCE ELALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, y CUENTA
r I CON LA CAPACIDAD JURíDICA, TÉCNICA Y ACONÓMICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO/
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EN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
CUMPLIR CON ELLAS.

11.2QUE EL ACTUAL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA ESCARRETERA FEDERAL IRAPUATO­
SILAO KM 144,EJIDO DE MENORES EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. C.P. 36294.

111.Declaran las partes:
111.1QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES
OSTENTAN.

111.2 QUE ESTÁN DE ACUERDO EN SUJETARSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE
ESTABLECEN EN ESTECONVENIO.

111.3UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE
SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS'

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO" Y LOS CONVENIOS,
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS
FUERON AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR
AQuí REPRODUCIDO COMO A LA LETRA SE INSERTASE PARA EVITAR REPETICIONES
INNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LOS
TRABAJOS, PUESTA EN MARCHA Y OPERACiÓN RELACIONADOS CON ELSISTEMA DE PROTECCiÓN
ATMOSFÉRICA, Así COMO LOS TRABAJOS, PUESTA EN MARCHA Y OPERACiÓN DEL ALUMBRADO
EXTERIOR RELACIONADOS CON SOPORTES PARA LUMINARIAS SOBRE LOSAS DE
ESTACIONAMIENTO, Así COMO ETIQUETADO DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS PRINCIPALES
Y SECUNDARIOS EN TODOS LOS NIVELES; COLOCACiÓN DE TAPASE EN REGISTROS ELÉCTRICOS
PARA INTERPERIE EN CUERPO NORTE, INSTALACiÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO Y PRUEBAS EN
CASETA DE ACCESO PRINCIPAL; EJECUTAR PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y OPERACiÓN AL
SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACiÓN DE ASTA BANDERA; REHABILITACiÓN DE BOLARDOS E
ILUMINACiÓN DE RAMPAS VEHICULARES y ESCALERAS A SÓTANO, ENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL CONTRATO" Y CONVENIOS POR UN
PLAZO DE 74 SETENTA y CUATRO DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE ~
LA FECHA ESTABLECIDA EN "EL QUINTO CONVENIO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTA
SERÁ FINALMENTE, PARA EL DíA 15 (~UINCE), DE ABRIL DE 2017 DOS MIL DIECISIETE. POR,LO ~
TANTO, EL PLAZO TOTAL DE EJECUCION SERA DE 939 NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE DIAS /'
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE "EL CONTRATO". C---
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INDEPENDIENTE A LA FECHA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS NO SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA PRESENTE
CLÁUSULA, CONCLUIRLOS EN LAS FECHA PROGRAMADAS PARA TAL FIN, SIN QUE PUEDAN
BENEFICIARSE DE LA AMPLIACiÓN DEL PLAZO QUE AHORA SE CONVIENE.

LA AMPLIACiÓN CONVENIDA MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SÓLO APLICA
EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCiÓN DE LOSSIGUIENTES TRABAJOS SEÑALADOS EN EL PRIMER
PÁRRAFO DE LA PRESENTE CLÁUSULA.

TERCERA. l/EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS
OTORGADAS EN l/EL CONTRATO" y CONVENIOS SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCIONES
y PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES HASTA LA
TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE DETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS y CADA UNA DE
LAS CLÁUSULAS DE "EL CONTRATO" Y CONVENIOS, POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL
NOVAR LAS OBLIGACIONES CONTRAíDAS ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN 4 CUATRO PÁGINAS ÚTILES y
ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE
EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO
QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 30
DíAS DE ENERO DE 2017.

l/EL CONGRESO DEL ESTADO"~

~

l/EL CONTRATISTA"

(\í c.r. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
UDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN ADMINISTRADOR ÚNICO

TESTIGOS

--~
ARQ. ARTURO PÉREZGONZÁLEZ

GERENCIA DE PROYECTO.

~~,
ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO

GERENTE DE PROYECTO
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