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SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, REPRESENTADOEN ESTEACTO POR EL DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESODELESTADO, ELCONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRfGUEZ, A QUIEN EN LOSUCESIVO
SELEDENOMINARÁ COMO ELCONGRESO,y PORLAOTRA PARTELASOCIEDADMERCANTIL DENOMINADA
"CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. P. LUIS
ANTONIO CORONA HINOJOSA, EN SU CALIDAD DEADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVOSE
LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 21 DEL MES DE AGOSTO DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO CON LASOCIEDAD DENOMINADA CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S. A. DEC. V.
REPRESENTADAEN ESTEACTO PORELCONTADOR PÚBLICO LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA,
EN DONDE EL SEGUNDO SE OBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A PRESTAR SUS SERVICIOS
PROFESIONALESPARA LA TOTAL TERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTEEN LA "ADECUACiÓN
Y TERMINACiÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO
DEL ESTADO"; QUE SE LOCALIZARÁ EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL
"ESTABLO", EN PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL
ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE
"EL PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DE ELCONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOSY POR ACUERDO, INICiÓ A PARTIR
DEL DíA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 15 (QUINCE) DE
SEPTIEMBRE DE 2015; SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓNDE 225 (DOSCIENTOS VEINTICINCO)
DíAS NATURALESCONTADOS A PARTIRDE LA FECHADE INICIO DE LOSTRABAJOS. EL IMPORTE DE
EL CONTRATO, FUE $18'916,661.26 (DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS, VEINTISÉIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA
CANTIDAD DE $3'026,665.80 (TRES MILLONES VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOSOCHENTA CENTAVOS), QUE CORRESPONDEAL 16% (DIECISÉISPORCIENTO) DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE $21'943,327.06 (VEINTiÚN
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS SEIS
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA 29 DE ENERO DEL PRESENTEAÑO, POR OFICIO No. CA50/629/2015 DE LA COMISiÓN
DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ Y FACULTO AL GERENTE DE
PROYECTO ARQUITECTO PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVAR A BO L MPLlACIÓN EN / »>

-_CUANTO A PLAZOY MONTO DECONTRATOSPUESTOSA SU CONSIDE ACiÓN. ~
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4. EN FECHA25 DE MARZO DE 2015 LASPARTESCELEBRARONUN CONVENIO MODIFICATORIO PARA
EFECTODE AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS POR 76 DíAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO, PARA CONCLUIR EL DíA
30 DE NOVIEMBRE DE 2015. SIENDO, POR LO TANTO, UN PERIODO TOTAL DE 301 DíAS
NATURALES.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1PORAPROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTODELCONGRESODEL ESTADO HA DETERMINADO LA
NECESIDADDE MODIFICAR "EL CONTRATO" ENCUANTO AL PLAZO DEEJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS; POR
LO QUE SEREQUIERELA CELEBRACiÓN DEL PRESENTEINSTRUMENTO, EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS
RAZONESQUE FUERON EXPUESTASCON TAL FIN.

1.2 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO COMPARECE EL C. P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ,
DIRECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODELESTADOYAPODERADO LEGALDELMISMO;
PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 10,961 DE FECHA 14 DE
OCTUBRE DE 2015, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚSCÉSARSANTOS DEL MURO AMADOR,
TITULAR DE LA NOTARíA PÚBLICA NÚMERO 15 QUINCE DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN, GUANAJUATO.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1 QUE CONOCE ELALCANCE DE LASMODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA CON LA
CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA
ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTESPARA CUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:
111.1. QUE SERECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTES
OSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTOLO ANTERIOR, LASPARTESSESUJETANA LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LASPARTESACUERDAN MODIFICAR ELPLAZO DE "EL CONTRATO", DE CONFORMIDAD CON LA
INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON AGREGADOS A LA
APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOY QUE SE TIENEN POR AQuí REPRODUCIDO COMO A LA
LETRASE INSERTASEPARA EVITAR REPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS ABAJ NCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ESNECESARIOAMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL CONTRA O" POR UN LAZO DE 121 CIENT~
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VEINTiÚN DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIRDELDíA SIGUIENTE DE LA FECHAESTABLECIDAEN "EL
CONVENIO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTASERÁ FINALMENTE, PARA EL DíA 31 (TREINTA Y
UNO) DE MARZO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. POR TAL, EL PLAZO TOTAL DE EJECUCiÓNSERÁDE 426
(CUATROCIENTOSVEINTISÉIS) DíAS NATURALES CONTADOSA PARTIRDE LA FECHADE "EL CONTRATO" y
SU CONVENIO.

TERCERA."EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARAQUE LASGARANTíAS OTORGADASEN
"EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCIONESY PENALIZACIONESPACTADAS,SIGAN
SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALESHASTA LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE
DETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN ENQUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESEESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGENTODAS Y CADA UNA DE LAScLÁUSULAS
DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ESDESEODE ÉSTAS,EL NOVAR LAS OBLIGACIONES CONTRAíDAS
ORIGINALMENTE.

LEíDOQUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRESPÁGINAS ÚTILESY ENTERADASLAS
PARTESDESU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL,DECLARANEXPRESAMENTEQUE EN ELMISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS27 DíAS DE NOVIEMBRE DE 2015.

"EL CONGRESODEL ESTA¿O"... ..
~ .

_//"/
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IIr C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
LbIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

"EL CONTRATISTA"

''\ TESTIGOS

PED2=Ñ~/
GERENTEDE PROYECTO
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