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DE GUANAJUATO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIPUTADO JOSE MEDINA
MIRANDA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO
“EL CONGRESO DEL ESTADO" Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA “CONSTRUCTORA ENAR”, S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR LA ARQUITECTA MARTHA ELVIA LOPEZ CUELLAR, EN SU CALIDAD DE
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA MISMA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.
l. Declara el Representante de “EL CONGRESO DEL ESTADO":

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad gue forma parte del Poder Pdblico del Estado de
Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucién Politica para el Estado de
Guanajuato, con personalidad juridica ¥ que acude a |a firma del presente contrato a través
del representante que se menciona en este capitulo de declaraciones

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Flaza de la Paz numero 77,
Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de conformidad
con el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para cubrir
el importe de los servicios contratados a “EL CONTRATISTA", dentro del presupuesto
asignado a “EL CONGRESO DEL ESTADO" para el ejercicio fiscal de 20089,

D. “EL CONGRESO DEL ESTADO" manifiesta que la Comision de Administracion mediante
fallo de fecha 11 de septiembre del presente afio, adjudico y otorgd su autorizacién para la
celebracion del presente contrato, asi como para destinar los recursos presupuestales de
“EL CONGRESO DEL ESTADO" para el objeto del mismo.

E. Que la fima del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de licitaci

simplificada de conformidad con los articulos 39, de la Ley del Presupuesto General de
Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2009 y 39 fraccion |I, de Ia Ley
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de Obra Piblica y Servicios Relacionados con |a misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

F. Ha aprobado ejecutar la obra de Pavimentacién de Paseo del Congreso del Nuevo
Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, cuya ubicacién y condiciones se establecen
en la clausula primera de este contrato, obra que ha decidido encomendar a “EL
CONTRATISTA™, a quien le ha proporcionado los elementos y datos necesarios para que
los trabajos correspondientes, materia de este documento, sean ejecutados de acuerdo a las
exigencias de funcionalidad y uso al que seran destinados.

G. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

H. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado José Medina Miranda,
Presidente de la Mesa Directiva de la Diputacion Permanente que funge durante el Tercer
Receso del Tercer Afio de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Legislatura del
Congreso del Estado de Guanajuato, mismo que fue elegido en Sesion de fecha 27 de
agosto de 2009 y en ejercicio de sus facultades sefialadas en el articulo 49 fraccion XV, de
la Ley Orgénica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.

I.- Declara “EL CONTRATISTA" que:

A. Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el
presente contrato,

B. Es una sociedad anénima debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas,
segun consta en la escritura publica nimero 3345 de fecha 13 de agosto de 1992, otorgada
ante la fe del licenciado Antonio Ramirez Garcia, titular de la Notaria Publica nimero 25, de
la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, e inscrita en el Registro Publico de la Fropiedad y del
Comercio de esa ciudad bajo el niimero 157, folio 74 fte. del Tomo | del Libro de Comercio,
de fecha 9 de septiembre de 1992. Designandose para su administracion a un Consejo de
Administracidn cuyos nombramientos recayeron en diversas personas y cuyo presidente se
le dotaron de las facultades establecidas en |a clausula cuadragésima del contrato soci

C. Mediante escritura publica niimero 4940 de fecha 13 de diciembre de 1995, pasada an
la fe del licenciado Antonio Ramirez Garcia, titular de la Motaria Publica niimero 23, de la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, se hizo constar, entre otros actos, la modificacion a la
forma de administracién de la sociedad, para que en adelante sea a través de un
Administrador Unico, recayendo tal nombramiento en el sefior J. Arturo Hemandez Martinez
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a quien se le asignan todas las facultades sefialadas en la clausula trigésima novena de los
estatutos soclales.

D. Por escritura plblica nimero 8151 de fecha 16 de mayo de 2002 del protocolo del Notario
Publico nimero 25, licenciado Antonio Ramirez Garcia, de la ciudad de Guanajuato,
Guanajuato, quedd formalizado entre otros, el cambio en la forma de Administracion de la
Sociedad de Administradar Unico a un Consejo de Administracion, recayendo la presidencia
en la Arquitecta Martha Elvia Lépez Cuellar a quien se le otorga todas las facultades
enunciadas en la clausula trigésima novena de la escritura constitutiva. Inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el nimero de folio mercantil
M15*000279 de fecha 17 de mayo de 2002.

E. Contempla en su objeto social la compra venta de bienes inmuebles urbanos y rusticos
para su posterior venta en lotes, o parcelas, casas, unidades habitacionales, conjuntos
habitacionales turisticos o de recre; estudio, proyecto, direccién, administracion, supervision
y ejecucion de todo tipo de obras de ingenieria y arquitectura publica y privada; elaboracion
de estudios, proyectos relacionados con la construccion y la ejecucion de obra civil, entre
otros; por lo que cuenta con la experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios
necesarios para prestar los servicios requeridos por “EL CONGRESO DEL ESTADO" ¥ gue
para el fin materia de este contrato, cuenta con la organizacién y el capital contable
suficiente para garantizar la ejecucién de la obra, asi como todo lo necesario para operar
como empresa establecida en el ramo.

D. La arquitecta Martha Elvia Lépez Cuellar comparece a la firma del presente contrato en
su caracter de Presidenta del Consejo de Administracién de la sociedad, por lo que cuenta
con las facultades legales necesarias para suscribirio y obligar a su representada en los
términos del mismo, de acuerdo a lo precisado en el inciso A de este contrato. Facultades
que el arquitecta Martha Elvia Lépez Cuellar manifiesta no e han sido revocadas, limitadas o
modificadas por su representada.

E. Sefala como domicili
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acreditandolo plenamente con su Registro Federal de Contribuyentes y
el cual sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

F. Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de su:\
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-D del Codigo Fiscal
Federal, asi como a la regla 2.1.16 de la tercera resolucion miscelénea fiscal para 20086,
fraccién 1, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 28 de abril del 20086,

en vigor a partir del 1° de mayo de 2006.
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G. En relacién a la obra publica que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con sus
trabajadores el caracter de patrén y Gnico titular de los derechos y obligaciones que emanan
de la Ley Federal del Trabajo.

H. Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, asi como los elementos
humanos y materiales necesarios, ademas cuenta con amplia experiencia para realizar
cabalmente los trabajos que se le encomiendan ¥ que conoce ademas los datos y la
informacion general que se le ha proporcionado en relacidn a los mismos.

l. Que se encuentra inscrito en el padron de contratistas que lleva la Secretaria de Obra
Publica del Estado de Guanajuato, con el nimero SDUOP/C0-013-97 ¥ que cuenta con los
siguientes registros vigentes:

Rec: I scv DN v

J. Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal como de
los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras publicas, mismas que seran
aplicables, en lo conducente al presente contrato,

K. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta Que no se encuentra en alguna de las causales
de impedimento para contratar con la administracion publica estatal prevista en el articulo 14
de la Ley de Obra Publica v Servicios Relacionadas con la misma para el Estado vy los
Municipios de Guanajuato.

ll. Ambas partes declaran que:

A. El presente contrato, sus anexos, los convenios en su caso que formen parte integrante
del mismo, la bitacora de los trabajos y el Manual para la fase de edificacion del Nuevo
Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, son instrumentos que vinculan a las partes en
el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

B. Se reconocen mutuamente |a personalidad con la que comparecen a la celebracidfizdel
presente contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO" encomienda a
"EL CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar para aquella hasta su total terminacion la
obra consistente en la Pavimentacion del Paseo del Congreso del NUEVO PALACIO
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NPL) que se Iocalizara en el predio
ristico denominado “Fraccién A", del ‘Establo”, en Puentecillas, Guanajuato,
especificamente sobre el “Tlnel Enredaderas’, dentro del 4rea conocida como "Cafiada de
la Iglesia”, en adelante “EL PROYECTO", de conformidad con las normas de construccion
vigentes, especificaciones de la obra, proyecto, catalogo de conceptos de los trabajos,
precios unitarios, programa de obra, presupuesto y por lo dispuesto en el Manual para la
fase de edificacion del Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, que forman

parte integrante de este contrato de obra Y que son del conocimiento de “EL
CONTRATISTA".

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO" manifiesta
que el monto de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de: $1°916,553.81 (Un
millon novecientos dieciséis mil quinientos cincuenta y tres pesos, ochenta y un
centavos, Moneda Nacional) mas la cantidad de $287,483.07 (Doscientos ochenta y
slete mil cuatrocientos ochenta y ftres, siete centavos, Moneda Nacional), que
corresponde al 15% (quince por ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.) y que hacen
un importe total de $2°204,036.88 (Dos millones doscientos cuatro mil treinta y seis
pesos, ochenta y ocho centavos, Moneda Nacional), cantidad autorizada en el
presupuesto para esta obra, estando de acuerdo con ello “EL CONTRATISTA".

Asimismo, del importe total contratado Yy autorizado para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales se otorgara como anticipo la cantidad de $574,966.14 (Quinientos setenta y
cuatro mil novecientos sesenta y seis pesos catorce centavos, Moneda Nacional), mas
la cantidad de $86,244.92 (Ochenta y seis mil doscientos cuarenta y cuatro pesos
noventa y dos centavos, Moneda Nacional), que corresponde al 15% (quince por
ciento) del impuesto al valor agregado (LV.A)) y que hacen un importe total de
$661,211.06 (Seiscientos sesenta y un mil doscientos once pesos, seis centav
Moneda Nacional), cantidad autorizada en el presupuesto para esta obra, estando d
acuerdo con ello “EL CONTRATISTA”.

TERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que el presente
contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, y "EL CONTRATISTA" se abliga a
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ejecutar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 90 noventa dias naturales,
obligandose a iniciarlos el dia 21 veintiuno de septiembre de 2009 dos mil nueve y
cancluirlos a mas tardar el 19 diecinueve de diciembre de 2009 dos mil nueve, conforme al
programa de obra autorizado, reservandose “EL CONGRESQO DEL ESTADQ" &l derecho de
darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en

parte, la ejecucion de las obras materia del mismo, sea cual fuere |la etapa constructiva en
gue se encuentren.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESO DEL ESTADO” se
obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deberan llevarse a
cabo los trabajos de la obra materia de este contrato, en la fecha sefialada come de inicio de
los trabajos, la cual quedo establecida en la clausula que antecede, por lo que de no
cumplirse, se entendera prorrogado el plazo de ejecucion por un término igual al de la mora
en que incurra “EL CONGRESO DEL ESTADO", previa manifestacion que de ello haga por
escrito “EL CONTRATISTA".

De igual manera, acuerdan las partes, que una vez que el inmueble sea puesto a la
disposicion de “EL CONTRATISTA" y ésta lo aceple, ya sea por escrito o por haberlo
intervenido materialmente, se considerara que “EL CONTRATISTA se encuentra conforme
con |as condiciones fisicas y de ingenieria en que el inmueble se halla, por lo que sera
responsable del mismo hasta la conclusion total de los trabajos de “EL PROYECTO” en los
terminos precisados en el cuerpo del presente instrumento.

QUINTA. DEL ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de este contrato,
“EL CONGRESO DEL ESTADO" ctorgara a “EL CONTRATISTA" un anticipo para su
estricta aplicacion en la misma, de un 30% treinta por ciento del importe contratado, mismo
gue se desglosa de la siguiente manera: 20% veinte por ciento para compra de materiales
y 10% diez por ciento para los gastos de inicio de obra, que equivale a la cantidad de
$661,211.06 (Seiscientos sesenta y un mil doscientos once pesos, seis centavos,
Moneda Nacional) Impuesto al Valor Agregado incluido, y a su vez, “EL
CONTRATISTA" se obliga a otorgar una fianza a favor de la Secretaria de Finanzas y
Administracién del Gobierno del Estado y a entera satisfaccion de “EL CONGRESO DEL
ESTADO", por el importe total del anticipo, asimisme, dicho anticipo debera ser amortizado
por “EL CONTRATISTA" en cada una de las estimaciones presentadas en porcentaje
similar al anticipo otorgado y una vez que la obra refleje un avance fisico del 90% noventa
por ciento, éste debera amortizar el saldo total del anticipo.

En caso de rescision s/ "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar de los
anticipos otorgados dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
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establecida por la ley de ingresos para el estado de Guanajuato, para el caso de mora en el
pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias
calendario desde que vencio el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacian.

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo sea mayor a
lo establecido en el parrafo anterior, posteriormente a la firma del presente contrato podra
otorgarse previo analisis y autorizacion escrita debidamente fundada y motivada por “EL
CONGRESO DEL ESTADO", de conformidad con el articulo 77 de la ley de |a materia.

SEXTA. DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO. Las partes
convienen gque, si “EL CONTRATISTA” recibe de “EL CONGRESO DEL ESTADO" el
anticipo a que se refiere la clausula inmediata anterior, posteriormente a la fecha pactada
para el inicio de la ejecucion de |os trabajos a que se refiere la clausula Tercera del presente
instrumento, serd motivo para diferir en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos, previa constancia

que para tal efecto presente "EL CONTRATISTA”™ de la fecha en que le fue depositado el
anticipo.

Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada por “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo de 5 cinco dias habiles siguientes a la fecha de la firma
del contrato.

SEPTIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que |os trabajos de la obra
objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones de trabajos
ejecutados, que seran presentadas por “EL CONTRATISTA"” acompanadas de la
documentacion correspondiente con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias naturales
mismas que seran entregadas a la supervision de "EL CONGRESO DEL ESTADOQ" para su
revision y autorizacion definitiva, procedimiento que no excedera de 05 cinco dias habiles
siguientes a la fecha de entrega. En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas

que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en
la siguiente estimacién.

El pago de los honorarios por los servicios contratados, se realizara en el domicilio
convencional de “EL CONGRESO DEL ESTADO", sefialado en el capitulo de declaraciones
de este contrato o mediante transferencia electronica gue "EL CONGRESO DEL ESTADO"
realice a la cuenta bancaria m]mem- de la sucursal Il con nimero de
CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) |GG ¢ cual “EL
CONTRATISTA" es titular en la institucion bancaria denominada _

Cualquier modificacion a la cuenta o CLABE senalada en el pamafo anterior,
CONTRATISTA" se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL CONGRESO

,"""//
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DEL ESTADO" a fin de que éste realice |la transferencia electronica a la nueva cuenta
indicada por el primero de los sefalados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago de los honorarios y estimaciones
pactadas, en la forma y términos sefialados en las clausulas Segunda y Quinta de este
contrato, se realizara en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles posteriores a que “EL
CONTRATISTA" haya entregado a “EL CONGRESO DEL ESTADO" el recibo de
honorarios/facturas respectivas y siempre y cuando éstas relinan los requisitos fiscales
vigentes al momento de la liquidacion.

Los trabajos realizados en la ejecucion de la obra, objeto del presente contrato, se pagaran a
precios unitarios en los que se incluira la remuneracién o pago total que debe cubrirse a “EL
CONTRATISTA" por los gastos directos e indirectos que origine la misma.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, solo podran ser
modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la clausula octava del
presente documento.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" elaborara y pagard estimaciones en forma unilateral
cuando “EL CONTRATISTA" no estima conforme lo exige la ley de la materia de las
sanciones a que se haga acreedor por este incumplimiento.

En el caso de que “EL CONGRESO DEL ESTADO" realice algun pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, méas los intereses correspondientes
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, a
partir del dia siguiente en que venza el plazo de requerimiento de pago y hasta el dia en que
se pongan efectivamente las cantidades a dispaosicion de “EL CONGRESO DEL ESTADO".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
CONGRESO DEL ESTADO", a solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gasltos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado
de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, que se computaran por
dias calendario desde que vencid el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a
“EL CONTRATISTA".

OCTAVA. DEL AJUSTE DE COSTOS. Cuando los costos que sirvieron de base para
calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el
incremento 0 decremento de los precios de los materiales, salarios, equipos vy factores
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integran dichos costos e impliguen un aumento o reduccion en los precios unitarios
autorizados, “EL CONTRATISTA” podra solicitar por escrito a “EL CONGRESQO DEL
ESTADOQ" el ajuste de los precios unitarios de la obra alin no ejecutada, proporcionando los
elementos justificativos de su peticidn.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", proceders el ajuste de
costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al
programa originalmente pactado.

Asimismo, ambas partes convienen que para |la presentacién de la solicitud asi como todos y
cada uno de los requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un término perentorio de 30 treinta dias
naturales, siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor con
servicios que determina el banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y
que serviran de base para el calculo de los incrementos o decrementos de los costos de los
insumos.

En el entendido de gue cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran la partes no se encuentren dentro de los publicados por
el Banco de México, se calcularan conforme a los precios que se investiguen, utilizando los
lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el banco de México.

“EL CONGRESO DEL ESTADOQ" dentro de los 20 veinte dias naturales siguientes a la

fecha de la recepcion de la solicitud de ajuste de costos, deberd emitir la resolucion que
proceda.

Asimismo "EL CONGRESO DEL ESTADO" deberd cubrir el ajuste de costos
correspondiente a los trabajos conforme a las estimaciones, a mas tardar dentro de los 30
treinta dias naturales siguientes a la fecha en gque esta resuelva el aumento o reduccién
respectiva.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara "EL CONGRESO DEL ESTARO"
consistira en |a revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondien
cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% del importe total faltante
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del contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos 103 y 104 de la Ley de Obra
Pablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien
lo promueva; si es a la baja, sera “EL CONGRESO DEL ESTADQ" quien lo realice.

NOVENA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.
“EL CONTRATISTA" otorgara a “EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 5 cinco
dias habiles posteriores a la fecha de firma del presente contrato, una fianza que ampare €l
valor del 10% diez por ciento del importe total del contrato, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que
se incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los
trabajos, deductivas de obra mal ejecutada y deductivas de obra cobrada no ejecutada.

La fianza debera ser otargada por cualguier institucion mexicana debidamente autorizada
para tal efecto, en favor v a entera satisfaccion de la Secretaria de Finanzas y
Administracién del Gobierno del Estado, misma que estara vigente hasta que las obras
materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad.

Asimismo “EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los defectos de construccion, de
los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de éste y en
los términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto presentara a “EL
CONGRESO DEL ESTADOQ" dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion formal
de la totalidad de las obras consignadas en este documento, en substitucion de la de
cumplimiento, una fianza equivalente al 10% diez por ciento del costo total de la obra, y que
debera estar vigente durante el afio siguiente de su recepcién, misma que se otorgara a
favor y entera satisfaccion de la dependencia citada en el parrafo inmediato anterior.

La garantia de cumplimiento no ser& considerada de ninguna manera como una limitacion a
la responsabilidad de “EL CONTRATISTA" conforme a sus obligaciones y garantias, en
vitud de este contrato, ni impedirda a “EL CONGRESO DEL ESTADO" reclamar la

indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido que puede exceder el valor de la
misma.

DECIMA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. Cuando dentro
del afio siguiente a la fecha de recepcion y aceptacion de las obras, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en las mismas, por causas imputables a “EL CONTRATISTA",
éste se obliga por su cuenta a la reparacion inmediata de los dafios; cuando ésta no ihigi
los trabajos de reparacion en un plazo de 10 diez dias habiles o no los termine en el pla
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que se |e sefiale, “EL CONGRESO DEL ESTADO” hara efectiva la fianza.

Es requisito indispensable para la cancelacion de las garantias agui descritas la conformidad
previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “"EL CONGRESO DEL ESTADO",

DECIMA PRIMERA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES
EXCEDENTES DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA" solo podré ejecutar conceptos fuera de
catdlogo y volimenes excedentes de la obra cuando de aviso previamente a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" por escrito o que conste en bitacora y esta le conteste de la
misma forma, o podra “EL CONGRESO DEL ESTADOQ" hacerlo también por escrito
mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo con lo que establece

el articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL
CONTRATISTA” se obliga durante el proceso de la obra, a mantener un juego de planos
autorizados de |os trabajos a ella encomendados y a la terminacion de la obra, en su caso,
enfregara un juego reproducible (impreso y en medio electrénico) actualizado de la obra
realizada, siendo esta, condicion para la recepcion y liquidacion de la misma.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" estd facultado para hacer modificaciones a “EL
PROYECTO" y en tal caso las hara saber con anticipacién y por escrito o bien, si “EL
CONTRATISTA" considera factible salicitar alguna modificacion o correccién al mismo, para
hacerlo mas funcional, presentara sugerencias por escrito con su presupuesto, para su
autorizacion por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO” quien establecera las
modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA” estas
modificaciones se consideran parte integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias
para ambas partes.

DECIMA TERCERA. RETENCION, Ambas partes convienen que, si “EL CONTRATISTA"
no entrega ni elabora los ajustes o adecuaciones a "EL PROYECTO" de la obra ejecutada y
el finiquito correspondiente dentro del término de 20 veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que “EL CONTRATISTA" haya notificado la terminacion de los trabajos
encomendados, tomando como base para ello la anotacibn hecha en bitacora, “EL
CONGRESO DEL ESTADO” sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a
“EL CONTRATISTA" reteniendo el equivalente al 1% (uno por ciento) del importe total
gjercido, la cantidad que resulte de dicho porcentaje, sera destinada por “EL CONGRESO
DEL ESTADO" para cubrir los pagos de las personas fisicas y/o morales especialistas.en el
ramo, que se contraten para que elaboren los ajustes o adecuaciones al proyecto de la
ejecutada y finiguito que corresponde a “EL CONTRATISTA".
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DECIMA CUARTA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Cuando “EL
CONGRESO DEL ESTADO" reciba una parte o la totalidad de la obra, se formulara la
liquidacion correspondiente en los términos de la clausula Decima Segunda del presente
instrumento, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de “EL CONTRATISTA”, si
hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicarda el procedimiento administrativo
para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe de dicha responsabilidad; pero si
no hubiere saldo a su favor, “EL CONGRESO DEL ESTADO" podra hacer exigibles las
obligaciones consignadas en la fianza que para efectos del cumplimiento del presente
contrato debera otorgar “EL CONTRATISTA".

La inconformidad que tuviere “EL CONTRATISTA” respecto a las estimaciones o con la
liquidacion, debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro de los
10 diez dias habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la
liquidacién de que se trate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que “EL
CONTRATISTA" se haya inconformado, se tendra como aceptada tacitamente la estimacion
yio liquidacion por parte de esta.

La recepcion de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de los 5 cinco
dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos.

DECIMA QUINTA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA, Ambas partes acuerdan que “EL
CONGRESO DEL ESTADO" o el representante por el designado, tendrad facultades
expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo la obra, asi como la calidad de
todos los materiales a emplearse en la ejecucion de los trabajos y demas obligaciones
contraidas por “EL CONTRATISTA" comunicando al mismo, por escrito, las instrucciones
pertinentes en su caso, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto.

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer una residencia de obra con personal
profesional especializado en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar en
gue se estén realizando los trabajos y obras que se estén desarrollando, con el propésito de
responder ampliamente de las especificaciones generales de construccion, del proyecto y de
las demas circunstancias gue proponga “EL CONGRESO DEL ESTADO"; la designacion
de esta persona estara sujeta a la aceptacion de "EL CONGRESO DEL ESTADO" quien
calificara sl reine los requisitos antes sefialados y en caso contrario, podra en todo
momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido en la obra por parte de “EL CDNTRATISTM
lia'l/} #
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tener a disposicion de “EL CONGRESO DEL ESTADO" en el lugar donde se lleve a cabo la
misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitdcoras para verificar el avance fisico,
calidad y calendarizacion de la obra objeto de este contrato.

DECIMA SEXTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “EL
CONTRATISTA" se obliga a la instalacién de un laboratorio de control de calidad
permanente, durante la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, con la suficiente
capacidad técnica y administrativa, sujeta a la aceptacién de “EL CONGRESO DEL
ESTADO" quien calificara si reine los requisitos antes sefialados, con el objeto de
garantizar |a calidad de los materiales y su aplicacion en |a ejecucién de los trabajos a efecto
gue se ajusten a las especificaciones de construccion.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" supervisara, coordinara y evaluara directamente en todo
momento los alcances establecidos en el plan de trabajo para el control de calidad de su
laboratorio, debiendo incluir este la forma y medios a utilizar para evaluar la calidad de:

a).- Los materiales utilizados en la obra, y

b).- El equipo e instalaciones permanentes que vayan a formar parte de la obra.

Asimismo debera proporcionar la siguiente informacion:

i.).- Personal profesional y técnico con funciones y responsabilidades.

ii).- Equipo de transporte, pruebas a efectuar y frecuencia de las mismas.

Ambas partes convienen que el laboratorio de control de calidad presentars los informes de
calidad a “EL CONGRESO DEL ESTADO", con la periodicidad con que se vayan
obteniende segin el avance de obra; asi como toda la informacién generada durante el
control de calidad en el entendido que de no cumplir con este requisito, no le seran recibidos
por parte de la supervision, los generadores de trabajos ejecutados y se abstendran de
continuar con los subsecuentes. Asimismo, “EL CONTRATISTA"” deberd anexar a las
estimaciones el documento de conformidad de pago del laboratorio de control de calidad.

DECIMA SEPTIMA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO:
CONTRATISTA" podra solicitar previa y oportunamente por escrito una prérroga en
casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste,
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gue le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud:
“EL CONGRESO DEL ESTADO" podra autorizar o negar dicha prarroga en un plazo no
mayor de 10 diez dias habiles.

DECIMA OCTAVA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO" tendr4 la
facultad de verificar si la obra objeto del presente contrato se estd ejecutando por “EL
CONTRATISTA" conforme a lo programado y comparara periédicamente el avance de la
obra; si como consecuencia de dicha comparacion el avance de la obra es menor de lo que
debit realizarse por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL CONGRESO DEL
ESTADQ" procedera a:

Aplicar una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucion
pactado en su programa, que cubrira “EL CONTRATISTA" con cargo a las estimaciones
pendientes de tramite y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a
satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO”.

Independientemente de la aplicacion de la pena convencional sefialada anteriormente “EL
CONGRESO DEL ESTADO" podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la
rescision del mismo.

DECIMA NOVENA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL
CONGRESO DEL ESTADO” podra suspender, por causa justificada, toda o en parte,
temparal o definitivamente la ejecucién de la obra materia del presente contrato, sea cual

fuere la etapa constructiva en que se encuentre, notificando por escrito dicha resolucion a
“EL CONTRATISTA".

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension temporal de la misma, mediante la suscripcion de
un convenio en que se pacte la recalendarizacion de los servicios a prestar que son objeto
de este contrato.

VIGESIMA. DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”
se obliga a responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a
“EL CONGRESO DEL ESTADO" o a terceras personas, con motivo de las obras y trabajos
materia de este contrato; bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes
clausulas contractuales o al Manual para la fase de edificacion del Nueve Palacio Legisiativo
del Estado de Guanajuato o a las instrucciones que por escrito le diere “EL CONGR
DEL ESTADO” o cualquier representante autorizado por esta, o bien, pargue ignore o viole
las bases, normas técnicas y legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gabierno
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faderal como del gobierno estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucion de la
obra y de los trabajos contratados.

Las obligaciones |laborales de “EL CONTRATISTA" seran Unica y exclusivamente de este,
en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de
trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo “EL CONTRATISTA” de las
reclamaciones que sus trabajadores y que demas personal presenten o pudieren presentar
en su contra, por lo que “EL CONGRESO DEL ESTADO” queda eximida de cualquier
responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a “EL CONTRATISTA” con sus
trabajadores.

VIGESIMA PRIMERA. VICIOS OCULTOS Y CESION. "EL CONTRATISTA" se obliga a gue
los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos de la obra objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y que la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectuen a satisfaccion de “EL CONGRESO DEL
ESTADO". asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos 0 vicios ocultos de
la misma y de los dafos y perjuicios que por la inobservancia o negligencia de su parte se
llegaren a causar a “EL CONGRESO DEL ESTADOQ" o a terceros, en cuyo caso, 5€ hara
efectiva la garantia otorgada para el cabal cumplimiento del contrato, hasta por el monto
total de la misma.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales,
sus derechos vy cbligaciones que adquiere mediante |a suscripcion del presente contrato y
sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
gjecutados, que se podran ceder a favor de “Nacional Financiera, Sociedad Nacional de
Crédito, Institucion de Banca de Desarrollo”, en cuyo caso se reguerira previamente la
solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA" vy la aprobacion expresa Yy por escrito por parte
de “EL CONGRESO DEL ESTADO" una vez que esta evalle su procedencia, para
posteriormente realizar los tramites y gestiones necesarios ante la Secretaria de Finanzas y
Administracion para obtener su consentimiento, en los términos del articulo 97 noventa y
siete de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Finalmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con sus obligaciones fiscales y a
cubrir las aportaciones que le correspondan por concepto de Infonavit, S.A.R. y las cuotas al
I.M.5.5. que se deriven con motivo de |a celebracién del presente contrato, liberando a “EL
CONGRESO DEL ESTADO” de toda responsabilidad al respecto, en casq. de
incumplimiento.

VIGESIMA SEGUNDA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Si “EL
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CONTRATISTA” no concluye la obra objeto del presente contrato en la fecha sefialada o no
cumple con el programa de obra aceptado, “EL CONGRESO DEL ESTADO" podra
rescindir el presente documento o exigir la terminacion de la obra; en este Gltimo caso, se
concedera un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e
imponiendo una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (uno al millar) sobre el
monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada dia de retraso,

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento “EL CONGRESO DEL
ESTADO” segun sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclusion de la obra,
sin ajuste de costos e imponiendo una multa en los términos del articulo 118 de la Ley de
Obra Pablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, o bien podra rescindir administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de
imponer la sancién que sefalan los articulos antes citados.

Cuando “EL CONGRESO DEL ESTADO" haya contratado servicios de supervision externa
ylo de control de calidad en la ejecucion de la obra y se registre atraso en la misma
imputable a “EL CONTRATISTA” este se obliga a pagar los importes que resulten de dichos
servicios a titulo de pena convencional, durante el periodo de desfasamiento, esto es, a
partir de la fecha en que debio terminar la obra, segun el programa y hasta la fecha real de
terminacion.

“EL CONTRATISTA" acepta, que a través de “EL CONGRESO DEL ESTADO", los
importes gue resulten durante el periodo de desfasamiento motivado por el atraso en la
ejecucion de la obra, le sean deducidos de las estimaciones y puestos a disposicion de la
empresa supervisora y/o de control de calidad.

VIGESIMA TERCERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. Convienen las partes que
seran causas de terminacién del presente instrumento, sin necesidad de declaracion judicial
ni responsabilidad para “EL CONGRESO DEL ESTADO" |as siguientes:

A) Por Cumplimiento del objeto;
B) Por terminacién anticipada del contrato; y
C) Por rescision del contrato.

Ademas de los previstos en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo a la termjnacion
anticipada.

VIGESIMA CUARTA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA" acepta
en forma expresa que “EL CONGRESO DEL ESTADO" podra rescindir administrativamente
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el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencion
judicial, por cualquiera de las causas que a continuacion se enuncian:

1. Si “EL CONTRATISTA" ha proporcionado datos falsos para la formulacion del contrato, o
bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a “EL
CONGRESO DEL ESTADO";

2. Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician o terminan las obras objeto
del presente contrato en la fecha indicada;

3. S| “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra o se nieque a reparar o
reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL
CONGRESO DEL ESTADO” o por haber sido construida con material que no retna los
requisitos de calidad especificados en la clausula Vigésima Segunda, sin perjuicio de que
“EL CONTRATISTA” haga la sustitucién en los términos de la misma,

4. Si ha incurrido en datos falsos respecto a lo manifestado en la declaracion del
representante de “EL CONTRATISTA?”, letra B, del presente contrato;

5. Si "EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juiclo de “EL
CONGRESO DEL ESTADOQ" el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion
de los trabajos superior al 15%;

6. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o no
acata las ordenes que le haya dado por escrito *EL CONGRESO DEL ESTADO" en cuyo
caso este Ultimo podra ordenar la demolicién de lo construido, asl como su reposicion, todo
ello por cuenta y a cargo de “EL CONTRATISTA";

7. S| “EL CONTRATISTA” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o las
demas prestaciones de caracter laboral que le correspondan;

8, Si “EL CONTRATISTA” es declarado en COncurso mercantil 0 en sentencia de quiebra, o
si hace cesién de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar este contrato;

9. Si "EL CONTRATISTA" cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato en todo o en parte a terceras personas fisicas y/o morales, sin la previa
aprobacion expresa y por escrito de “EL CONGRESO DEL ESTADO";

10. Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL CONGRESO DEL ESTADO” o a quien este
designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervisién de los materiales, frabajos, obras y comprobantes de estar cumpliendo con sus
obligaciones de caracter fiscal, laboral o de seguridad social;

11. Si "EL CONTRATISTA” se fusiona con oira sociedad, cambia de Administrador Unico o
mas del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administracion, de su personal directivo
o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a “EL CONGRESO DEL ESTADDla
confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de “EL CONTRATISTA",;

12. Si “EL CONTRATISTA" no otorga las fianzas en la forma y plazo convenido, y

13. En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATIST, * de cualquier otra de
las obligaciones que contrae mediante la suscripcion del presente contrato y sus anexos, a
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las leyes y reglamentos aplicables o al Manual para la fase de edificacion del NPL o a las
instrucciones que “EL CONGRESO DEL ESTADO” le dé respecto a la ejecucion de las
obras objeto del presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO. Si
“EL CONGRESO DEL ESTADO” considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en
alguna de las causales de rescision que se invocaron en la clausula inmediata anterior, lo
notificara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de proceder conforme a lo
establecido en la fraccion I, del articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y en este contrato.

VIGESIMA SEXTA. DE LAS OBLIGACIONES, “EL CONTRATISTA" se obliga a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipics de Guanajuato y su Reglamento, bases, normas técnicas y legales asi como
deméas disposiciones administrativas que e sean aplicables.

De igual manera las partes manifiestan, que a fin de dar puntual cumplimiento a lo
establecido en las leyes y reglamentos que rigen la materia, el “EL CONGRESO DEL
ESTADO” elaboro el “MANUAL PARA LA FASE DE EDIFICACION DEL NUEVO PALACIO
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO", en lo subsiguiente “EL MANUAL", cuyo
ejemplar fue entregado con anticipacion a “EL CONTRATISTA”, por lo que ésta acepta
conocer su contenido y lo observara en los trabajos de “EL PROYECTO", en el entendido
de que, en caso de conflicto o contradiccion entre “EL MANUAL” y las leyes o reglamentos,
se atendera a lo dispuesto por éstas ultimas.

VIGESIMA SEPTIMA. DEL DOMICILIO. En caso de gue “EL CONTRATISTA" cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su razon social, queda obligada a notificarlo a
“EL CONGRESO DEL ESTADO” quedando apercibida, que en caso de no hacerlo se le
tendra por legalmente hecha en el domicilio que se tenga registrado con anterioridad.

VIGESIMA OCTAVA. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretacion y

cumplimiento del presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en el
mismo, las partes se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a la jurisdiccion

competencia de los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto., renunciando al f que
por razén de sus presentes y/o futuros domicilios pudieren corresponderles. \
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Leido que fue el presente Contrato en 19 paginas Utiles por su frente, y enteradas las partes
de su alcance vy fuerza legal, declaran expresamente que en el mismo no existe error, dolo,
lesién o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por friplicado, en la ciudad
de Guanajuato, Guanajuato, a los 21 dias del mes de Septiembre de 2009 dos mil nueve.

CONGRESO DEL ESTADO" “EL CONTRATISTA"

TIVO DEL ESTADO CONSTRUGTORA ENAR, S. A. DE C. V.

EL POD
DE GUANAJUATO, REPRESENTADO REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL DIPUTADO JOSE MEDINA POR LA ARQ. MARTHA ELVIA LOPEZ
MIRANDA CUELLAR

TESTIGOS

LIC. ARTURO NAVARRO NAVARRO C.P. ARMANE ,;f;f RADA SANCHEZ .
SECRETARIO GENERAL DIRECTOR GE !r RAL DE ADMINISTRACION
DEL CONGRESO DEL ESTADOQ. DEL CONGRESO DEL ESTADO.

LA PRESENTE pAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UMITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO
NUMERO CTOILX-LEG/NPLIPAV-033/2008 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO ¥ POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “CONSTRUCTORA EMAR", SA DE CV, EN FECHA 21
DiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2003 DOS MIL NUEVE.
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