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H. UDE‘;GRErED DEL _E.-E-T."\]:ll:l

e DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
DIFUTADD LEQPOLDO TORRES GUEVARA, EN 3U CALIDAD DE PRESIDENTE
DE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESO DEL ESTADO" Y
FOR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “COMPACTO DEL
CENTRO PROYECTO Y CONSTRUCGION”, S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO MIGUEL VAZQUEZ OROZCO, EN SU CALIDAD
DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

l. Declara el Representante de “"EL CONGRESQ DEL ESTADO™:

A, Que el Poder Legislative es una Entidad gque forma parte del Padear Poblico dsl
Estado de Guanajuato, conforme al Ariculos 38 de la Consfitucion Politica para &l
Estado de Guanajuato, con parsonalidad juridica v gue acude a la firma del prazente
contrato a traves del representante que se menciona en este capitulo de declaraciones

B. Tigne como domicilio convencional gl ubicado en la calle Plaza de la Paz ndmero 77,
Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de
conformidad con el articulo 35 de la Constitucitn Pelitica del Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrate fiene asignados los recursos presupuestales suficientes para
cubrir el importe de los servicios contratados a “EL CONTRATISTA®, deniro del
presupuasto asignado & "EL CONGRESO DEL ESTADO" para el gjercicio fiscal de

2008

D. “EL CONGRESO DEL ESTADO" manifiesta que la Comisién de Administracidn
mediante acuerda da fecha 17 diecisiete de diciembre del presente ano, adjudico y
otorgd su autorizacion para la celebracidn del presente contrato, asi como para destinar
oz recursos presupuastales de "EL CONGRESO DEL ESTADO" para el objsto del
fmismo,
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E. Que la firma del presente contrato se realiza hajo el procedimiento de licitacion
pblica nacional de conformidad can los articulos 38, dz la Ley del Presupuesto General
da Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2008 y 38 fraccion |, ce
la Ley de Obra Publica y Sarvicios Relacienados con la misma para el Estado v los
Municipios de Guanajuato.

F. Ha aprobado ejecutar la obra de cimentacién y estructura del MNuevo Palacio
Legislativo, cuya ubicacitn y condicionas se establecen en la clausula Primera de este
contrato, abra que ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA", a quien l2 ha
proporcionado  los  elementos vy datos  necesarios para que los  trabajos
correspondisntes, materia de este documento, sean ejecutados de acuerdo a las
exigencias de funcionalidad v use al que seran destinados.

G. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

H. Qe a la firma del pressnte contrato, comparece el Diputado Leopoldo Torres
Guevara, Presidente de la Diputacion Permaneante que funge durante el Primer Recasa
correspondiente al Tercer Aflo de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Legislatura
del Congreso del Estade Libre y Soberano de Guanajuato, quien fue electo en Junta
Preparatoria celebrada el dia 19 diecinueve de diciembre del afio 2008, en gjgrcicio da
su atribucion sefalada en el articulo 49, fraccién XV, de la Ley Organica del Poder
Legislative del Estado Libre v Soberano de Guanajuato,

Il.- Declara “EL CONTRATISTA" que:

A. Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el
presente contrato.

B. Ez una socigdad andnima debidaments constituida conforme a las leyes mexicanas.
segln consta en la escritura pdblica nimera 771 de fecha 2 de febrero de 1987,
otorgada ants la fe del licenciado Pedro Vazquez MNieto, fitular de la Motaria Pdblica
niumero 21, da la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, e inscrita en el Registro Publico
de la Propisdad v del Comercio de esa ciudad bajo el ndmero 8943, folio 251 v. y 252 1.
del tomo VI, del Libro de Comercio, Segunda Seccion, de fecha 23 de abril de 1887,
consignandose ademas, el nombramiente del arquitecto Miguel Vazquez Orozeo como
Administrador Unico de la empresa, contando con facultades para efectuar actos de
administracién, de dominio y para pleitos y cobranzas.

r
2119 j



Y e CTOILX-LEG/NPLICYE-D22/2009

H. CONGRESO DEL ESTADC

DE GUANATJTUATO

C. Contempla en su objeto sccial la realizacién de estudios, proyectos y trabajos
relacionados con la arquitectura y la construccion en general, asesoria y suparvision
técnica an la construccion, ademas de |a participacion en oiras sociedades de analogo
ohjete, entre otros; por lo gue cuenta con la experiencia, el parsonal, la infraestructura
propia ¥ los medios necessarios para prestar 0s servicios requerides por “EL
CONGRESO DEL ESTADO" y qus para el fin materia de este contrato, cuenta con la
arganizacién y el capital contable suficiente para garantizar la jscucion de la cbra, asi
comao todo lo necesario para aparar como empresa esiablecida en el ramo.

D. El arquitzcto Miguel Vazquez Orozco comparece a la firma del presente contrato &n
sy caracter de Administrador Unico de la sociadad, por lo que cuenta con las facultades
lsgales necesarias para suscribifo y obligar a su representada en los términos dsl
mismo, de acuerdo a lo precisade en el inciso A de este contrato. Facultades que =]
arquitecto Miguel Vazquez Crozeo manifiesta no |2 han side revocadas, limitadas ©
modificadas por su representada.

E. Sefala como domicilio legal y fiscal el ubicado en la calle Pozo de |a Pena, nimsaro
12, Mariil. C. P. 38250, en la ciudad de Guanajuato, Gto., con ndmero telefonico (473)
73 321 25 y 73 321 28, acreditdndolo plenaments con su Registro Federal de
Contribuyentes y el cual sefiala para los fines y efectos legales de este contraio.

F. Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-D del Cadigo
Fiscal Federal, asi como a la regla 2.1,18 de la tercera resolucién miscelanea fiscal para
2008, fraccién |, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federacién &l dia 28 de
ahril del 2006, en vigor a partir del 17 de mayo de 2008,

G. En relacidn a la obra poblica qus ejacutara con motive de este contrato, tendra con
sus trabajadores 2l caracter de patrdn y dnico titular de los derechos v obligaciones que
emanan de la Ley Federal del Trabajo.

H. Tiene capacidad legal y suficiencia tcnica y administrativa, asi como los elementos
humanos v materialas necesarics, ademas cuenta con amplia experizncia para realizar
cabalmante los trabajos que $2 |2 encomiendan y gus conoce ademas los datos i la
informacion gaeneral gque se le ha proporcionada en relacion a los mismos.

I. Que & encuantra inscrito en &l padron de coniratistas que lleva la Secretaria de Obra
Pablica dal Estado de Guanajuate, con el nimero SOPICO-3B-97 vy que cuenta con los
siguientes registros vigentes: ;
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REC: I  s.cv. BN ovss.

J. Concee las bases, normas t2cnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal
coma de los gobiernos estaial y municipal, para contratar y gjecutar obras plblicas,
rmismas que saran aplicables, en lo conducenta al presente contrato,

K. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ne se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para coniratar con la administracion publica estatal prevista
en 2| arficulo 14 de |a Ley de Obra Publica y Servicios Relacienados con la misma para

el Estade v los Municipios de Guanajuato.

ll. Ambas partes declaran gue:

A. El presents contrato, sus anexos, los convenios en su caso que formen parie
integrante del mizmo, la bitacora de los trabajos v &l Manual parza la fass de edificacion
dal Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, son instrumentos que vinculan
a lag partas en al gjarcicio v cumplimiante de sus derechos v abligaciones.

E. 52 reconocen mutuamsnte la personalidad con la que comparscen 2 la celsbracion
del presente contrato v expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes;

CLAUSULAS:

FRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO"
encomiznda a "EL CONTRATISTA" v ésie se obliga a realizar para aguella hasta su
total tarminacian la obra consistents 2n la cimentacian y astruciura de concreto armado
del NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NPL) que se
localizara en &l predio ristico denominado “Fraccion A", del “Establo”, en Pueniecillas,
Guanajuato, especificamente sobre el "Tune! Enredaderas”, denfro del drea conocida
como "Cafiada de la lglesia®, en adelante “EL PROYECTO", de conformidad con las
normas de construccion vigentes, especificaciones de la obra, proyacto, catalogo de
conceptos de los frabajos, precios unitarios, programa de obra, presupuesto y por lo
dispuesto en el Manual para la fase de edificacién del Nusvo Palacio Legislativo del
Estado de Guanajuato, que forman parie integrante de este contrato de obra 'Z‘»;que 50N
del conocimiento de “EL CONTRATISTA".
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SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO”
manifiesta gue el monto de la obra objeto de este confrato 28 por la cantidad de:
$52°420,511.77 (Cincuenta y dos millones cuatrocientos veinte mil quinientos
once pesos, setenta y siete centavos, Moneda Macional) mas |a cantidad de
$7°863,076.77 (Siete millones achocientos sesenta y tres mil setenta y seis pesos,
setenta y siete centavos, Moneda Macional), gue corresponde al 15% (guince por
ciento) del impueste al valor agregado (LV.A) vy qus hacen un importe total de
$60°283,588.54 (Sesenta millones doscientos ochenta y tres mil quinientos
ochenta y ocho pesos, cincuenta y cuatro centavos, Moneda Nacional), cantidad
autorizada en el presupussta para asta obra, estando de acusrdo con elle “EL
CONTRATISTA".

Asimismo, del importe total contratado y autorizade para el cumplimiento de las
obligacicnss contractuales se otorgard como anticipe la cantidad de $15'726,153.53
{Quince millones setecientos veintiséis mil ciento cincuenta y tres pesos
cincuenta v tres centavos, Moneda MNacional), mas la cantidad de $2°358,923.03
(Dos millones trescientos cincuenta y ocho mil novecientos veintitrés pesos, tres
centavos, Moneda Nacional), que corresponde al 15% (guince por ciento) del
impussto al valor agregado (L.V.A.) v que hacen un importe fotal de $18°0835,076.56
(Dieciocho millones ochenta y cinco mil setenta y seis pesos, cincuenta y seis
centavos, Moneda Nacional), cantidad autorizada en el presupuesto para esta obra,
gstando de acuerdo con ello “EL CONTRATISTA".

TERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido gue el
presente contrato && a pracios unitarios y tiempo determinado, y “EL CONTRATISTA”
se ohliga a ejecutar los trabajos objeto del presente contrato en un plaze de 180 ciento
ochenta dias naturales, cbligdndoss a iniciarlos el dia 13 diecinuave de enero de 2002
dos mil nueve v concluirlos 8 mas tardar el 17 diecisiete de julio de 2009 dos mil nueve,
conforme al programa de obra auforizado, ressrvandose “EL CONGRESO DEL
ESTADQ” el derecho de darlo por terminado anficipadamente, asi como suspender
temporalmente, en todo o en parte, la gjecucion de las obras materia del mismo, sea
cual fuere la gtapa constructiva en gus s encuentran.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESO DEL
ESTADO” se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que
deberan llevarse a cabo los trabzjos de la obra materia de este contrato, en la fecha ."I
zefialada como de inicio de los trabajos, la cual guedo establecida en la &lausula gue
anteceds, por lo gue de no cumplirse, =e entendera prorrogado el plaZzo de, gjecucion
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par un térming igual al de la mora en que incurra “EL CONGRESO DEL ESTADO",
previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA".

De igual manera, acuerdan las paries, que una vaz que el inmueble sea puesto a la
disposicién de “EL CONTRATISTA" y ésia lo acepte, ya sea por escrito o por haberlo
intervenido materialmeants, se considerard que “"EL CONTRATISTA se& encuentra
conforme con las condiciones fisicas y de ingenieria en que el inmusble se halla, por lo
que sera responsable del mismo hasta la conclusicn total de los trabajos de *EL
PROYECTO" en los términos precisados en el cuerpo del presente instrumento.

QUINTA. DEL ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de esie
contrato, "EL CONGRESC DEL ESTADOQ" otorgara a “EL CONTRATISTA" un
anticipo para su asfricta aplicacién en la misma, de un 30% treinta por ciento del
importe contratado, mismo que se desglosa de |a siguiente manera: 20% veinte por
ciento para compra de materiales y 10% diez por ciento para los gastos de inicio de
obra, gue equivale a |a cantidad de $18°085,076.56 (Dieciocho millones ochenta y
cinco mil setenta y seis pesos, cincuenta y seis centavos, Moneda Nacional) LV.A.
incluide, v a su vez, “EL CONTRATISTA” se cbliga a otorgar una fianza a favor de la
Secrotaria de Finanzas y Administracién del Gobierno del Estado y a entera
satisfaccion de *EL CONGRESO DEL ESTADQ", por el importe total del anticipo,
asimismo, dicho anticipo debera ser amortizado por “EL CONTRATISTA™ en cada una
de |las estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo otorgado y una vez
gue la obra reflaje un avance fisico dal 80% noventa por ciento, aste debara amortizar
el saldo total del anticipo.

En caso de rescision =i "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amaortizar de (05
anticipos otorgados dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a "EL
COMGRESO DEL ESTADO" gastos financieros conforme a una tasa que sara igual a
la establecida por la ley de ingresos para &l estado de Guanajuate, para el caso ds
mora en el pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no
amortizado por los dias calendario desde que vencid el plazo de reembolso hasta la
facha de su liguidacién.

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo sea
mayor a lo establecido en el parrafo anterior, posteriormente a la firma del presents
contrate podra otorgarse previe analisis y autorizacion escrita debidaments fundada vy
motivada por "EL CONGRESQ DEL ESTADO", de conformidad con el articulo 77 de la
ley de la matearia, W,
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SEXTA. DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIFO. Las
partes convienan que, si "EL CONTRATISTA" recibe de "EL CONGRESO DEL
ESTADO" 2| anticipo a que se refiere la clausula inmediata antarior, posteriormente a la
fecha pactada para &l inicio de la gjecucicn de los frabajos a que se refiere la clausula
Tercera del presente instrumento, sera motiva para diferir en igual plaze, el programa
de ejecucion pactado y farmalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los
trabajos, previa constancia que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA” de la
fecha en que la fue depositado el anticipe.

Lo anteriar, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada por “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo de 5 cinco dias habiles siguientes a la facha de la
firma del contrato.

SEPTIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos de [a
obra ohjeto del presente contrato. s& paguen mediante la formulacién de estimaciones
de trabajos ejecutades, que serén prasentadas por “EL CONTRATISTA” acompanadas
da la documentacion carrespondiente con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias
naturales mismas que seran entregadas a la supervision de "EL CONGRESO DEL
ESTADO" para su revisién y autorizacion definitiva, procedimiento que no excadera de
05 cinco dias habiles siguientes a |z fecha de enfrega. En caso dé que surjan
difarancias técnicas o numéricas gue no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
estas =& resolveran e incorporaran en |a siguienie estimacion.

W

El pago de los honorarios por los servicios contratados, se realizard en el domicilic \&
convencional de “EL CONGRESO DEL ESTADO", sefialado en el capltulo de |
declaracionez de este confralo o medianiz transferencia electrdnica que “EL
CONGRESO DEL ESTADO" raalice a la cuenta bancaria numero [INGT<TNGEGNG = =

con ndmera de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada)
N =| cual “EL CONTRATISTA" es titular en la institucion
bancaria denominada

Cualguier modificacion a la cuenta o CLABE sefalada en el parrafo anterior, "EL
CONTRATISTA” s obliga a notificarla en forma inmediata por escrito & “EL
COMGRESO DEL ESTADO" 2 fin de que éste realice la transferencia elsctronica a la
nueva cuanta indicada por el primere de los sefialados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago de los honorarios y estimaciones
paciadas, en la forma y términos sefalados en las clausulas Segunda y Quinta de esta

conirato, se realizara en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles postermresna que “EL
CONTRATISTA" haya entregade & "EL CONGRESO DEL ESTADQ" & \Thn de

TG II||\
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honorariosfacturas respectivas v siempre y cuando &stas rednan los reguisitos fiscales
vigenies al momento de la liquidacion.

Los trabajos realizados en la gjecucién de la obra, objeto del presente conirato, se
pagaran a precios unitarios en los que se incluird la remuneracion o pago total que debe
cubrirse 2 "EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos gue origine la
misma.

Los precios unitarios gque se consignan en &l ansxo de este contrato, solo podran ser
modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la clausula
octava del presente documento.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" alaborara v pagaré estimaciones en forma unilateral
cuando “EL CONTRATISTA" no estima conforme lo exige la lay de la materia de las
sanciones a que s haga acreedor por este incumplimiento.

En &l caso de que “EL CONGRESO DEL ESTADO" raalice algin pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar astas cantidades, més los  intereses
correspondientas conforme a una fasa gue sera igual & la establacida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guangjuato, para el caso de mora en &l pago de creditos
fizcales. Los intereses se calculardn scbre las cantidades pagadas en exceso Y S
computaran por dias calendario, a partir del dia siguiente en que venza &l plazo de
raquerimiento de pago y hasta el dia en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicidn de “EL CONGRESO DEL ESTADQ".

En caso de incumplimienta en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
CONGRESO DEL ESTADO", a solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por |la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de craditos fiscales, que se
computaran por dias calendario desde que vencid el plazo, hasta la fecha en que se
pague sfectivamente a “EL CONTRATISTA".

OCTAVA. DEL AJUSTE DE COSTOS. Cuando los costos que sirvieron de base para
caleular los pracios unitarioz del presents contrato, hayan sufrido variaciones por el
incremento o decremeanto de los precios de los materiales, salarios, equipos vy factores
que integran dichos costos e impliguen un aumento o reduccion en los precics
unitarios autcrizados, “EL CONTRATISTA" p—n::udra solicitar por escrito a “EL
CONGRESO DEL ESTADOC" el gjuste de los precios unitarios de la c:ubra aun no
ejecutada, proparcionando los elementos justificativos de su paticién. %,
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Cuando &l atrage s2a por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajusie
de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de egjecutar
conforme al programa originalments pactado,

Asimismo, ambas partes convienen gus para la presentacion de la solicitud asi como
tados y cada uno dz2 los requisitcs minimos nacasarios para evaluar 12 procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA" dispondra des un termino perentorio de 30
treinta dias naturales, siguientes a la publicacién de los Indices nacicnales de precios
productor con servicios gue determina el banco de México, aplicables al periodo gue los
mismoz indiquen ¥y gue serviran de base para el calculo de los incrementos o
decramentoz de los costos de los insumos.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presenta en fecha posterior
al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente,

Los precios originalas del confrate permanesceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados, el sjuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del
contrato.

Cuando los indices que requieran la paries no se encuentran dentro de los publicados
por el Banco de México, se caleularan conforme a los precios que se investiguen,
utilizando los lineamientos v metodelogia que para estos efectos expida el banco de
Meaxica.

“EL CONGRESQ DEL ESTADO" dentro de los 20 veinte dias naturales siguisntes a
la fecha de la recepcion de la soliciiud de ajuste de costos, debsra emitir la resolucion
fue proceda.

Asimismo “EL CONGRESO DEL ESTADO" debera cubrir el ajuste de cosios
correspondiente a los trabajos conforme a las estimaciones, a mas tardar dentro de los
30 treinta dias naturales siguientes a la fecha en que esta resuelva 2l aumento o
reduccion respactiva.

El procedimiznto de ajuste de costos que utilizara “EL CONGRESO DEL ESTADO"
consistird en la revision por grupo de precios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representz cuando menos 80%
del imperte total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido:, en los
articuloz 103 y 104 de la Ley de Obra Pablica y Servicios relacionados con la
para el Estade v los Municipios de Guanajuato.
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Cuande &l porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA"
quien lo promueva; si es a la baja, serd “EL CONGRESO DEL ESTADO" quien lo

reglice.

NOVENA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS. “EL CONTRATISTA" otorgard 2 "EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro
de los 5 cinco dias habiles posteriores a la fecha de firma del presente confrato, una
fianza que ampare el valor del 10% diez por elento del importe total del contrate, a fin
de garantizar &l cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de
este contrzio, en las que se incluirdn: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductivas de obra mal ejecutada y
deductivas de obra cobrada no gjseutada.

La fianza debera ser otorgada por cualguier institucion msxicana debidamenis
autorizada para tal efecto, en favor y a entera satisfaccién de |a Secretaria de
Finanzas y Administracidn del Gobierno del Estado, misma que estara vigente hasia
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad,

Asimismo “EL CONTRATISTA" ze obliga a responder de los defectos de construccion,
de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsahbilidad gue resultare a cargo de
gsfz v en los términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecio
presentzra a “EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 5 dias habiles siguientes
a la recepcion formal de la totalidad de las cbras consignadas en este documento, en
subsiitucion de la de cumplimiento, una fianza equivalente al 10% diez por ciento del
cosio total de la obra, ¥ que deberd estar vigente durante el afio siguientz de su
recepcion, misma que se otorgard a favor y entera satisfaccidn de la dependencia
citada en 2l parrafo inmediato anterior,

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una
limitacion a la responsabilidad de “EL COMTRATISTA" conforme a sus obligaciones v
garantias, en virtud de este contrato, ni impedira a "EL CONGRESO DEL ESTADO"
reclamar la indemnizacién o reembalsa por cualquier dafo sufrido gue puede exceder el
valor de la misma.

DECIMA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS QCULTOS. Cuando
dentro del afo siguiente a la fechz de recepcidn v aceptacidn de las obras, aparecieren
desparfectne o vicios ocultos en las mismas, por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", éste =& obliga por su cuznta a la reparacian inmediata de log dafios;
cuando £sta no inicie los trabajos de reparacion en un plazo de 10 diez dias hahiles o
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no los termine en el plazo que ze le senale, “EL CONGRESO DEL ESTADO" hara
efactiva la fianza.

Es requisito indispensable para la cancelacion de las garantlas aqui descritas |a
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL
CONGRESO DEL ESTADOY,

DECIMA PRIMERA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES
EXCEDENTES DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA" sclo podra ejecutar concapios
fuera de catalogo y volimenes excedentes de la obra cuando de aviso previamente a
“EL CONGRESO DEL ESTADO” por escrito 0 gue conste en bitdcora y esta s
conteste de la misma forma, o podra “EL CONGRESOQ DEL ESTADO” hacearlo tambien
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partas y de acuerdo con lo
gue establece el arficula 101 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la
mizma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL ! )
CONTRATISTA” =e obliga durante el proceso de la obra, & mantener un juego de
plancs autorizados de los trabajos a ella encomendados y a la terminacion de la obra, \
en su caso, entregard un juego reproducible (impreso y en medio electrénico) 3
actualizado de |la chra realizada, siendo esta, condicidn para la recepcion y liquidacion
de la misms.

4

“ElL CONGRESO DEL ESTADQ" esta facultado para hacer modificacionss & "EL \ﬁ
PROYECTO" y en tal casa las hara saber con anficipacion y por escrito o bien, si "EL
CONTRATISTA” considera factible solicitar alguna medificacién o correccion al mismo,

para hacerlo més funcional, presentara sugerencias par escriio con su presupussto,

para su autorizacion por parte de "EL CONGRESO DEL ESTADQ" quien establecera

las modificacionss perinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA" estas
modificaciones se consideran parte integrante de este contrato y por lo fanto
obligztorias para ambas partes.

DECIMA TERCERA. RETENCION. Ambas partes convienen que, si “EL
CONTRATISTA" no entrega ni elabera los ajustes o adecuaciones a "EL PROYECTO"
e la obra ejecutada y el finiquito correspondiente dentro del término de 20 veinte dias
hahiles contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" haya notificadoe |2
terminacion de los trabajos encomendados, tomando como base para ello la anotacion
hecha en hitacora, "EL CONGRESO DEL ESTADOY sancionara dicho incumplimisnts,
imponiendo una sancién & "EL CONTRATISTA™ retenizndo el equivalants al 1% (uno
por ciento) dal importe total gjercido, 1a cantidad que resulte de dicho p-arc:entaje&iara
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destinada por "EL CONGRESOQ DEL ESTADQ" para cubrir los pagos de |as personas
fisicas ylo morales especialistas en el ramo, que se confraten para que elaboren los
ajustes o adecuacionas sl proyecic de la cbra ejecutada y finiquito que corresponde a
“EL CONTRATISTA".

DECIMA CUARTA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Cuando
“EL CONGRESO DEL ESTADOQ" reciba una parte o la toialidad de la obra, se
formulara |z liquidacién correspondients en los términes de la cldusula Decima Segunda
del presente instruments, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de “EL
CONTRATISTA", =i hubisre responsabilidades en contra de éste, se aplicara =l
procedimiento administrative para cuantificar y deducir del salde a su favor, el importe
de dicha responsabilidad: pero si no hubiere saldo a su favor, “EL CONGRESO DEL
ESTADO" podra hacer exigibles las ohligaciones consignadas en la fianza que para
efactos del cumplimienta del presente contrato debera ctorgar “EL CONTRATISTA".

La inconformidad gue tuviere “EL CONTRATISTA” respecto a las estimaciones o con
la liquidacian, debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro
de los 10 diez dias habiles siguientzs a la fecha en que se haya efectuzado la
estimacién o la liquidacion de que se frate.

Una vez transcurrido el terming estipulada en el parrafo inmediate anterior, sin que “EL
CONTRATISTA" se haya inconformado, se tendrd como acepiada tacitamente [a
estimacién y/o liquidacion por parte de esta.

La recepcion de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de los §
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a caboe el finiguite de
los trabajos.

DECIMA QUINTA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. Ambas partes acuardan gue “EL
CONGRESO DEL ESTADO" o &l rapresentante por gl dasignado. tendra facultades
expresas para contralar, vigilar v supervisar en todo tiempo la obra, asi como [a calidad
de todos los materiales a emplsarse en la egjecucion de los frabajos y damas
obligaciones contraidas por "EL CONTRATISTA" comunicando al misme, por escrito,
las instrucciones pertinentes en su caso, a efecto de que s2 ajuste a las
especificaciones del proyecio.

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer una residencia de obra con persanal
profesional especializado en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar
an gue =e estén reslizando los trabajos y obras gque se esten desarrollanda, gon el
proposiio de responder ampliamente de las especificaciones generales ds const ccidn,
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del proyecto vy de las demdas circunstancias que proponga "EL CONGRESO DEL
ESTADO™ la designacion de esta persona estard sujeta a la aceptacion de “EL
CONGRESO DEL ESTADO" quizn calificara si redne los requisitos antes sefialados v
en caso contrario, podra en todo momento solicitar 2l cambio.

El personal profesional establecido en la obra por parte de "EL CONTRATISTA”
debera tener a disposicion de “EL CONGRESO DEL ESTADOQ" en el lugar donde se
lleve a cabo la misma, los prayectos, planos, especificaciones y bitdcoras para verificar
gl avance fisico, calidad v calendarizacion de la obra objeto de este contrato.

DECIMA SEXTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “EL
CONTRATISTA" s= obliga a la instalacién de un laboratoric de control de calidad
psrmanants, durante la ejecucion de los trabajos objefo de ests contrato, con la
suficiente capacidad técnica y administrativa, sujsta a la aceptacion de “EL
CONGRESO DEL ESTADOQO" guien calificara si reline los requisitos antes senalados,
con el objeto de garantizar la calidad de los materiales vy su aplicacion en |a gjecucion
de |os trabajos a efecto que se gjusten a las especificaciones de construccion.

“EL CONGRESOQO DEL ESTADO” supsrvizard, coordinara y evaluara diractaments en
todo momenta los alcances establecidos en el plan de trabajo para el control de calidad
de su laboratorio, debiendo incluir este la forma y medios a utilizar para evaluar la
calidad de:

a).- Los materiales utilizados en la obra, y

b).- El equipo e instalaciones permanentes que vayan a formar parte de |a obra,

Asimismo debera proporcionar la siguients informacion:

i.).- Personal profesional y técnico con funciones y responsabilidades.

ii).- Equipo de transporte, prusbas a efectuar y frecuencia de las mismas.

Ambas paries conviensn gue el laboratorio de control de calidad presentara los
infarmes de calidad a "EL CONGRESD DEL ESTADO", con la pericdicidad con gque se
vayan obteniendo segln el avance de obra; asi como toda la informacion generada
durante 2| conirel de calidad en &l entendido qua de no cumplir con este reqwsltﬁw\na le

!
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seran recibidos por parte de la supervisién, los gensradores de trabajos ejecutados y se
abstendran de continuar con los subsecusntes. Asimismo, “EL CONTRATISTA"
debara anexar a las estimacionas el decumento de conformidad de pago del laboratario
de control da calidad.

DECIMA SEPTIMA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL
CONTRATISTA" podra solicitar previa y oportunamante por escrito una promoga en los
casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando occurra cualquier otra causa no imputable a
éste, que le impida cumplir con el programa, sxpresando los motivos en gue apoye su
solicitud; “EL CONGRESQ DEL ESTADO" podra autorizar © negar dicha prorroga n
un plazo no mayor de 10 diez dias hahiles.

DECIMA OCTAVA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO" tendra
la facultad de verificar si la obra objeto del presents contrato se esté ejecutando por "EL
CONTRATISTA" conforme a lo programado v comparara periddicamente el avance de
la ohra; si como consecuencia de dicha comparacién el avance de la obra es menor de
lo gue debid realizarse por causas imputables & “EL CONTRATISTA", “EL
CONGRESO DEL ESTADQ" procedera a.

Aplicar una psna convencional consistente en una cantidad igual al 1% {uno por
ciento) del imparte de los trabajos gue no se hayan realizado de acuerdo con el pericdo
de gjgcucion pactado en su programa, gue cubrira "EL CONTRATISTA" con cargo a
las estimacionas pendiantes de tramite y hasta el momanto en que los trabajos queden
concluides a satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO™.

Independientemante de la aplicacion de la pena convencicnal sefialada anteriormente
“EL CONGRESO DEL ESTADO” podra optar, entre exigir el cumplimiento dal contrato
a la rescisién del misma.

DECIMA NOVENA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. "EL
CONGRESO DEL ESTADO" podra suspender, por causa justificada, toda o en parig,
termporal o definitivamente la gjecucion de la obra materia del presente contrato, sea
cual fuere la etapa constructiva en gue se encuentre, nofificando por escrito dicha
resolucién 2 "EL CONTRATISTA”,

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una wvez gue hayan
desaparecido las causas gue motivaron la =uzpension temperal de la misma, mediante
la zuscripcién de un convenic en que se pacie la recalendarizacion de los ser'u'lr:ios |

prestar gue son objeto de este contrato. 1_.__
5
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VIGESIMA. DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. “EL
CONTRATISTA” s2 obliga a responder por todes y cada uno de los dafios y perjuicios
gque s= ccasionen 3 “EL CONGRESO DEL ESTADO” o a terceras personas, con
mativo de las obras v trabajos materia de este contrato; bien porgue no se ajusie al
cumplimiento de las presentes clausulas contractualzs o al Manual para la fass de
edificacicn del Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato o a las
instrucciones gque por escrito le diere “EL CONGRESO DEL ESTADO" o cualquier
representante autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas
técnicas v legales asi como reglamentos vigentss, tanto del gobiemo federal comao del
gobigrno estatal y municipal, aplicables en la realizacion y gjecucion de |a obra y de los
irabajos contratados.

Las obligaciones laborales de “"EL CONTRATISTA" seran Unica y exclusivamente de
éste, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en
maieria de trabajo v de ssguridad social se refiere, respondiendoe “EL CONTRATISTA"
de las reclamacionas que sus trabajadores y que demas personal presanten o pudizren
presentar en su contra, por lo que “EL CONGRESO DEL ESTADO" queda eximida de
cualguier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a “EL CONTRATISTA"
£on sus rabajadones.

VIGESIMA PRIMERA. VICIOS OCULTOS ¥ CESION. "EL CONTRATISTA" & obliga
a gue los materiales v equipe gue =se utilicen en los trabajos de la obra objeto del
prezente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y que la realizacion
de fodas y cada una de las parfes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “EL
CONGRESO DEL ESTADO", asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los
defectos o vicios scultos de |la misma v de los dafios vy peruicios que por la
inobservancia o negligencia de su parts se llegaren a causar & "EL CONGRESO DEL
ESTADO" o a tercercs, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cabal cumplimignto dal contrato, hasta por el monta total de la misma.

Asimizmao, "EL CONTRATISTA" =& chliga a no ceder a terceras personas fisicas o
marales, sus derechos v obligaciones gue adguiers mediante la suscripcidn del
presentz contrato v sus anexos, con excepcidn de los dereches de cobro sobre las
estimaciones por irabajos gjecutados, que se podran ceder a favor de "Macional
Financiera, sociedad Nacional de Credito, Instilucién de Banca de Desarrolle”, &n cuyo
caso se raquerira previamente la solicitud por escritc de “EL CONTRATISTA" v |a
aprobacion expresa y por escrito por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO" una (
vez gque ssfa evalle su procedencia, para posteriormente realizar los frimites vy

gestiones necesarios ante la Secretaria de Finanzas vy Administracion para cbtener su f
consentimiento, en los témminos del ariiculo 97 noventa y siste de la Ley da, Obra /
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Publica v Servicics Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Finalmante, "EL CONTRATISTA" s= ohliga a cumplir con sus obligaciones fiscalas y a
cubrir las aporiaciones que le correspondan por concepte de Infonavit, 5.A.R. v las
cuotas al |.M.5.5. que se deriven con motivo de la celebracion del presante contrato,
liberando & “EL CONGRESO DEL ESTADD" de toda responsabilidad al respecto, en
caso de incumplimienta.

VIGESIMA SEGUNDA, SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Si
“EL CONTRATISTA™ no concluye |a cbra objeto del presente contrato en la fecha
sefialada o no cumple con el pregrama d= obra aceptado, “EL CONGRESO DEL
ESTADC” podra rescindir el presente documento o exigir la terminacién de la obra; en
este Ultimo caso, se concedera un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorizacion de
ajuste de costos & imponiendo una pena convencional por una cantidad igusl al 11000
{uno al millar) sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada dia de
retraso,

Cencluido el plazoc antes mencionado, si persiste el incumplimiento "EL COMGRESD
DEL ESTADO" segin sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclusion
de Iz obra, sin gjuste de costos e imponiendo una multa en los t@rminos del articulo 118
de la Ley de Obra Pablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guangjuato, o bien podra rescindir administrativamentis &l presente
contrato, sin perjuicio de imponer la sancién que safalan los articulos antes citados.

Cuanda "EL COMGRESO DEL ESTADOY haya confratado servicios de supervizion
exierna ylo de control de calidad en la ejecucion de la obra y se registre afraso en l=
misma imputable a "EL CONTRATISTA" estz se obliga a pagar los importes gue
resulten de dichos servicios a titulo de pena convencional, duranie el periodo de
desfasamienta, esto es, a partir de la fecha en que debid terminar la obra, segln el
programa y hasta la fecha real de terminacion.

“EL CONTRATISTA" acepta, que a traves de "EL CONGRESO DEL ESTADO", los
importes que resulten durante &l periodo de desfasamiznto motivado por el atraso en la
gjacucion de |a gbra, le sean deducidos de las estimaciones y pusstos a disposicién de
la empresa supsrvisora yio de control de calidad,

VIGESIMA TERCERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATC. Convienen las partes
que serdn causas de terminacion del presente instrumento, sin necesi
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declaracion judicial ni responsabilidad para “EL CONGRESO DEL ESTADOQ" las
siguientes:

A) Por Cumplimiento del abjeto;
B) Porterminacidn anticipada del contrate; y
C) Por rescision del contraio.

Ademas de los previstos en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado v los Municipios de Guanajuate, en lo relative
a Iz terminacicn anticipada.

VIGESIMA CUARTA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA”
acepta en forma exprasa qus "EL CONGRESO DEL ESTADO" podra rescindir
administrativamente el presents contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin
necesidad de intervencion judicial, por cualguiera de las causas que a continuacion ss
enuncian;

1.5 “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la formulacion del
contrato, o bien, cuando siendo reales sstos hayan variado y no =& hubiere dado aviso
de ello 2 "EL CONGRESO DEL ESTADO",

2. Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA" no se iniclan o terminan las obras
objeto del presente contrato en la facha indicada;

3. 5i “EL CONTRATISTA" suspende injustificadamentzs la obra o se nisgue a reparar o J
reponer alguna parie de ella que hubiere sido rechazada como defectuesa por “EL d\
CONGRESO DEL ESTADOQ" o por haber sido construida con matzrial gue no ralna |os
requisitos de calidad especificados en la clausula Vigésima Segunda, sin perjuicio de
gue “EL CONTRATISTA™ haga |a sustitucian en los términos da la misma,

4. 8i ha incurrido en dafos falsos respecio a lo manifestado en la declaracion del
representante de “EL CONTRATISTA”, letra B, del presente contrato;

5. 5i "EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo ¥ a juicio de "EL
CONGRESO DEL ESTADOQ" el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la
gjecucion de los trabajos superior al 15%;

6. 3i “EL CONTRATISTA" no egjecuta log trabajos de conformidad con lo estipulade o
no acata las ordenss que le haya dado por escrito "EL CONGRESO DEL ESTADO" en
cuyo caso este Oltimo podra ordenar la demolicion de lo construido, asi como su
reposicion, fodo ello por cuenta v a cargo de "EL CONTRATISTA™,

7.5 "EL CONTRATISTA" na cubre aportunamsnte los salarios de sus trahajadcrres 0]
las demas prestaciones de caracter laboral que e correspondan;

B. Si “EL CONTRATISTA" es declarade en cencurso mearcaniil o en sente 1a de
quiebra, o si hace cesion de sus bignes, en forma tal que pudisse afectar este con {\at-:u
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9. S| "EL CONTRATISTA" caede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados
del presents contrato en todo o en parie a terceras parsonas fisicas y/o morales, sin la
previz aprabacién expresa y por escrito de “EL CONGRESO DEL ESTADO™;
10, Si “EL CONTRATISTA" no da a "EL CONGRESO DEL ESTADO” o a guien este
designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspaccion, vigilancia
v supervisisn de los materiales, trabajos, cbras y comprobantes de estar cumpliendo
con sus obligaciones de cardctar fiscal, laboral o de seguridad social;
11. S "EL CONTRATISTA" == fusiona con otra sociedad, cambia de Administrador
Unico o mas del 50% cincuenta por cienta de su Conseje de Administracion, de su
personal directivo o de cualguier otra forma, gue pudiese hacer perder a “EL
CONGRESO DEL ESTADO™ la confianza en la capacidad técnica, financiera o etica de
“EL CONTRATISTA";
12. Si “EL CONTRATISTA" no otoraa |as fianzas en la forma y plaze convenido, vy
13. En general, por 2l incumplimiento par parte de "EL CONTRATISTA" de cualquier
otra de las obligaciones que contrae mediante |a suscripeidn del presente contrato y sus
anexos, a las layes y reglameantos aplicables o al Manual para |z fase de adificacion del
NPL o 2 las instrucciones qus “EL CONGRESO DEL ESTADO" le d2 respecio a la
gjecucion de las obras objeto dal presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL
CONTRATO. 8i “EL CONGRESO DEL ESTADO" considera gue "EL CONTRATISTA"
ha incurrido &n alguna de las causales de rescision que s invocaron en la clausula
inmediata anterior, lo notificard a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de
proceder conforme a lo astablecido en la fraccion |I, del articulo 23 de |a Ley de Obra
Piblica y Servicios relacionados can la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato v en este contrato.

VIGESIMA SEXTA. DE LAS OBLIGACIONES. “EL CONTRATISTA" se obliga a
sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, 2 todas y
cada una de las clausulas gue lo integran, asi comao a los terminos, lineamientos,
procedimientos v requisites que establece la Ley de Obra Pdblica y Servicios
relacicnadoz con la misma para el Estado vy los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento, bases, normas técnicas y legales asi como demas disposicionss
administrativas que le sean aplicables.

De igual manera las partes manifiestan, que a fin de dar puntual cumplimiento a lo
astablacido 2n las leyes y reglamentos gue rigen la materia, el "EL CONGRESO DEL
ESTADO" elabard = "MANUAL PARA LA FASE DE EDIFICACION DEL, NUEVO ﬂ
PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO", en lo subsiguients “EL
MANUAL", cuyo ejemplar fue enfragado con anticipacion a "EL CONTRATISTAL, por
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lo que &sta acepta conocer su contenide vy lo observara en los trabajos de “EL
PROYECTO", en el entendide de gue, en caso de conflicto o contradiceién entre "EL
MANUAL" vy las leyes o reglamantos, se atendera a lo dispuesto por éstas ditimas.

VIGESIMA SEPTIMA. DEL DOMICILIO. En caso de qus “EL CONTRATISTA" cambie
su domicilio o lleve a cabo alguna variacidén en sU razon social, queda cbligada a
notificarlo 2 “EL CONGRESOQ DEL ESTADO" guadando apercibida, que en caso de no
hacarlo se le tendra por legalmants hecha en el domicilic gue se tenga registrado con
anterioridad.

VIGESIMA OCTAVA. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretacion
y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en &l
mismo, las partes se somaten a las leyes del estado de Guanajuato y a la jurisdiccion y
competencia da los tribunales del municipio de Guanajuate, Gto., renunciando al fuaro
fue por razon de sus pressntes yie futures domicilies pudiersn corresponderles.

Leido qua fue el presente Contrato en 19 diecinueve paginas Utiles por su frente, y
enteradas las partes de su alcance v fuerza legal. declaran expresamente que en &l
mismao no existe error, dolo, lesidén o vicio del consentimiento alguno, por lo que Io
suscrben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 12 doce dias del
mes de enero de 2009 dos mil nueve,

*EL COMGRESO DEL ESTADO™

C s -—'—J:"
EL PODER LEﬁjﬂqﬁ% o T

DE GUANAJUATO, REPRESENTADD
POR EL DIPUTADO LEOPOLDO TORRES
GUEVARA

LIC. ARTURC NAVARRO NAVARROQ
SECRETARIO GENERAL
DEL CONGRESO DEL ESTADO,

CONGRESO DEL ESTADO,

L& PRESEMTE PAGIMA CORRESPONDE AL CONTHEATO DE OBRA PUBLICA A FRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO
DETERMINADS MOMERD CTO/LE-LEG/NPLICYE-D22/Z008 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL FODER LEGISLATIVO
DEL ESTADD DE GUARAJUATO ¥ FOR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DEMOMINADA “COMPACTO DEL CENTRC
PROVECTO ¥ COMSTRUCCION", SA DE GV, EN FEGHA 12 DOCE DiAS DEL MES DE ENERD DE 200% DOS ML NUEVE.
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