H. OO CUANATUATD PO CTOILX-LEG/NPL/PC-030/2009/01/2010

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL LICENCIADO ARTURO NAVARRO NAVARRO EN SU
CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL Y APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESOQO” Y POR
LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “CONSTRUCTORA ERSO”,
S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO LUIS
ANTONIO DE LA PENA HERNANDEZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO
GENERAL DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO
“EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 22 veintidos de julio de 2009 dos mil nueve, el Poder Legistativo del
Estado de Guanajuato celebré Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado con la sociedad denominada Constructora Erso, S. A de C. V.,
representada en ese acto por el ingeniero Luis Antonio de la Pefia Hernandez, en su
calidad de Apoderado General de la misma, en adelante “EL CONTRATO”, en donde
el segundo se obligaba para con el primero a prestar sus servicios profesionales a “EL
CONGRESQ?” para la total terminacion de la obra consistente en la construccion de la
Plaza Civica del NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
(NPL) que se localizara en el predio ristico denominado “Fraccidén A”, del “Establo”, en
Puentecillas, Guanajuato, especificamente sobre el “Tunel Enredaderas”, dentro del
area conecida como “Cafiada de la Iglesia”, en adelante “EL PROYECTO”.

2. La vigencia de “EL. CONTRATO” en cuanto a los trabajos, inicid el dia 6 seis de julio
de 2008 dos mil nueve a concluirse el 18 de septiembre de ese mismo afio. El plazo de

ejecucion fue de 75 setenta y cinco dias naturales. @

DECLARACIONES

l. Declara “EL CONGRESO” que:
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A. Que por acuerdo de fecha 4 cuatro de agosto de 2010 dos mil diez, la Comisioén de
Administracion ha determinado la necesidad de modificar “EL CONTRATO” en cuanto
al monto y plazo de ejecucién de los trabajos, por lo que se requiere la celebracion de
este convenio modificatorio, en atencidn al analisis de las razones que fueron expuestas
con tal fin al citado 6rgano colegiado.

B. Que a la firma del presente contrato, comparece el licenciado Arturo Navarro
Navarro, en su caracter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad
que acredita con la copia certificada del instrumento notarial nimero 1958 mil
novecientos cincuenta y ocho, de fecha 25 veinticinco de noviembre de 2008 dos mil
ocho, pasada ante la fe del licenciado Jests César Santos del Muro Amador, Titular de
la Notaria Pablica nimero 15 quince del Partido Judicial de Leén, Guanajuato.

Il. Declara "EL CONTRATISTA” que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con
la capacidad juridica de conformidad con lo declarado en “EL CONTRATO”,
disponiendo de la organizacion y elementos suficientes para cumplir con elias.

lll. Declaran las partes:

UNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a |la forma y terminos que se
establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de “EL CONTRATO", de
conformidad con la informacion expuesta en los documentos que en anexos fueron
agregados al acuerdo de fecha 4 cuatro de agosto de la presente anualidad emitido por
la Comisidn de Administracion del Congreso del Estado y que se tienen por aqui
reproducidoe como a la letra se insertase para evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuacion de los trabajos encomendados
a "EL CONTRATISTA”, es necesario ampliar la vigencia de “EL CONTRATO” por un
plazo de 330 trescientos treinta dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la
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fecha establecida en “EL CONTRATO” para su conclusién, por lo que ésta seré
finalmente, para el dia 31 treinta y uno de agosto de 2010 dos mil diez.

TERCERA. Convienen las partes en incrementar el monto de “EL CONTRATO”, hasta
por la cantidad de $661,729.09 (Seiscientos sesenta y un mil setecientos veintinueve
pesos nueve centavos, Moneda Nacional), mas el Impuesto al Valor Agregado que
representa una cantidad de $105,876.66 (Ciento cinco mil ochocientos setenta y seis
pesos sesenta y seis centavos, Moneda Nacional); 10 que arroja un importe total de
$767,605.75 (Setecientos sesenta y siete mil seiscientos cinco pesos, setenta y cinco
centavos, Moneda Nacional), por los conceptos descritos en los documentos que en
anexos fueron agregados al acuerdo citado en la primera clausula del presente
instrumento.

Por lo tanto, el monto total de “EL CONTRATO” sera la cantidad de $2'760,347.73
(Dos millones setecientos sesenta mil trescientos cuarenta y siete pesos, setenta
y tres centavos, Moneda Nacional), Impuesto al Valor Agregado incluido.

“EL CONGRESO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en que la forma de pago sera
conforme a los términos y condiciones establecidos en “EL CONTRATO”.

CUARTA. “EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las garantias
otorgadas en “EL CONTRATO" sin mayor tramite, asi como las sanciones vy
penalizaciones pactadas, sigan surtiendo los efectos legales hasta la terminacion del
plazo que en este convenio se determina.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las
clausulas de “EL CONTRATO”, por lo que no es deseo de éstas, el novar las
obligaciones contraidas originalmente.

SEXTA. El presente convenio surtira efectos retroactivos a partir del dia 6 seis de
octubre de 2009 dos mil nueve.

Leido que fue el presente Convenio Modificatorio en 4 cuatro péaginas utiles por su
frente y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente
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que en el‘ mismo no existe error, dolo, lesion o vicio del consentimiento alguno, por lo
que lo suscriben por triplicado, en |la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 11 once
dias del mes de agosto de 2010 dos mil diez. =

“EL CONGRESO” “EL CONTRATISTA"
LIG. ARTURO NAVARRO NAVARRO ING. LUlj,AN'TONIO DE LA PENA '
SECRETARIO GENERAL DEL /~ HERNANDEZ :
CONGRESO DEL ESTADO

TESTIGOS

N ) ey,

ING. JORGE IGNACIO EUNABECERRA | CARQ.MANUEL G. STEIN VELASGCO
DIRECTOR GENERAL DE ERENTE DE PROYECTO
ADMINISTRACION DEL CONGRESO NU%«O PALACIO LEGISLATIVO
DEL ESTADO. (NPL)

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPQ DETERMINADC NUMERO CTO/LX-LEG/NPL/PG-030/2009/01/2010 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
“CONSTRUCTCRA ERSO", SA DE CV, EN FECHA 11 CNCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2010.
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