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CTO/LXI-LEG/NPL/GEOCELDA-040/2009/01/2010
H. CONGRESOQ DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL LICENCIADO ARTURO NAVARRO NAVARRO, EN SU
CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL Y APODERADO LEGAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A QUIEN EN L.O SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESO” Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA “CONSTRUCTORA ENAR”, 8. A. DE C. V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA ARQUITECTA MARTHA ELVIA LOPEZ
CUELLAR, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 26 veintiséis de noviembre de 2009 dos mil nueve, el Poder
Legislativo del Estado de Guanajuato -celebré Contrato de Obra Publica a precios
unitarios y tiempo determinado con la sociedad denominada Constructora Enar, S. A de
C. V., representada en ese acto por la arquitecta Martha Elvia Lopez Cuellar, en su
calidad de Presidenta del Consejo de Administracion, en adelante “EL CONTRATO”,
en donde el segundo se obligaba para con el primero a prestar sus servicios
profesionales a “EL CONGRESO?” para la total terminacion de la obra consistente en el
Suministro e Instalacién de una Geocelda en los taludes de la plataforma en donde se

-/ construye el NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
(NPL) que se localizara en el predio nistico denominado “Fraccion A", del "Establo”, en
Puentecillas, Guanajuato, especificamente sobre el "Tunel Enredaderas’, dentro del
area conocida como “Cariada de la Iglesia”, en adelante “EL PROYECTO”.

2. La vigencia de “EL CONTRATO” inici6 el dia 4 cuatro de diciembre de 2009 dos mil
nueve y concluyé el dia 3 tres de febrero del afio siguiente. El plazo de ejecucion 62
sesenta y dos dias naturales. .

DECLARACIONES ///3
I. Declara "EL CONGRESO” que:

A. Que por acuerdo de fecha 17 diecisiete de marzo de 2010 dos mil diez, la Comision
de Administracién ha determinado la necesidad de modificar “EL CONTRATO” en
cuanto al plazo de ejecucion de los trabajos, por lo que se requiere la celebracion de
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H. CONG © DEL ESTADO CTO/LXI-LEG/NPL/GEQOCELDA-040/2009/01/2010 :
DE GUANAJUATO :

este convenio modificatorio, en atencién al analisis de las razones que fueron expuestas
con tal fin al citado 6rgano colegiado.

B. Que a la fima del presente contrato, comparece el licenciado Arturo Navarro !
Navarro, en su caracter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad
que acredita con la copia ceriificada de! instrumento notarial nimero 1958 mil :
novecientos cincuenta y ocho, de fecha 25 veinticinco de noviembre de 2008 dos mil

ocho, pasada ante la fe del licenciado Jests César Santos del Muro Amador, Tiiular de

la Notaria Puablica namero 15 quince del Partido Judicial de Ledn, Guanajuato.

Il. Declara “EL CONTRATISTA” que:

A. Que conoce ¢l alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con
la capacidad juridica de conformidad con lo declarado en “EL CONTRATO”,
disponiendo de la organizacion y elementos suficientes para cumplir con ellas.

lll. Declaran las partes:

UNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan madificar el plazo de “EL CONTRATO”, de

conformidad con la informacion expuesta en los documentos que en anexos fueron

agregados al acuerdo de fecha 17 diecisiete de marzo de 2010 dos mil diez emitido por

la Comision de Administracion del Congreso del Estado y que se tienen por aqui
% reproducido como a la letra se insertase para evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuacion de los trabajos encomendados
a “EL CONTRATISTA”, es necesario ampliar la vigencia de “EL CONTRATO” por un
plazo de 32 treinta y dos dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la fecha
establecida en “EL CONTRATO” para su conclusién, por lo que ésta sera finalmente,
para el dia 7 siete de marzo de 2010 dos mil diez sin que represente un incremento

sobre el monto contratado. /,,/S\

TERCERA. “EL CONTRATISTA” otorga su consentimiento para que las garantias
otorgadas en “EL CONTRATO” sin mayor tramite, asi como las sanciones y
penalizaciones pactadas, sigan surtiendo los efectos legales hasta la terminacion del
plazo que en este convenio se determina.

Ve

/

g LI L IR T R PRy

el

213



CTO/LXI-LEG/NPLIGEOCELDA-040/2009/01/2010

H. CONGRESO DEL ESTADC
DE GUANAJUATO

CUARTA. Ambas partes convienen en que con excepcion de 1o que expresamente se
estipula en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las
clausulas de “EL CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las
obligaciones contraidas originalmente.

QUINTA. EI presente convenio surtird efectos retroactivos a partir del dia 4 cuatro de
febrero de 2010 dos mil diez.

Leido que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 tres paginas utiles por su frente y
enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el
mismo no existe error, dolo, lesién o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo
suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 18 dieciocho
dias del mes de marzo de 2010 dos mil diez.

“EL CONTRATISTA"

LIC. ARTURO NAVARRO NAVARRO | ARQ. MARTHA ELVIA LOPEZ
SECRETARIO GENERAL DEL CUELLAR

CONGRESO DEL ESTADO PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

TESTIGOS
4 7
—
C-P: MEZ GASCA <IC_GERARDO A, ALDERETE
LERMA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD GERENTE DE PROYECTO
DEL CONGRESO DEL ESTADO. NUEVO PALACIO LEGISLATIVO
(NPL)

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE CONVENIC MODIFICATORIQ AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CTO/LX-LEG/NPL/GEQCELDA-040/2009/01/2010 QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA “CONSTRUCTORA ENAR”, SA DE CV, EN FECHA 18 DIECIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DE 2010 DOS
MIL DIEZ.
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