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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO
SALVADOR MARQUEZ LOZORNIO EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL Y
APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “EL CONGRESO” Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
ARKONSA PROYECTOS,CONSTRUCCION, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL
ARQUITECTO LUIS JOSE DE SILVA GARZA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONTRATISTA”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 23 veintitrés de diciembre de 2011 dos mil once, el Poder Legislativo del
Estado de Guanajuato celebré Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado con la sociedad denominada Arkonsa Proyectos Construccion, S. A de C. V.,
representada en ese acto por el arquitecto Luis José de Silva Garza, en su calidad de
Administrador Unico, en adelante “EL CONTRATO”, en donde el segundo se obligaba para con
el primero a prestar sus servicios profesionales a “EL CONGRESO” para la total terminacion de
la obra consistente en los Trabajos adicionales a la estructura de concreto del Nuevo Palacio
Legislativo (NPL).

2. La vigencia de “EL CONTRATO” en cuanto a los trabajos, inicid el clia 26 veintiséis de
diciembre de 2011 dos mil once y concluye el dia 24 veinticuatro de marzo de 2012 dos mil
doce. El plazo de ejecucion es de 90 noventa dias naturales.

DECLARACIONES
I. Declara “EL CONGRESO” que:

A. Que por acuerdo de fecha 29 veintinueve de febrero de 2012 dos mil doce, la Comisién de
Administracion ha determinado la necesidad de modificar “EL CONTRATO” en cuanto al plazo

de ejecucién de los trabajos, por lo que se requiere la celebracion del presente instrumento, en
atencion al analisis de las razones que fueron expuestas con tal fin al citado érgano colegiado.

B. Que a la firma del presente contrato, comparece el licenciado Salvador Marquez Lozornio, en

su caracter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que acredita con la
copia certificada del instrumento notarial nimero 4,787 cuatro mil setecientos ochenta y s?e/,—\)
\
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de fecha 30 treinta de agosto de 2011 dos mil once, pasada ante la fe del licenciado JesUs
César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaria Publica nimero 15 quince del Partido
Judicial de Le6n, Guanajuato.

Il. Declara “EL CONTRATISTA” que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la

capacidad juridica de conformidad con lo declarado en “EL CONTRATO”, disponiendo de la
organizacion y elementos suficientes para cumplir con ellas.

lll. Declaran las partes:

UNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de “EL CONTRATO”, de conformidad con la
informacién expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados al acuerdo de fecha
29 veintinueve de febrero de 2012 dos mil doce tomado por la Comision de Administracion del
Congreso del Estado y que se tienen por aqui reproducido como a la letra se insertase para
evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuacién de los trabajos ericomendados a “EL
CONTRATISTA”, es necesario ampliar la vigencia de “EL CONTRATO” por un plazo de 98
noventa y ocho dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la fecha establecida en
“EL CONTRATO” para su conclusion, por lo que ésta sera finalmente, para el dia 30 treinta de
junio de 2012 dos mil doce, sin que represente un incremento sobre el monto contratado.

TERCERA. “EL CONTRATISTA” otorga su consentimiento para que las garantias otorgadas en
“EL CONTRATO” sin mayor tramite, asi como las sanciones y penalizacicnes pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminacion del plazo que en este convenio se determina.

CUARTA. Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las clausulas de “EL
CONTRATO”, por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraidas
originalmente. /
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Leido que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 tres paginas utiles por su frente vy
enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo
no existe error, dolo, lesién o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por
triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 2 dos dias de marzo de 2012 dos mil
doce.

“EL CONGRESO” “EL. CONTRATISTA”

LIC. SALVADOR/MARQUEZ LOZORNIO ARQ. %J E SILVA GARZA
SECRETARIO GENERAL DEL y DM DOR UNICO

CONGRESO DEL ESTADO

TESTIGOS

“ELf GONGRESO” “EL CONTRATISTA”

 \
|
!

W t '
e S
U LVY

ANUEL G. STEINVELASCO

C. P. OMAR ANTONID MARES CRESPO ARQ.

DIRECTOR GENERAL DE GERENTE DE PROYECTO
ADMINISTRACION NUE\{O PALACIO LEGISLATIVO
(NPL)
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