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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO
SALVADOR MÁRQUEZ LOZORNIO EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL Y
APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO "EL CONGRESO" Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCiÓN, S. A. DE C. V., REPRESENTADA
POR EL INGENIERO MARIANO ANGUIANO LARA, EN SU CARÁCTER DE
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 23 veintitrés de diciembre de 2011 dos mil once, el Poder Legislativo del
Estado de Guanajuato celebró Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo
determinado con la sociedad denominada Movimientos Industriales de la Construcción, S. A de
C. V., representada en ese acto por el ingeniero Mariano Anguiano Lara, en su calidad de
Administrador Único, en adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para con
el primero a prestar sus servicios profesionales a "EL CONGRESO" para la total terminación de
la obra consistente en Construcción de la primera etapa del camino de acceso secundario y
planta de tratamiento del Nuevo Palacio Legislativo (NPL).

2. La vigencia de "EL CONTRATO" en cuanto a los trabajos, inició el día 26 veintiséis de
diciembre de 2011 dos mil once y concluye el día 23 veintitrés de abril de 2012 dos mil doce. El
plazo de ejecución fue de 120 ciento veinte días naturales.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que: -:

A. Que por acuerdo de fecha 19 diecinueve de abril de 2012 dos mil doce, la Comisión de
Administración ha determinado la necesidad de modificar "EL CONTRATO" en cuanto al plazo
de ejecución de los trabajos, por lo que se requiere la celebración del presente instrumento, en
atención al análisis de las razones que fueron expuestas con tal fin al citado órgano colegiado.

B. Que a la firma del presente contrato, comparece el licenciado Salvador Márquez Lozornio, en
su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que acredita con la
copia certificada del instrumento notarial número 4,787 cuatro mil setecientos ochenta y siete,

1/3



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXI-LEG/NPLlCASPT -1E-057/2011/01-12

de fecha 30 treinta de agosto de 2011 dos mil once, pasada ante la fe del licenciado Jesús
César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del Partido
Judicial de León, Guanajuato.

11. Declara "EL CONTRATISTA" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111. Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de conformidad con la
información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados al acuerdo de fecha
19 diecinueve de abril de 2012 dos mil doce tomado por la Comisión de Administración del
Congreso del Estado y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para
evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos encomendados a "EL
CONlTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO" por un plazo de 38
treinta y ocho días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en "EL
CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 31 treinta y uno
de mayo de 2012 dos mil doce, sin que represente un incremento sobre el monto contratado.

TERCERA. "EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

f
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CUA.RTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.
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Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 tres páginas útiles por su frente y
enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo
no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por
triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 23 veintitrés días de abril de 2012 dos
mil doce.

"EL CONGRESO"

LIC. SALVADO EZ LOZORNIO
SECRET 10 G ERAL DEL
CONG ESO DgL ESTADO

"EL CONTRATISTA"

TESTIGOS

C. P. OMAR AN NI MARES CRESPO
DIRECTOR G NERAL DE

ADMINISTRACiÓN

"EL CONTRATISTA"
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