
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII LEG/NEC/COMP_ESTRMET/0117/2014

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE El PODER lEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR El DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESO DEL ESTADO, El CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, A
QUIEN EN lO SUCESIVO SE lE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y
POR LA OTRA PARTE El INGENIERO EDGAR DAVID RAMíREZ HERRERA, A QUIEN EN lO
SUCESIVO SE lE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", Al TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

D E C LAR A C ION E S.

1.DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUE:

1.1El PODER lEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD QUE FORMA PARTE DEL PODER PÚBLICO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME Al ARTíCULOS 36 DE LA CONSTITUCiÓN
POLíTICA PARA El ESTADO DE GUANAJUATO, CON PERSONALIDAD JURíDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, QUE ACUDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVÉS DEL
REPRESENTANTE QUE SE MENCIONA EN ESTE CAPíTULO DE DECLARACIONES.

1.2TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL El UBICADO EN LA CAllE PLAZA DE LA PAZ
NÚMERO 77, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD, POR SER LA SEDE DE ESTE PODER
lEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON El ARTíCULO 35 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMO QUE SEÑALA PARA lOS FINES Y EFECTOS
lEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.3 El PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS lOS RECURSOS PRESUPUESTAlES
SUFICIENTES PARA CUBRIR El IMPORTE DE lOS SERVICIOS CONTRATADOS A "EL
CONTRATISTA", DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" PARA El EJERCICIO FISCAL DE 2014.
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1.4 "EL CONGRESO DEL ESTADO" MANIFIESTA QUE LA COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN
MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,
ADJUDICÓ Y OTORGÓ SU AUTORIZACiÓN PARA LA INVERSiÓN EN ESTA OBRA.

1.5 EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y
SU REGLAMENTO; ASIMISMO, "EL CONGRESO DEL ESTADO" HA APROBADO EJECUTAR
LA OBRA RELATIVA A REHABILITACiÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS NORTE,
SUR Y CUERPO CENTRAL, CONSIDERANDO COMPLEMENTO DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS Y PASO DE GATO DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (NCE), CUYA UBICACiÓN Y CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA
cLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO; OBRA QUE HA ADJUDICADO A "EL
CONTRATISTA", A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS
NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN
EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE
SERÁN DESTINADOS.

1.6QUE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACiÓN SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 39, FRACCiÓN 111,DE
LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 42 FRACCiÓN 11DE LA LEY DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2014.

1.7SU CLAVEANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: PLE 791014 GL2.

1.8 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, COMPARECE EL CONTADO PÚBLICO
OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y APODERADO LEGAL
DEL MISMO, SEGÚN CONSTA EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 6,357, DE FECHA
16 DE AGOSTO DE 2012, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚS CÉSAR SANTOS
DEL MURO AMADOR, TITULAR DE LA NOTARíA PÚBLICA NÚMERO 15 DEL PARTIDO
JUDICIAL DE LEÓN, GUANAJUATO.

11.DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:
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11.1TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS QUE SE
PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO.

11.2CUENTA CON LA EXPERIENCIA, EL PERSONAL, LA INFRAESTRUCTURA PROPIA Y LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR "EL
CONGRESO DEL ESTADO"; Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA
CON LA ORGANIZACiÓN Y EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA
EJECUCiÓN DE LA OBRA, Asi COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR EN EL RAMO.

11.3SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN

11.4 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE
ESTABLECE EL ARTicULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL, Asi COMO A LA REGLA
2.1.16 DE LA TERCERA RESOLUCiÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2006, FRACCiÓN 1,INCISO
B, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL DiA 28 DEABRIL DEL 2006, EN
VIGOR A PARTIR DEL 10 DE MAYO DE 2006.

11.5EN RELACiÓN A LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA QUE
EJECUTARÁ CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRÁ CON SUS TRABAJADORES EL
CARÁCTER DE PATRÓN Y ÚNICO TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

11.6TIENE CAPACIDAD LEGAL Y SUFICIENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, Asi COMO LOS
ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMÁS CUENTA CON AMPLIA
EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDANY
QUE CONOCE ADEMÁS LOS DATOS Y LA INFORMACiÓN GENERAL QUE SE LE HA
PROPORCIONADO EN RELACiÓN A LOS MISMOS.

11.7QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO QUE LLEVA LA SECRETARiA DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON EL NÚMERO GTO-SOP/PUC-0410-2007 y
QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROSVIGENTES:

R.F.C.: I.M.S.S.

11.8 CONOCE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL
GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATA ICIPAL, PARA
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CONTRATAR y EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS, MISMAS QUE SERÁN APLICABLES, EN LO
CONDUCENTEAL PRESENTE CONTRATO.

11.9BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATAL PREVISTA EN EL ARTíCULO 14 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

111.AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

111.1LA INFORMACiÓN CONTENIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN SIMPLIFICADA
Y DOCUMENTACiÓN QUE LO CONFORMAN, Así COMO EL PRESENTE CONTRATO Y LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE EN SU CASO SE SUSCRIBAN, FORMARÁN PARTE
INTEGRANTE DEL ESTE INSTRUMENTO, AL IGUAL QUE LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS,
SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO
DE SUS DERECHOSY OBLIGACIONES.

111.2SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA
CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y EXPRESAN SU CONFORMIDAD DE
SUJETARSEA LAS SIGUIENTES:

C LÁ U S U LAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACiÓN LA OBRA CONSISTENTE EN REHABILITACiÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
EDIFICIOS NORTE, SUR Y CUERPO CENTRAL, CONSIDERANDO COMPLEMENTO DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y PASO DE GATO DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO (NCE) y QUE SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PASEO DEL
CONGRESO NÚMERO 60, UBICADO EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A",
DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL
ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN
ADELANTE "EL PROYECTO", DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCiÓN
VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE
LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y ESUPU TO, QUE
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FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL
CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA".

SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" MANIFIESTA QUE
EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE
$4'890,533.16 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS, DIECISEIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA CANTIDAD DE
$782,485.31 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS TREINTA Y UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), QUE CORRESPONDE AL 16%
(DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IV.A.), LO QUE HACE UN
IMPORTE TOTAL DE $5'673,018.47 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA y TRES MIL
DIECIOCHO PESOS CUARENTA Y SIETE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), CANTIDAD
AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO
"EL CONTRATISTA".

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Así COMO
POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN SIMPLIFICADA DE
LA QUE PROVIENE ESTE CONTRATO, "EL CONGRESO DEL ESTADO" OTORGARÁ A "EL
CONTRATISTA" UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACiÓN EN LA MISMA, DE UN 30%
TREINTA POR CIENTO DEL IMPORTE CONTRATADO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE
$1'467,159.95 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE PESOS NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) MÁS EL IMPUESTOAL
VALOR AGREGADO POR LA CANTIDAD DE $234,745.59 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA
NACIONAL), LO QUE ARROJA UN IMPORTE TOTAL DE $1'701,905.54 (UN MILLÓ~
SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
MONEDA NACIONAL), Y A SU VEZ, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, PREVIO A LA ENTREGA
DEL IMPORTE CITADO ANTERIORMENTE, A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSiÓN y ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO y A ENTERA SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", POR EL
IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO
POR "EL CONTRATISTA" EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN
PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS REFLEJEN UN AVANCE DEL 90% NOVENTA POR CIE STE DEBERÁ
AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.
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EN CASO DE RESCISiÓN SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO
PARA TAL EFECTO, PAGARA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" GASTOS FINANCIEROS
CONFORMEA UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRÉDITOS
FISCALES, CALCULÁNDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS
DíAS CALENDARIO DESDE QUE VENCiÓ EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE
SU LIQUIDACiÓN.

CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL PORCENTAJE DEL
ANTICIPO SEA MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR,
POSTERIORMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁ OTORGARSE PREVIO
ANÁLISIS Y AUTORIZACiÓN ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR "EL
CONGRESO DEL ESTADO", DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 77 SETENTA Y SIETE DE
LA LEY DE LA MATERIA.

TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCiÓN. AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN
QUE EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ ENVIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA./

ASIMISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 144
DíAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS EL DíA 15 DE DICIEMBRE DE 2014 Y
CONCLUIRLOS A MÁS TARDAR EL 8 DE MAYO DE 2015, CONFORME AL PROGRAMA DE
OBRA AUTORIZADO, RESERVÁNDOSE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL DERECHO DE
DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, Así COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE,
EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL
FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL CONGRESO DEL ESTADO" SE
OBLIGA A PONERA DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE DEBERÁN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA
FECHA SEÑALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA
EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLI ENTENDERÁ
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PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCiÓN POR UN TÉRMINO IGUAL AL DE LA MORA EN
QUE INCURRA "EL CONGRESO DEL ESTADO", PREVIA MANIFESTACiÓN QUE DE ELLO
HAGA POR ESCRITO "EL CONTRATISTA".

DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL INMUEBLE SEA
PUESTO A LA DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" Y ÉSTA LO ACEPTE, YA SEA POR
ESCRITO O POR HABERLO INTERVENIDO MATERIALMENTE, SE CONSIDERARÁ QUE "EL
CONTRATISTA" SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS CONDICIONES FíSICAS Y DE
INGENIERíA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR LO QUE SERÁ RESPONSABLE DEL
MISMO HASTA LA CONCLUSiÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE "EL PROYECTO" EN LOS
TÉRMINOS PRECISADOS EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACiÓN DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA" ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 TREINTA DíAS NATURALES MISMAS QUE SERÁN
ENTREGADAS A LA SUPERVISiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PARA SU REVISiÓN Y
AUTORIZACiÓN DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERÁ DE 05 CINCO DíAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO,
ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN.

EL PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALIZARÁ MEDIANTE""
T~ANSFERENCIA ELECTRÓNIC~ QUE "EL CONGRESO" REALICE A LA CUENTA BANCARIA
NUMERO CON NUMERO DE CLABE (CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA) "

, DEL CUAL "EL CONTRATISTA" ES TITULAR EN LA INSTITUCiÓN
BANCARIA DENOMINADA
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CUALQUIER MODIFICACiÓN A LA CUENTA O CLABE SEÑALADA EN EL PÁRRAFO
ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NOTIFICARLA EN FORMA INMEDIATA POR
ESCRITO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" CON EL FIN DE QUE ÉSTE REALICE LA
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA NUEVA CUENTA INDICADA POR EL PRIMERO DE LOS
SEÑALADOS.
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DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
PACTADAS, EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN LAS cLÁUSULAS SEGUNDA y
QUINTA DE ESTE CONTRATO, SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 CINCO DíAS
HÁBILES POSTERIORES A QUE "EL CONTRATISTA" HAYA ENTREGADO A "EL CONGRESO
DEL ESTADO" EL RECIBO DE HONORARIOS/FACTURAS RESPECTIVAS Y SIEMPRE Y
CUANDO ÉSTAS REÚNAN LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA
LIQUIDACiÓN.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRÁ LA
REMUNERACiÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN
SIMPLIFICADA DE LA QUE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO, SOLO PODRÁN SER
MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA
cLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ELABORARÁ Y PAGARÁ ESTIMACIONES EN FORMA
UNILATERAL CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ESTIMA CONFORME LO EXIGE LA LEY DE
LA MATERIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR POR ESTE
INCUMPLIMIENTO.

EN EL CASO DE QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO,
"EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DíAS CALENDARIO, A
PARTIR DEL DíA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y
HASTA EL DíA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICiÓN DE
"EL CONGRESO DEL ESTADO".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y·-BE- STES DE
COSTOS, "EL CONGRESO DEL ESTADO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EBERÁ
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PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORMEA UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO DESDE
QUE VENCiÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A "EL
CONTRATISTA" .

SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS. CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA
CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO
VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E
IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCiÓN EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS,
"EL CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO A "EL CONGRESO DEL ESTADO"
EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AÚN NO EJECUTADA,
PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU PETICiÓN.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ
EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR
PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACiÓN DE LA SOLICITUD
Así COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MíNIMOS NECESARIOS PARA ti
EVALUAR ~ PROCEDE~CIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, "E~ CONTRATISTA" f/
DISPONDRA DE UN TERMINO PERENTORIO DE 30 TREINTA OlAS NATURALES, I

SIGUIENTES A LA PUBLICACiÓN DE LOS íNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR /
CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MÉXICO, APLICABLES AL PERIODO QUE f

LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL CÁLCULO DE LOS
INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD YIO TRAMITE QUE SE PRESENTE EN
FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR
SERÁ IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA
TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE

Página 9 de 23



CTO/LXII LEG/NEC/COMP_ESTRMET/0117/2014

COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS
Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS íNDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, SE CALCULARÁN CONFORME A LOS
PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGíA QUE
PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 20 VEINTE DíAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCiÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,
DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCiÓN QUE PROCEDA.

ASIMISMO "EL CONGRESO DEL ESTADO" DEBERÁ CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MÁS
TARDAR DENTRO DE LOS 15 QUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCiÓN RESPECTIVA.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA "EL CONGRESO DEL
ESTADO" CONSISTIRÁ EN LA REVISiÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS
POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR,
REPRESENTE CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOSARTíCULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ~

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ "EL
CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERÁ "EL CONGRESO DEL
ESTADO" QUIEN LO REALICE.

SÉPTIMA. DE LAS GARANTíAS DE CUMPLIMIENTO y DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. "EL
CONTRATISTA" OTORGARÁ A "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 5 CINCO
DíAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA
FIANZA QUE AMPARE EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL BEb~,~TRATO, A
FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBL'"pACIONES
DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRÁN: MULTA&ADMINIS TIVAS,
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SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS
DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS POR CUALQUIER INSTITUCiÓN MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCiÓN
DE LA SECRETARíA DE FINANZAS, INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS
MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE
CONSTRUCCiÓN, DE LOS VICIOS OCULTOS, Así COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
QUE RESULTAREA CARGO DE ÉSTE Y EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL POR LO QUE PARA TAL EFECTO PRESENTARA A "EL CONGRESO DEL ESTADO"
DENTRO DE LOS 5 DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCiÓN FORMAL DE LA
TOTALIDAD DE LAS OBRAS CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO, EN SUBSTITUCiÓN DE
LA DE CUMPLIMIENTO, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO DEL COSTO
TOTAL DE LA OBRA, Y QUE DEBERÁ ESTAR VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE DE SU
RECEPCiÓN, MISMA QUE SE OTORGARÁ A FAVOR Y ENTERA SATISFACCiÓN DE LA
DEPENDENCIA CITADA EN EL PÁRRAFO INMEDIATOANTERIOR.

LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO 7
UNA LIMITACiÓN A LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" CONFORME A SUS /
OBLIGACIONES Y GARANTíAS, EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRÁ A "E ;
CONGRESO DEL ESTADO" RECLAMAR LA INDEMNIZACiÓN O REEMBOLSO PO
CUALQUIER DAÑO SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA.

OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. CUANDO DENTRO
DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCiÓN Y ACEPTACiÓN DE LAS OBRAS,
APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ÉSTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACiÓN
INMEDIATA DE LOS DAÑOS; CUANDO ÉSTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACiÓN EN
UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE
SEÑALE, "EL CONGRESO DEL ESTADO" HARÁ EFECTIVA LA FIANZA.

AQuíES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACiÓN DE LA
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DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR
PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" Y DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA cLÁUSULA ANTERIOR.

NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLÚMENES EXCEDENTES DE
LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SOLO PODRÁ EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE
CATÁLOGO y VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA OBRA CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE
A "EL CONGRESO DEL ESTADO" POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITÁCORA Y ESTA LE
CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRÁ "EL CONGRESO DEL ESTADO" HACERLO
TAMBIÉN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS
PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTíCULO 101 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DÉCIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACiÓN DE LA
OBRA, EN SU CASO, ENTREGARÁ UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESO Y EN MEDIO
ELECTRÓNICO) ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICiÓN PARA
LA RECEPCiÓN Y LIQUIDACiÓN DE LA MISMA.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ESTÁ FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES A "EL
PROYECTO" Y EN TAL CASO LAS HARÁ SABER CON ANTICIPACiÓN Y POR ESCRITO O
BIEN, SI "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACiÓN O
CORRECCiÓN AL MISMO, PARA HACERLO MÁS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS
POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACiÓN POR PARTE DE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN ESTABLECERÁ LAS MODIFICACIONES PERTINENTES,
DÁNDOLASA CONOCER A "EL CONTRATISTA" ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS
PARTES.

DÉCIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LAS
DEDUCCIONES. CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" RECIBA UNA PARTE O LA
TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA LIQUIDACiÓN CORRESPOND E EN LOS
TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CON EL FIN DE DETERMI R EL
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CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO PACTADO Y EL SALDO A FAVOR O
EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA"; SI HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE
ÉSTE, SE LE NOTIFICARÁ POR ESCRITO PARA QUE ÉSTA MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA y "EL CONGRESO DEL ESTADO" DETERMINARÁ LO QUE EN
DERECHO CORRESPONDA. SI PERSISTIERA LA RESPONSABILIDAD A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" LE CORRESPONDERÁ CUANTIFICAR y DEDUCIR DEL SALDO A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA" EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A
SU FAVOR, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES
CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO QUE DEBERÁ OTORGAR "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS INCONFORMIDADES CON LAS ESTIMACIONES. ACUERDAN
LAS PARTES QUE SI "EL CONTRATISTA" TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON
RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACiÓN, DEBERÁ HACERLA POR
ESCRITO ANTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 10 DIEZ DíAS HÁBILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACiÓN O LA
LIQUIDACiÓN DE QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO¡'
ANTERIOR, SIN QUE "EL CONTRATISTA" SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRÁ COMO ..
ACEPTADA TÁCITAMENTE LA ESTIMACiÓN Y/O LIQUIDACiÓN POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS CONSTARÁ EN ACTA Y ESTA SE LLEVARÁ A CABO
DENTRO DE LOS 5 CINCO DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
LLEVADOA CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. AMBAS PARTES ACUERDAN QUE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRÁ
FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO
LA OBRA, Así COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAíDAS POR "EL
CONTRATISTA" COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES
PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO.
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"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA
EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTÉN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS
QUE SE ESTÉN DESARROLLANDO, CON EL PROPÓSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE
DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCiÓN, DEL PROYECTO Y DE LAS
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "EL CONGRESO DEL ESTADO"; LA
DESIGNACiÓN DE ESTA PERSONA ESTARÁ SUJETA A LA ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS Y EN
CASO CONTRARIO, PODRÁ EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE "EL
CONTRATISTA" DEBERÁ TENER A DISPOSICiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EN EL
LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FíSICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. "EL CONTRATISTA"
PODRÁ INSTALAR UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE, DURANTE
LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON LA SUFICIENTE
CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, SUJETA A LA ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS, CON
EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SU APLICACiÓN EN LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS A EFECTO QUE SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCiÓN.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" SUPERVISARÁ, COORDINARÁ Y EVALUARÁ
DIRECTAMENTE EN TODO MOMENTO LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE
TRABAJO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SU LABORATORIO, DEBIENDO INCLUIR
ESTE LA FORMAY MEDIOS A UTILIZAR PARA EVALUAR LA CALIDAD DE:

A).- LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA, Y

B).- EL EQUIPO E INSTALACIONES PERMANENTES QUE VAYAN A FORMAR PARTE DE
LA OBRA. ....~
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ASIMISMO DEBERÁ PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACiÓN:

1.).- PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO CON FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

11).-EQUIPO DE TRANSPORTE, PRUEBAS A EFECTUAR Y FRECUENCIA DE LAS
MISMAS.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
PRESENTARÁ LOS INFORMES DE CALIDAD A "EL CONGRESO DEL ESTADO", CON LA
PERIODICIDAD CON QUE SE VAYAN OBTENIENDO SEGÚN EL AVANCE DE OBRA; Así
COMO TODA LA INFORMACiÓN GENERADA DURANTE EL CONTROL DE CALIDAD EN EL
ENTENDIDO QUE DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, NO LE SERÁN RECIBIDOS POR
PARTE DE LA SUPERVISiÓN, LOS GENERADORES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SE
ABSTENDRÁN DE CONTINUAR CON LOS SUBSECUENTES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA"
DEBERÁ ANEXAR A LAS ESTIMACIONES EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE PAGO
DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

DÉCIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA"
PODRÁ SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRÓRROGA EN LOS
CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA
NO IMPUTABLE A ÉSTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ
AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRÓRROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIEZ DíAS
HÁBILES.

DÉCIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. "EL CONGRESO DEL ESTADO" TENDRÁ LA
FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTÁ
EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" CONFORME A LO PROGRAMADO Y COMPARARÁ
PERiÓDICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACiÓN EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBiÓ REALIZARSE POR
CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", "EL CONGRESO DEL ESTADO" PROCEDERÁ
A:

l. RETENER UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON PODO DE
EJECUCiÓN PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRÁ "EL CONTR ISTA" CO ARGO
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A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS
TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO".

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACiÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PERIODO DEL
PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, EN SU CASO, y SIN
APLICAR EL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO, PROCEDE HACERALGUNA RETENCiÓN, SU
IMPORTE SE APLICARÁ A FAVOR DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE "LA CONTRATISTA".

11.APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA
FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA GENERAL CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LAS PENAS
CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LA cLÁUSULA RELATIVA A LAS SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEÑALADA EN cLÁUSULAS POSTERIORES.

EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACiÓN DE LA OBRA AL
EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLÚMENES DE OBRA QUÉ ESTIMAR Y POR LO
MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCiÓN Y APLICACiÓN, "LA
CONTRATISTA" DEBERÁ ENTERAR A "EL CONGRESO DEL ESTADO" MEDIANTE CHEQUE
CERTIFICADOA SU FAVOR LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

POR OTRA PARTE,AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA
NI ELABORA LOSAJUSTES O ADECUACIONES A "EL PROYECTO" DE LA OBRA EJECUTADA
Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 VEINTE DíAS HÁBILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA NOTIFICADO LA
TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO
LA ANOTACiÓN HECHA EN BITÁCORA, "EL CONGRESO DEL ESTADO" POR DICHO
INCUMPLIMIENTO, IMPONDRÁ UNA RETENCiÓN A "EL CONTRATISTA" DEDUCIENDO EL
EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD
QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERÁ DESTINADA POR "EL CONGRESO DEL
ESTADO" PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FíSICAS Y/O MORALES
ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS AJUSTES
O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE
CORRESPONDEA "EL CONTRATISTA".

PARA DETERMINAR LA APLICACiÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁ
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
DEBIDAMENTEACREDITADAS POR "LA CONTRATISTA".
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ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL
MONTO DE LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LíMITE
SE DARÁ INICIOAL PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACiÓN DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA
ANTERIORMENTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ OPTAR, ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISiÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACiÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A "LA CONTRATISTA" SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A
ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS cLÁUSULAS
DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA SUSPENSiÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. "EL CONGRESO
DEL ESTADO" PODRÁ SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE,
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE,
NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCiÓN A "EL CONTRATISTA".

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA
MISMA, MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DE UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA
RECALENDARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR QUE SON OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

DÉCIMA OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA'
SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE
SE OCASIONEN A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCERAS PERSONAS, CON
MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE
AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES cLÁUSULAS CONTRACTUALES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE "EL CONGRESO DEL ESTADO" O
CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O
VIOLE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES Así COMO REGLAMENTOS VIGENTES,
TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL,
APLICABLES EN LA REALIZACiÓN Y EJECUCiÓN DE LA OBRA Y DE OS BAJOS
CONTRATADOS.
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LAS OBLIGACIONES LABORALES DE "EL CONTRATISTA" SERÁN ÚNICA y
EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE
REFIERE, RESPONDIENDO "EL CONTRATISTA" DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES y QUE DEMÁS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU
CONTRA, POR LO QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A "EL CONTRATISTA"
CON SUS TRABAJADORES.

DÉCIMA NOVENA. CESiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA
REALIZACiÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A
SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", Así COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGAREN A CAUSAR A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO,
SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FíSICAS
O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA
SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCiÓN DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE PODRÁN
CEDER A FAVOR DE "NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCiÓN DE BANCA DE DESARROLLO", EN CUYO CASO SE REQUERIRÁ
PREVIAMENTE LA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA APROBACiÓN
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" UNA VEZ QUE
ESTA EVALÚE SU PROCEDENCIA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LOS TRÁMITES Y
GESTIONES NECESARIOS ANTE LA SECRETARíA DE FINANZAS INVERSiÓN Y
ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA OBTENER SU
CONSENTIMIENTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 97 NOVENTA Y §JEIE.~DELA LEY DE
OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESrADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE
INFONAVIT, S.A.R. y LAS CUOTAS AL I.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA
CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A "EL CONGRESO DEL ESTADO"
DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGÉSIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. SI "EL CONTRATISTA"
NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA,
"EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR
LA TERMINACiÓN DE LA OBRA; EN ESTE ÚLTIMO CASO, SE CONCEDERÁ UN PLAZO QUE
AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACiÓN DE AJUSTE DE COSTOS E
IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL
MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DíA DE
RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO "EL
CONGRESO DEL ESTADO" SEGÚN SEA EL CASO, PODRÁ OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO
PARA LA CONCLUSiÓN DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
EN LOS TÉRMINOS DEL ARTIcULO 118 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O
BIEN PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN
PERJUICIO DE IMPONER LA SANCiÓN QUE SEÑALAN LOSARTlcULOS ANTES CITADOS.

CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE
SUPERVISiÓN EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EjECUCiÓN DE LA OBRA Y
SE REGISTREATRASO EN LA MISMA IMPUTABLEA "EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A
PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE DEBiÓ TERMINAR LA OBRA, SEGÚN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA
REAL DE TERMINACiÓN.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVÉS DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", LOS
IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR
EL ATRASO EN LA EjECUCiÓN DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE STI ClONES
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y PUESTOS A DISPOSICiÓN DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE
CALIDAD.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. CONVIENEN LAS PARTES QUE
SERÁN CAUSAS DE TERMINACiÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACiÓN JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA "EL CONGRESO DEL ESTADO" LAS
SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
B) PORTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO; y
C) POR RESCISiÓN DEL CONTRATO.

ADEMÁS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTíCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACiÓN ANTICIPADA.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE
SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCiÓN JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS
CAUSAS QUEA CONTINUACiÓN SE ENUNCIAN:

1. SI "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA
FORMULACiÓN DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN
VARIADO Y NO SE HUBIERE DADOAVISO DE ELLO A "EL CONGRESO DEL ESTADO";

2. SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN O TERMINAN
LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3. SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA
COMO DEFECTUOSA POR "EL CONGRESO DEL ESTADO" O POR HABER SIDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REÚNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD
ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA, SIN PERJUICIO DE QUE "EL
CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCiÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA MISMA;

4. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANlfESTAOO, EN LA
DECLA~ACIÓN DEL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA1, J.,ETRA á, ",DEL~ V·23-k /\4
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PRESENTE CONTRATO;
5. SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A

JUICIO DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL ATRASO IMPLIQUE UN
DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL
15%;

6. SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "EL
CONGRESO DEL ESTADO" EN CUYO CASO ESTE ÚLTIMO PODRÁ ORDENAR LA
DEMOLICiÓN DE LO CONSTRUIDO, Así COMO SU REPOSICiÓN, TODO ELLO POR
CUENTA Y A CARGO DE "EL CONTRATISTA";

7. SI "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS
TRABAJADORES O LAS DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL QUE LE
CORRESPONDAN;

8. SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN
SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESiÓN DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE
PUDIESEAFECTAR ESTE CONTRATO;

9. SI "EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS
PERSONAS FíSICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACiÓN EXPRESA Y POR
ESCRITO DE "EL CONGRESO DEL ESTADO";

10.SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A QUIEN ESTy.7
DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISiÓN DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS
Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES D
CARÁCTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL;

11.SI "EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE
ADMINISTRADOR ÚNICO O MÁS DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO DE SU CONSEJO
DE ADMINISTRACiÓN, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA
FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A "EL CONGRESO DEL ESTADO" LA
CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA O ÉTICA DE "EL
CONTRATISTA" ;

12.SI "EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO
CONVENIDO, Y

13.EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CON ISTA" DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRA MEDIA E LA
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SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO y DE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN
SIMPLIFICADA; A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" LE DÉ RESPECTO A LA
EJECUCiÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO. SI "EL
CONGRESO DEL ESTADO" CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISiÓN QUE SE INVOCARON EN LA cLÁUSULA
INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A
FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO
ESE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, "EL CONGRESO
DEL ESTADO" PROCEDERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCiÓN 11, DEL
ARTíCULO 93 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADOY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS cLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, Así COMO A
LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES Así COMO
DEMÁS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU
DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACiÓN EN SU RAZÓN SOCIAL, QUEDA
OBLIGADA A NOTIFICARLO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDANDO APERCIBIDA,
QUE EN CASO DE NQ HACERLO SE LE TENDRÁ POR LEGALMENTE HECHA EN EL
DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CONANTERIORIDAD.

VIGÉSIMA SEXTA. DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS, JURISDICCiÓN Y
COMPETENCIA. PARA EL EVENTO DE QUE DURANTE LA ETAPA DE INICIO, EJECUCiÓN O
CIERRE DE OBRA SE PRESENTAREN PROBLEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO, LEGAL O
ADMINISTRATIVO, LA PARTE QUE LO IDENTIFIQUE, NOTIFICARÁ A LA OTRA PARA
RESOLVERL~ EN UN BREVE PLAZO DE COMÚNACUERDO, LO CUAL QUI7DA.RÁASENTADO
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EN LA BITÁCORA DE OBRA.

EN CASO DE QUE PERSISTA LA CONTROVERSIA, PARA LA INTERPRETACiÓN Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTÁ EXPRESAMENTE
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DE LA MATERIA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.; RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZÓN DE
SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN 23 VEINTITREÉS PÁGINAS ÚTILES POR SU
FRENTE, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, DECLARAN
EXPRESAMENTE QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL
CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA
CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 8 DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

L ESTADO" "EL CONTRATISTA"

C.P. OMAR A T MARES CRESPO
DIRECTOR GEN L O ADMINISTRACiÓN

c:~~~
ING. EDGAR DAVID RAMíREZ HERRERA

ARQ. PEDRO MÉN
GERENTE DE PROY

TESTIGOS

LA PRESENTE PÁGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CTO/LXII LEG/NEC/COMP_ESTRMET/0117/2014 QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO y POR LA OTRA, EL ING ID RAMIREZ
HERRERA, EN FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2014.




