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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS V TIEMPO

DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, REPRESENTADOEN ESTEACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO
MARES CRESPO,EN SU CALIDAD DE DIERECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN DELCONGRESO

DEL ESTADO DE GUANAJUATO, V A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE DENOMINARÁ COMO "EL
CONGRESO"V PORLAOTRA, LASOCIEDADMERCANTIL DENOMINADA IISUROSISTEMAS" S.A. DE

C.V. REPRESENTADAEN ESTEACTO POR EL INGENIERO RICARDO JAVIER ALCALÁ SURO EN SU
CALIDAD DEADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LOSUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO "EL
CONTRATISTA", AL TENOR DE LOSSIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESV CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADODEGUANAJUATO CELEBRÓCONTRATODEOBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITARIOS
V TIEMPO DETERMINADO CON LA SOCIEDAD DENOMINADA IISURO SISTEMAS" S.A. DE

C.V. REPRESENTADAEN ESTEACTO POR EL INGENIERO RICARDO JAVIER ALCALÁ SURO

ENSUCALIDAD DEADMINISTRADOR ÚNICO, EN DONDE ELSEGUNDO SEOBLIGABA PARA
CON EL PRIMERO A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TOTAL

TERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTEEN LA "ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LAS

INSTALACIONES ESPECIALESDEl NUEVO EDIFICIO DEl CONGRESO DEl ESTADO DE
GUANAJUATO (NCE)" QUE SE LOCALIZARÁ EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO

"FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE
SOBREEL"TÚNEL ENREDADERAS",DENTRODELÁREACONOCIDA COMO "CAÑADA DELA
IGLESIA", EN ADELANTE "El PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DE El CONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOSV PORACUERDO, INICiÓ A

PARTIRDELDíA 10 DELMES DENOVIEMBRE DE2014, PARACONCLUIRELDíA 31 DEJULIO

DE2015; SIENDO UN PERIODODEEJECUCiÓNDE263 (DOSCIENTOSSESENTAVTRES)DíAS
NATURALESCONTADOSA PARTIRDE LA FECHADE INICIO DE LOSTRABAJOS.ELIMPORTE
DE EL CONTRATO, FUE $58'608,298.53 (CINCUENTA V OCHO MILLONES SEISCIENTOS
OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA V OCHO PESOS, CINCUENTA V TRES CENTAVOS
MONEDA NACIONAL) MÁS LA CANTIDAD DE $9'377,327.76 (NU M NE~

TRESCIENTOSSETENTA V SIETE MIL TRESClÉNTOSVEINTISIETE PESO, SETENTA V S IS

~~NTAVOS, MINEI~ NACIONAl), QUE CORRESPONDEk'E ISÉIS OR CIENT )
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DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE

$67'985,626.29 (SESENTA y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA y CINCO MIL
SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS, VEINTINUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR OFICIO No. CA50/629/2015 DE LA
COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ Y FACULTO AL

GERENTE DE PROYECTO ARQUITECTO PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVAR A CABO LA
AMPLIACiÓN EN CUANTO A PLAZO Y MONTO DE CONTRATOS PUESTOS A SU
CONSIDERACiÓN.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 POR APROBACiÓN DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2015, LA GERENCIA DE PROYECTO DEL
CONGRESO DEL ESTADO HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" EN

CUANTO AL PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS ASJ COMO DE LA CONTRAPRESTACiÓN
PACTADA; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN
ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS RAZONES QUE FUERON EXPUESTAS CON TAL FIN.

11. Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1 QUE CONOCE ELALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA

CON LA CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO",

DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

/'

111. Declaran las partes:
111.1. QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES

OSTENTAN.
,.

111.2 UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉR~INOS QUE

SE ESTABLECEN EN LAS S~IGUIENTES: -=;~,l .
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cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTESACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO y MONTO DE "EL CONTRATO", DE

CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS
FUERONAGREGADOSA LA APROBACiÓN DE LA GERENCIADE PROYECTOY QUE SETIENEN POR
AQuí REPRODUCIDO COMO A LA LETRA SE INSERTASE PARA EVITAR REPETICIONES

INNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", ESNECESARIOAMPLIAR LAVIGENCIA DE"EL CONTRATO"

POR UN PLAZO DE 138 CIENTO TREINTA V OCHO DíAS NATURALES, MÁS DEL PLAZO DE
EJECUCiÓN DE IIEL CONTRATO", CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA

ESTABLECIDAEN "EL CONTRATO" PARASU CONCLUSiÓN, PORLO QUE ÉSTASERÁFINALMENTE,
PARA ELDíA 15 (QUINCE) DE DICIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE. PORTAL, ELPLAZO TOTAL

DE EJECUCiÓNSERÁDE401 (CUATROCIENTOS UNO) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIRDE
LA FECHADE "EL CONTRATO".

TERCERA. LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", Y DARSUFICIENCIAPRESUPUESTAL,MOTIVADO PORLO

EXPUESTO EN CLÁUSULAS ANTERIORES, ES NECESARIO AMPLIAR EL IMPORTE DE "EL

CONTRATO", HASTA POR LA CANTIDAD DE $5'663,793.10 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS DIEZ CENTAVOS, MONEDA

NACIONAL), MÁS LA CANTIDAD DE $906,206.90 (NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS
NOVENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, LOQUE ARROJAUNA SUMA TOTAL DE$6'570,000.00 (SEISMILLONES QUINIENTOS
SETENTAMIL PESOS,CEROCENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

PORLOANTERIOR, EL IMPORTE TOTAL DE"EL CONTRATO", SERÁDE$74'555,626.29 (SETENTAY
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOSVEINTISÉIS PESOS
VEINTINUEVE CENTAVOS,MONEDA NACIONAL), INCLUIDO ELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUARTA. "EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE AS GAR TíAS
OTORGADAS EN "EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO ,S S NClON S Y
PENALIZACIONESPACTADAS,SIGAN SURTIENDOLOSEFECTOSLEGALE HASTA LA TER IN IÓN
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DEL PLAZO QUE EN ESTE CONVENIO SE DETERMINA. OBLIGÁNDOSE ASIMISMO, A ENTREGAR EL
ENDOSO CORRESPONDIENTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA QUE POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO
ENTREGÓ A "EL CONGRESO", CON EL QUE SE CUBRA EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL MONTO
AMPLIADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLÁUSULAS DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS
OBLIGACIONES CONTRAíDAS ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN 4 CUATRO PÁGINAS ÚTILES y
ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE
EN ELMISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO
QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 31
DE JUU O DE2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

TESTIGOS

c.P. OMAR AN
DIRECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN
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