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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION
DE LOS SERVICIOS RELACIONADQOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL CONTADOR PUBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD
DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL CONGRESO DEL ESTADO Y
APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “EL CONGRESO” Y POR LA OTRA, LA C. ARQUITECTA MARIA EUGENIA PINEDA
VELAZQUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA
CONTRATISTA”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 8 ocho de noviembre de 2013 dos mil trece, el Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato celebré Contrato de Obra Publica para la ejecucion de los servicios relacionados
con la misma con la Arg. Maria Eugenia Pineda Velazquez, en adelante “EL CONTRATO”, en
donde el segundo se obligaba para con el primero a prestar sus servicios profesionales a “EL
CONGRESO” para realizar el Proyecto de Adecuacidn de areas interiores y terminacion del
proyecto ejecutivo del Nuevo Palacio Legislativo (NPL) con obras exteriores.

2. La vigencia de “EL CONTRATO” en cuanto a los trabajos, inicit el dia 8 ocho de noviembre
de 2013 dos mil trece y concluye el dia 25 veinticinco de febrero de 2014 dos mil catorce. El
plazo de ejecucion es de 110 ciento diez dias naturales.

DECLARACIONES
I. Declara “EL CONGRESO” gue:

A. Que por acuerdo de fecha 4 cuatro de febrero de 2014 dos mil catorce, la Comision de
Administracion ha determinado la necesidad de madificar “EL CONTRATO” en cuanto al plazo
de ejecucion de los trabajos, por lo que se requiere la celebracion del presente instrumento, en
atencion al anélisis de las razones que fueron expuestas con tal fin al citado érgano colegiado.

B. Que a la firma del presente convenio, comparece el Contador Publico Omar Antonio Mares
Crespo, en su caracter de Director General de Administracion del Congreso del Estado y
Apoderado Legal del mismo; personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento
notarial nimero numero 6,357 seis mil frescientos cincuenta y siete, de fecha 16 dieciséis de
agosto de 2012 dos mil doce, pasada ante la fe del Licenciado Jesus Cé s del Muro
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Amador, Titular de la Notaria Publica namero 15 quince del Partido Judicial de Leon,
Guanajuato.

Il. Declara “LA CONTRATISTA” que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad juridica de conformidad con lo declarado en “EL CONTRATO”, disponiendo de la
organizacién y elementos suficientes para cumplir con ellas.

lll. Declaran las partes:

UNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de “EL CONTRATQ”, de canformidad con la
informacién expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados al acuerdo de fecha
4 cuatro de febrero de 2014 dos mil catorce tomado por la Comisién de Administracion del
Congreso del Estado y que se tienen por aqui reproducido como a la letra se insertase para
evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuacion de los trabajos encomendados a “LA
CONTRATISTA”, es necesario ampliar la vigencia de “EL CONTRATO” por un plazo de 13
trece dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la fecha establecida en “EL
CONTRATQO" para su conclusion, por lo gue ésta sera finalmente, para el dia 10 diez de marzo
de 2014 dos mil catorce, sin que represente un incremento sobre el monto contratado.

TERCERA. “LA CONTRATISTA” otorga su consentimiento para que las garantias otorgadas
en “EL CONTRATO” sin mayor tramite, asi como las sanciones y penalizaciones pactadas,
sigan surtiendo los efectos legales hasta la terminacion del plazo que en este convenio se
determina.

CUARTA. Ambas partes convienen en gue con excepcion de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las clausulas de “EL
CONTRATO”, por lo que no es deseo de éstas, el novar la iones contraidas
originalmente. /
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Leido que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 tres paginas utiles por su frente y
enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo
no existe errar, dolo, lesién o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por
triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 7 siete dias de febrero de 2014 dos mil

catorce.
“EL CONGRESO” “LA CONTRATISTA”
a
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