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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA
EJECUCiÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO
OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN Y APODERADO LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" Y POR
LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ESTUDIOS
EDIFICACIONES Y PRESFORZADOS IBARRA, SA DE CV", REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR SU GERENTE GENERAL, EL INGENIERO JUAN MANUEL
IBARRA RAMíREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA
CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 5 de agosto de 2013, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato celebró
Contrato de Obra Pública con la empresa ESTUDIOS EDIFICACIONES Y
PRESFORZADOS IBARRA, SA DE CV, en adelante "EL CONTRATO"; en donde el
segundo se obligaba para con el primero a prestar sus servicios para la total terminación de la
obra consistente en la REALIZACiÓN DE PRUEBA DE CARGA, VERIFICACiÓN,
ANÁLISIS Y REPORTE ESTRUCTURAL DE LA LOSA DEL SALÓN DE USOS
MÚLTIPLES del NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
(NPL).

2. La vigencia de "EL CONTRATO" comenzó a la fecha de su firma, y se programó concluidos
a más tardar el 23 de septiembre del mismo año. El plazo de ejecución es de 50 días naturales.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 A la firma del presente contrato, previa autorización de los integrantes de la Comisión de
Administración de fecha 12 de septiembre de 2013, comparece el Contador Público Omar
Antonio Mares Crespo, en su carácter de Apoderado Legal del Con I Estado,
personalidad que acredita el instrumento notarial número 6,357 seis mil

113



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LXII LEG/NPLlPCARGA-087/2013/01-13

siete, de fecha 16 dieciséis de agosto de 2012 dos mil doce, pasada ante la fe del licenciado
Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del
Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICA. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de conformidad con la)
información expuesta en los documentos que fueron entregados a la supervisión y gerencia de
obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para los efectos legales a
que haya lugar.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos encomendados a "EL
CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO" por un plazo de 14
días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en "EL CONTRATO"
para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 7 de octubre de 2013, sin que
represente un incremento sobre el monto contratado.

2/3

TERCERA. "EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

CUARTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII LEG/NPLlPCARGA-087/2013/01-13

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles por su frente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 18 días del mes de septiembre de 2013.

ARES CRESPO
DIRECTO E ERAL DE

ADMINI TRACIÓN

ING. JUAN M
REPRE

EL. IBARRA RAMIREZ
NTANTE LEGAL

TESTIGOS

LA PRESENTE PÁGINA CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO
CTO/LXII LEG/NPLlPCARGA-087/2013/01-13 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO y POR LA OTRA, EL ING. JUAN MANUEL IBARRA RAMíREZ, EN FECHA 5 DE AGOSTO DE 2013.
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