
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LXII-LEG/NPLlSO-089/2013/01-13

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCiÓN
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD
DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN Y APODERADO LEGAL DEL CONGRESO
DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
CONGRESO" Y POR OTRA, EL INGENIERO ROBERTO LÓPEZ ROMERO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL SUPERVISOR", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 10 de julio de 2013, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato celebró

Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios Relacionados con la misma, con el

C. Ingeniero Roberto López Romero; en adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se

obligaba para con el primero a prestar sus servicios profesionales a "EL CONGRESO" para la

supervisión externa del NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

(NPL), en adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue de $173,888.92 (Ciento setenta y tres mil ochocientos

ochenta y ocho pesos, noventa y dos centavos, Moneda Nacional) más el importe del Impuesto

al Valor Agregado que equivale a $27,822.23 (Veintisiete mil ochocientos veintidós pesos,

veintitrés centavos, Moneda Nacional), lo que representa un importe total de $201,711.15

~ (Doscientos un mil setecientos once pesos, quince centavos, Moneda Nacional).

La vigencia de "EL CONTRATO" en cuanto a los trabajos, inició el día 10 de julio del año en

curso para concluir el día 15 de octubre del mismo año. El plazo de ejecución es de 98 días
naturales.

DECLARACIONES

l. Declara "EL CONGRESO" que:
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1.1 Que por acuerdo de fecha 8 de agosto de 2013 dos mil trece, la Comisión de Administración
determinó la necesidad de modificar "EL CONTRATO" en cuanto al monto y plazo de ejecución

de los trabajos, por lo que se requiere la celebración del presente instrumento, en atención al

análisis de las razones que fueron expuestas con tal fin al citado órgano colegiado.

1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Omar Antonio Mares

Crespo, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que acreditan con la copia certificada del instrumento notarial número 6,357 seis mil trescientos cincuenta y
siete, de fecha 16 dieciséis de agosto de 2012 dos mil once, pasada ante la fe del licenciado

Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del

Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL SUPERVISOR" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la

capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la

organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a

establecen en las siguientes:
la forma y términos que seI

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el monto, plazo y alcances de "EL CONTRATO", de

conformidad con la información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados
al acuerdo de fecha 8 ocho de agosto de 2013 dos mil trece tomado ~ru:--"'I._:

Administración del Congreso del Estado y que se tienen por aquí

insertase para evitar repeticiones innecesarias.
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SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos, anteriores y nuevos,

encomendados a "EL SUPERVISOR", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO"
por un plazo de 101 ciento un días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha

establecida en "EL CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el

día 24 veinticuatro de enero de 2014 dos mil catorce.

n En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 199 ciento noventa y

nueve naturales, contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA. De igual manera, las partes convienen en ampliar el monto de EL CONTRATO
hasta por la cantidad de $128,538.50 (Quinientos veintiocho mil quinientos treinta y ocho pesos,

cincuenta centavos, Moneda Nacional) más el importe del Impuesto al Valor Agregado que

equivale a $20,566.16 (Veinte mil quinientos sesenta y seis mil, dieciséis centavos, Moneda

Nacional), lo que representa un importe total de $149,104.66 (Ciento cuarenta y nueve mil
ciento cuatro pesos, sesenta y seis centavos, Moneda Nacional); suma que será pagada en

los términos previstos dentro de EL CONTRATO.

n
Ante ello, el importe total de EL CONTRATO, considerando el monto citado en el párrafo

anterior, por la ejecución de los trabajos encomendados a EL SUPERVISOR será de

$350,815.81 (Trescientos cincuenta mil ochocientos quince pesos, ochenta y un
centavos, Moneda Nacional), incluido el Impuesto al Valor Agregado.

!
CUARTA. "EL SUPERVISOR" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en

"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan

surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

Asimismo EL SUPERVISOR se obliga a garantizar a EL CONGRESO, el importe ampliado

mediante este instrumento, a través del correspondiente endoso de la
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concepto de cumplimiento de contrato exhibió, lo que deberá realizar dentro de los diez días

posteriores a la suscripción del presente convenio.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula

en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL

CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas

originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 4 cuatro páginas útiles por su frente y
enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo

no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por

triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 12 doce días del mes de agosto de

2013 dos mil trece.

C.P. OMAR AN NI MARES CRESPO
DIRECTOR ENERAL DE

ADMINISTRACiÓN Y APODERADO
LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

4/4


