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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL LICENCIADO SALVADOR MARQUEZ LOZORNIO, EN SU
CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL Y APODERADO LEGAL DEL CONGRESO
DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONGRESO DEL ESTADO” Y POR LA OTRA PARTE EL INGENIERO LEON
FRANCISCO PADRO BORJA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1.1 Que con fecha 7 cuatro de junio de 2012 dos mil doce, el Poder Legislativo del
Estado de Guanajuato celebré Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado con el Ingeniero Ledn Francisco Padré Borja en donde se obligaba a
prestar sus servicios profesionales para la total terminacion de la obra consistente en la
FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELARIA INTERIOR Y EXTERIOR DEL
SALON DEL PLENO DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO (NPL) que se localizara en
el predio rastico denominado “Fraccién A”, del “Establo”, en Puentecillas, Guanajuato,
especificamente sobre el “Tunel Enredaderas”, dentro del area conocida como “Cafada
de la Iglesia”, en adelante “EL PROYECTO”.

1.2 La vigencia de EL CONTRATO en cuanto a los trabajos, inicié a partir del dia 11
once de junio de 2012, para concluir el dia 9 nueve de agosto de este mismo ario;
siendo un periodo de ejecuciéon de 60 sesenta dias naturales contados a partir de la
fecha de inicio de los trabajos. El importe de EL CONTRATO, fue $10,411,935.29 (Diez
millones cuatrocientos once mil novecientos treinta y cinco pesos, veintinueve centavos
Moneda Nacional) mas la cantidad de $1,665,909.65 (Un millén seiscientos sesenta y
cinco mil novecientos nueve pesos, sesenta y cinco centavos, Moneda Nacional), que
corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que
hace un importe total de $12,077,844.94 (Doce millones setenta y siete mil
ochocientos cuarenta y cuatro pesos, noventa y cuatro centavos, Moneda
Nacional).

1.3 Las obligaciones y trabajos pactados correspondieron a aquellos enunciados en “EL
CONTRATO?”, las cuales se tienen por aqui reproducidas.

1.4 En fecha 15 de junio de 2012, fue notificado a “LA CONTRATISTA” la suspension
de los trabajos, en virtud de la falta de definicion del presupuesto aprobado para la obra
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del NPL, por parte de la Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del
Estado de Guanajuato (SFA).

1.5 Una vez asignado el presupuesto para la obra del NPL del ejercicio 2012, el dia 1°
de agosto de 2012, la Comisién de Administracion del Congreso del Estado aprobé el
ajuste a los alcances, montos y plazos del presente contrato.

1.6 En fecha 6 seis de agosto de 2012 dos mil doce, “EL CONGRESO DEL ESTADO”

notifico a “LA CONTRATISTA” el inicio de los trabajos suspendidos en los términos de
los alcances, montos y plazos que en el presente instrumento se formalizan.

DECLARACIONES.

Il. Declara el representante de “EL CONGRESO DEL ESTADO” que:

1.1 El Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Publico del Estado
de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucién Politica para el Estado de
Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma del presente contrato a
través del representante que se menciona en este capitulo de declaraciones

1.2 El presente Convenio Modificatorio tiene asignados los recursos presupuestales
suficientes para cubrir el importe de los servicios contratados a “LLA CONTRATISTA”,
dentro del presupuesto asignado a “EL CONGRESO DEL ESTADO?” para el ejercicio
fiscal de 2012.

lll. Declara “EL CONTRATISTA" que:

.1 Que conoce y estd de acuerdo en los razonamientos y alcance de las
modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la capacidad juridica de
conformidad con lo declarado en “EL CONTRATO”.

IV. Ambas partes declaran que:
IV.1 El presente convenio y sus anexos forman parte integrante de “EL CONTRATO”

asi como la demas documentacion relativa a “EL PROYECTO”, son instrumentos que
vinculan a las partes en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones.
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IV.2 Se reconocen mutuamente la personalidad con la que cfmparecen a la celebracién
del presente convenio y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. El objeto del presente convenio es la modificacion a los alcances, monto y
plazo sefalados en “EL CONTRATO” para la conclusion de los trabajos de “EL
PROYECTO".

En tal sentido, se modifican las clausulas Primera, Segunda y Tercera de “EL
CONTRATO?” para quedar como sigue: |

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL ccweﬁgsso DEL ESTADO”
ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR
PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION LA OBRA
CONSISTENTE EN FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELERIA
INTERIOR Y EXTERIOR DEL SALON DEL PLENO 3EL NUEVO PALACIO
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NPL) Y QUE SE
LOCALIZA EN EL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “FRACCION A”, DEL
“ESTABLO”, EN PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECIFICAMENTE
SOBRE EL “TUNEL ENREDADERAS” DENTRO DEL AREA CONOCIDA
COMO “CANADA DE LA IGLESIA”, EN ADELANTE "EL PROYECTO”, DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES,
CON BASE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROiECTO AS/ COMO EL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA DE

CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”.

BRA QUE SON DEL

SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL
ESTADO” MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 5°650,693.69 (CINCO MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS, SESENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MAS LA
CANTIDAD DE $904,110.99 (NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIEZ
PESOS, NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), QUE
CORRESPONDE AL 16% (DIECISEIS POR CIENTQO) DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN |IMPORTE TOTAL DE
$6°554,804.68 (SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS, SETENTA Y OCHO CENTAVOS,
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MONEDA NACIONAL), CANTIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO
PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL
CONTRATISTA”.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO ASI COMO POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA
LICITACION NUMERO NPL/OP/LS/04-2012 DE LA QUE PROVIENE ESTE
CONTRATO, “EL CONGRESO DEL ESTADO’ OTORGARA A ‘EL
CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACION EN LA
MISMA, DE UN 30% TREINTA POR CIENTO DEL IMPORTE
CONTRATADO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $1°695,208.10 (UN
MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO
PESOS, DIEZ CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MAS EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO POR LA CANTIDAD DE $271,233.30 (DOSCIENTOS
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, TREINTA
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), LO QUE ARROJA UN IMPORTE
TOTAL DE $1°966,441.40 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PRESOS, CUARENTA
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), Y A SU VEZ, “EL. CONTRATISTA” SE
OBLIGA A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO Y A ENTERA SATISFACCION DE “EL CONGRESO DEL
ESTADO’, POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO
ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO POR “EL| CONTRATISTA” EN
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN PORCENTAJE
SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS REFLEJEN UN AVANCE DEL 90% NOVENTA POR

CIENTO, ESTE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TO

EN CASO DE RESCISION S| "EL CONTRATISTA"

SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OT

DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO PARA TAL EFE
CONGRESO DEL ESTADO” GASTOS FINANCIERO:X
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR L
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CA
PAGO DE CREDITOS FISCALES, CALCULAND
SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS§
DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO f
SU LIQUIDACION.

A
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CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL
PORCENTAJE DEL ANTICIPO SEA MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL
PARRAFO ANTERIOR, POSTERIORMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE
CONTRATO PODRA OTORGARSE PREVIO ANALISIS Y AUTORIZACION

ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA P

OR “EL CONGRESO’,

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 SETENTA Y SIETE DE LA LEY

DE LA MATERIA.

TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIO

N. AMBAS PARTES

ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL PRESENTE CONTRATO ESTARA EN

VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA.

ASIMISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO
CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMP

QUE EL PRESENTE
O DETERMINADO, Y

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 94 NOVENTA Y CUATRO

DIiAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIARLOS

EL DIA 11 ONCE DE

JUNIO DE 2012 DOS MIL DOCE Y CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL 12

DOCE DE SEPTIEMBRE DE 2012 DOS MIL DO
PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RE!
CONGRESO DEL ESTADO” EL DERECHO DE DARI
ANTICIPADAMENTE, ASI COMO SUSPENDER TE

CE, CONFORME AL
SERVANDOSE ~ “EL
O POR TERMINADO
MPORALMENTE, EN

TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LAS OBRAS MATERIA DEL
MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE
ENCUENTREN.

SEGUNDA. “EL CONTRATISTA” otorga su consentimiento para que las garantias
otorgadas en “EL CONTRATO” sin mayor tramite, asi como las sanciones y
penalizaciones pactadas en el mismo, sigan surtiendo los efectos legales hasta la
terminacion del plazo que en este convenio se determina.

TERCERA. Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las

clausulas de “EL CONTRATO”, por lo que no es deseo de éstas, el novar las
obligaciones contraidas originalmente.

CUARTA. Las partes acuerdan que en la modificacion no se determina penalizacion
alguna, en atencién a que las causas que les dieron origen, no son imputables a "EL

CONTRATISTA".
N
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Leido que fue el presente Convenio Modificatorio en 6 seis p

enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declar

mismo no existe error, dolo, lesion o vicio del consentimi
suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Gu
agosto de 2012 dos mil doce.

“EL. CONGRESOQ”,

ZISLATIVO DEL ESTADO

CTOIL)

“EL CONTRA
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aginas utiles por su frente y
an expresamente que en el
ento alguno, por lo que lo
anajuato, el dia 6 seis de

TISTA”
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EL PODER | EON FRANCISCO
DE GUANAJUYATO, REPRESENTADO PADRO BORJA
POR EL LIC/SALVADOR MARQUEZ
LOZORNIO
TESTIGOS

~

DiR.ECTOR GE ERAL DE ADMINISTRACION GERENTE

DEL CONGRESO DEL ESTADO NUEV
(NPL),
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DE PROYECTO DEL
PALACIO LEGISLATIVO




