
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII LEG/NPLlFPREPL-074/2012/02-2013

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO SALVADOR MÁRQUEZ
LOZORNIO, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL Y APODERADO LEGAL
DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LO SUCESIVO "EL CONGRESO DEL
ESTADO", Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
"CADPRE ESPECIALISTAS EN PREFABRICACIÓN ARQUITECTÓNICOS", S. A. DE
C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ARQ. RODRIGO FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE LA MISMA, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 21 veintiuno de diciembre de 2012 dos mil doce, el Poder Legislativo del
Estado de Guanajuato celebró Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo
determinado con la empresa CADPRE Especialistas en Prefabricación Arquitectónicos, S. A. de
C. V., en adelante "EL CONTRATO";en donde el segundo se obligaba para con el primero a
prestar sus servicios para la total terminación de la obra consistente en la PRECOLADOS EN
EXTERIOR DEL SALON DEL PLENO DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO (NPL). ~1
2. La vigencia de "EL CONTRATO"comenzó a la fecha de su firma, y se program~
inicio de los trabajos a partir del día 21 veintiuno de enero de la presente anualidad, debiendo
ser concluidos a más tardar el 5 cinco de abril del mismo año. El plazo de ejecución es de 75
setenta y cinco días naturales.

3. Que por convenio modificatorio se amplió la vigencia de "EL CONTRATO"por un plazo de
21 veintiún días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en "EL
CONTRATO"para su conclusión, por lo que ésta sería finalmente, para el día 26 veintiséis de

abrilde 2013dosmiltrece,en aten:i:nca~r:r:s: :nl: :a:osdel anticipoconve)

1. Declara"EL CONGRESO"que:

1/3



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO eTO/LXII LEG/NPLlFPREPL-074/2012/02-2013

1.1A la firma del presente contrato, previa autorización de los integrantes de la Comisión de
Administración de fecha 24 de abril de 2013, comparece el licenciado Salvador Márquez
Lozornio, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que
acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 4,787 cuatro mil setecientos
ochenta y siete, de fecha 30 treinta de agosto de 2011 dos mil once, pasada ante la fe del
licenciado Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15
quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.

11. Declara "EL CONTRATISTA" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111. Declaran las partes:

ÚNICA. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO" Y su convenio
modificatorio, de conformidad con la información expuesta en los documentos que fueron
entregados a la supervisión y gerencia de obra y que se tienen por aquí reproducido como a la
letra se insertase para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos encomendados a "EL
CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO" Y su convenio
modificatorio, por un plazo de 75 setenta y cinco días naturales, contados a partir del día
siguiente de la fecha establecida en el convenio modificatorio para su conclusión, por lo que
ésta será finalmente, para el día 10 diez de julio de 2013 dos mil trece, sin que represente un
incremento sobre el monto contratado. -:TERCERA. "EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas.~~~
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en esteCOJO se deter~.
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CUARTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 tres paginas útiles por su frente y
enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo
no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por
triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 26 veintiséis días del mes de abril de
2013 dos mil trece.

"EL CONGRESO"

LIC. SALVADO MA QUEZ LOZORNIO
SECRE ;c..RIO,GENERALDEL
CON RESO DEL ESTADO

TESTIGOS

C. P. OMA A T NIO MARES CRESPO
DIR TO GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN

"EL CONTRATISTA"

RQ. RODRIGO FERNANDEZ
GONZÁLEZ

REPRESENTANTE LEGAL

G. ROBER L EZ ROMERO
SUPERVISiÓN EXTERNA

NUEVO PALACIO LEGISLATIVO
(NPL)
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