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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII LEG/NCE/RAPLENO-0101/2014-01 /2014

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCiÓN
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD
DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO Y
APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO "EL CONGRESO" Y POR LA OTRA, LA C. ARQUITECTA MARíA EUGENIA PINEDA
VELÁZQUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA
CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 7 siete de abril de 2014 dos mil catorce, el Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato celebró Contrato de Obra Pública para la ejecución de los servicios relacionados
con la misma con la Arq. María Eugenia Pineda Velázquez, en adelante "EL CONTRATO", en
donde el segundo se obligaba para con el primero a prestar sus servicios profesionales a "EL
CONGRESO" para realizar el PROYECTO DE ADECUACiÓN DE ÁREA DE PLENO DEL
NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO ESTADO.

2. La vigencia de "EL CONTRATO" en cuanto a los trabajos, inició el día 7 siete de abril de
2014 dos mil catorce y concluye el día 30 treinta de junio de 2014 dos mil catorce. El plazo de
ejecución es de 85 ochenta y cinco días naturales.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

A. Que por acuerdo de fecha 5 cinco de junio de 2014 dos mil catorce, la Comisión de
Administración ha determinado la necesidad de modificar "EL CONTRATO" en cuanto al plazo
de ejecución de los trabajos, por lo que se requiere la celebración del presente instrumento, en
atención al análisis de las razones que fueron expuestas con tal fin al citado órgano colegiado.

B. Que a la firma del presente convenio, comparece el Contador Público Ornar Antonio Mares
Crespo, en su carácter de Director General de Administración del Congreso del Estado y
Apoderado Legal del mismo; personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento
notarial número número 6,357 seis mil trescientos cincuenta y siete, de fecha 16 dieciséis de
agosto de 2012 dos mil doce, pasada ante la fe del Licenciado Jesús César Santos del MUJ.-Ia"_____j\
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Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de León,
Guanajuato.

11. Declara "LA CONTRATISTA" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de conformidad con la
información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados al acuerdo de fecha
5 cinco de junio de 2014 dos mil catorce tomado por la Comisión de Administración del
Congreso del Estado y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para
evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos encomendados a "LA
CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO" por un plazo de 25
veinticinco días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en "EL
CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 25 veinticinco de
julio de 2014 dos mil catorce, sin que represente un incremento sobre el monto contratado. Por
lo que el plazo total para la realización de los trabajos, tomando en cuenta la contratación
original, será de 110 ciento diez días naturales.

TERCERA. "LA CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas
en "EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas,
sigan surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se
determina.

CUARTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
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CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 tres páginas útiles por su frente y
enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo
no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por
triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 27 veintisiete días de junio de 2014
dos mil catorce.

"LA CONTRATISTA"

PINEDAC. P. OMARAN
DIRECT E ERAL DE

ADMINI TRACIÓN

TESTIGOS
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