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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/ ADQ-SUM-INST-MOB/0126/2015-02

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, que
celebran por una parte, el PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, representado en este acto por el Contador Público OMAR
ANTONIO MARES CRESPO, en su calidad de Director General de
Administración del Congreso del Estado, a quien en lo sucesivo se le
denominará como "EL CONGRESO", y por la otra, la sociedad mercantil
denominada "ESPACIO INTELIGENTE DEL NORTE" S. A. DE C. V., en
adelante "EL PROVEEDOR" representada en este acto por su Apoderado
Legal, el ING. FERNANDO ALFONSO VILLARREAL ALANIS, mismo que
sujetan al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 3 tres de marzo de 2015 dos mil quince, el Poder
Legislativo del Estado de Guanajuato celebró Contrato de Adquisición,
suministro e instalación de mobiliario con la sociedad denominada Espacio
Inteligente del Norte, S. A de C. V., representada en ese acto por el
ingeniero Fernando Alfonso Villarreal Alanís, en su calidad de Apoderado
Legal, en adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para
con el primero a vender, suministrar e instalar mobiliario en el Cuerpo Norte
y Cuerpo Sur del NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO ESTADO DE
GUANAJUATO.

La vigencia de "EL CONTRATO" en cuanto a los trabajos, inició el día 5
cinco de marzo de 2015 dos mil quince y concluye el día 5 cinco de agosto de
2015 dos mil quince. El plazo de ejecución es de 156 ciento cincuenta y seis
días naturales.

Asimismo se convino como pago total por los bienes y servicios adquiridos la
cantidad de $19'" 296,965.64 (Diecinueve millones doscientos noventa
y sels mil novecientos sesenta y cinco pesos, sesenta y cuatro
centavos Moneda Nacional), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA),
y como forma de pago la que a continuación se señala: -----
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2. 20 veinte por ciento, a los 60 (sesenta) días posteriores a la
firma del presente instrumento;

3. 20% veinte por ciento, a los 100 (cien) días posteriores a la
firma del presente instrumento; y

4. 10% diez por ciento, a la instalación, aceptación y liberación por
escrito por parte de "EL CONGRESO".

2. Que en fecha 18 dieciocho de marzo de 2015 dos mil quince, "EL
CONGRESO" pagó a "EL PROVEEDOR" el importe correspondiente al
anticipo pactado por la cantidad de $9' 648,482.82 (Nueve millones
seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos pesos, ochenta y
dos centavos, Moneda Nacional).

3. Que por necesidades propias del proyecto fue necesario incrementar el
número total de los bienes a adquirir y por lo tanto, a suministrar por parte
de "EL PROVEEDOR", como quedó asentado en la documentación que se
agregó al expediente formado con motivo del procedimiento de adjudicación
del que derivó la formalización de "EL CONTRATO" Y que se tiene por aquí
reproducida como si a la letra fuera insertada.

4. Que con base a lo manifestado en el punto anterior, en fecha 30 de junio
del año en curso, se firmó un primer convenio modificatorio a través del cual
se ampliaron los alcances y monto de EL CONTRATOpara un pago total de
$22 '839,665.86 (Veintidós millones ochocientos treinta y nueve mil
seiscientos sesenta y cinco pesos, ochenta y seis centavos, Moneda
Nacional).

DECLARACIONES

l. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 Que por aprobación de la Gerencia de Proyecto se determinó la
necesidad de modificar "EL CONTRATO"en cuanto al plazo de ejecución de
los trabajos, por lo que se requiere la celebración del presente instrumento,
en atención al análisis de las razones que fueron expuestas.

1.2 A la firma del presente contrato comparece el C. P. mar Mar s Crespo,
Director General de Administración del Congreso del Estado y poderado \
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Legal del mismo; personalidad que acredita con la copia certificada del
instrumento notarial número 6,357 de fecha 16 de agosto de 2012, pasada
ante la fe del Licenciado Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la
Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.

11. Declara "EL PROVEEDOR" que:

11.1 Conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y
cuenta con la capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL
CONTRATO", disponiendo de la organización y elementos suficientes para
cumplir con ellas.
11.2 Está de acuerdo en llevar a cabo las modificaciones a que se contrae el
contenido del presente instrumento.

111. Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y
términos que se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de
conformidad con la información expuesta en los documentos que en anexos fueron
agregados por la Gerencia de Obra y que se tienen por aquí reproducido como a la
letra se insertase para evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos, anteriores y
nuevos, encomendados a "EL PROVEEDOR", es necesario ampliar la vigencia de
"EL CONTRATO" por un plazo de 239 días naturales, contados a partir del día
siguiente de la fecha establecida en "EL CONTRATO" para su conclusión, por lo
que ésta será finalmente, para el día 31 de marzo de 2016.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 395 días
naturales, contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA. "EL PROVEEDOR" otorga su consentimiento para que las garantías
otorgadas en "EL CONTRATO" sin mayor trámite,' las sanciones y
penalizaciones pactadas, sigan surtiendo los efectos le terminación del
plazo que en este convenio se determina.
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QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de
las cláusulas de "EL CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las
obligaciones contraídas originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 4 páginas útiles por su frente y
enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en
el mismo no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que
lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a 3 de agosto
de 2015.

"EL CONGRIE\OrEL ESTADO"

C. P. OMA~NIO MARES
CRESPO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

674
ING. FERNANDO ALFONSO

VILLARREAL ALANIS
APODERADO LEGAL

A

TESTIGOS
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