
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII LEG/NEC/PINTEM/0115/2014/01-15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO EN
SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN Y APODERADO
LEGAL DEL MISMO, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO
"EL CONGRESO" Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
PASA DEL BAJío, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL SEÑOR ANTONIO
MORALES MEDINA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA
MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 5 cinco de diciembre de 2014 dos mil catorce, el Poder Legislativo del
Estado de Guanajuato celebró Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo
determinado con la sociedad denominada PASA DEL BAJío", S. A. DE C. V.,
representada en ese acto por el señor Antonio Morales Medina, en su calidad de
Administrador Único de la misma, en adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo
se obligaba para con el primero a prestar sus servicios profesionales para la total
terminación de la obra consistente en la APLICACiÓN DE PINTURA RETARDANTE
DE FUEGO, EN LA ESTRUCTURA MERÁLlCA DE LOS EDIFICIOS NORTE, SUR y
CUERPO CENTRAL DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO D
GUANAJUATO (NCE); que se localizará en el predio rústico denominado "Fracción A",
del "Establo", en Puentecillas, Guanajuato, específicamente sobre el "Tú))~
Enredaderas", dentro del área conocida como "Cañada de la Iglesia", en adelante)'EL
PROYECTO". //

2. La vigencia de EL CONTRATO en cuanto a los trabajos, inició a partir deljfla 10 diez
de diciembre de 2014, para concluir el día 19 diecinueve de mayo de 2016; siendo un
periodo de ejecución de 160 ciento sesenta días naturales contados a partir de la fecha
de inicio de los trabajos. El importe de EL CONTRATO, fue $16'082,525.33 (DIECISÉIS
MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS TREINTA Y
TRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) Impuesto al Valor Agregado Incluido (IVA).

3. En fe a 29 de enero de 2015, la Comisión de Administración del
Estado f ultó al Gerente de Obra para la autorización de la inve
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solicitadas por los contratistas; en cual, en uso de sus facultades, aprobó la ampliación
en cuanto a plazo y monto de "EL CONTRATO".

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

A. Ha determinado la necesidad de modificar "EL CONTRATO" en cuanto al plazo y
monto de ejecución de los trabajos, por lo que se requiere la celebración del presente
instrumento, en atención al análisis de las razones que fueron expuestas con tal fin al
citado órgano colegiado.

B. Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Omar Antonio
Mares Crespo, en su carácter de Director General de Administración y Apoderado Legal
del Congreso del Estado, personalidad que acredita con la copia certificada del
instrumento notarial número 6,357 seis mil trescientos cincuenta y siete, de fecha 16
dieciséis de agosto de 2012 dos mil doce, pasada ante la fe del licenciado Jesús César
Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del Partido
Judicial de León, Guanajuato.

11. Declara "EL CONTRATISTA" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con
la capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO",
disponiendo de la organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111. Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forrnayj__
establecen en las siguientes:
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CUARTA. "EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las garantías
otorgadas en "EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y
penalizaciones pactadas, sigan surtiendo los efectos legales hasta la terminación del
plazo que en este convenio se determina. Obligándose asimismo, a entregar el endoso
correspondiente de la póliza de fianza que por concepto de cumplimiento entregó a "EL
CONGRESO", con el que se cubra el 10% diez por ciento del monto ampliado en ef ~
presente instrumento. /" (!
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CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de
conformidad con la información expuesta en los documentos que en anexos fueron
agregados a la autorización tomada por la Gerencia de Obra y que se tienen por aquí
reproducido como a la letra se insertase para evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos encomendados
a "EL CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO" por un
plazo de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida
en "EL CONVENIO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 12
de octubre de 2015, sin que represente un incremento sobre el monto contratado. Por
tal, el plazo total de ejecución será de 190 días naturales contados a partir de la fecha
de "EL CONTRATO".
TERCERA. Las partes acuerdan que para la continuación de los trabajos
encomendados a "EL CONTRATISTA", Y dar suficiencia presupuestal, motivado por lo
expuesto en cláusulas anteriores, es necesario ampliar el importe de "EL
CONTRATO", hasta por la cantidad de $221,747.86 (Doscientos veintiún mil
setecientos cuarenta y siete pesos ochenta y seis centavos, Moneda Nacional)
Impuesto al Valor Agregado incluido.

Por lo anterior, el importe total de "EL CONTRATO", será de $16'304,273.19 (Dieciséis
millones trescientos cuatro mil doscientos setenta y tres pesos diecinueve centavos),
incluido el impuesto al valor agregado (IVA).

QUINTA. EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que
otorgadas en "EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como s
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penalizaciones pactadas, sigan surtiendo los efectos legales hasta la terminación del
plazo que en este convenio se determina.

SEXTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las
cláusulas de "EL CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las
obligaciones contraídas originalmente.

Leído que fue el presente Segundo Convenio Modificatorio en 4 cuatro páginas útiles
por su frente y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran
expresamente que en el mismo no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento
alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato,
a los 11 días de septiembre de 2015.

"EL CONGRESO

C. P. OMAR AN O ARES CRESPO
DIRECT G ERAL DE

ADMINISli ACiÓN

TESTIGOS

LES
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