
LXII
LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO
GUANAJUATO

Guanajuato, Gto.¡ a 18 de diciembre de 2013
Oficio número SG/LXII-LEG/2319/2013

Arq. Pedro Méndez Muñoz
Gerente de Proyecto (NPL)
Presente

Con relación a la «CONSTRUCCiÓNDELNUEVOPALACIOLEGISLATIVO(NCE)),
te hago llegar dos tantos en original del contrato celebrado con la persona que a
continuación señalo:

1. C. Luis Martínez Cervantes (Convenio de transacción). CON/LXII
LEG/NCE/TRANS-FOREST/029-036/2009/01-13.

Lo anterior para efecto de su resguardo y fines administrativos y legales a que
haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

c.c.p.
./ c.P. Ornar Mares Crespo. Director General de Administración. Se agregaun t o en original de la documentación

señalada.
./ Archivo
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CONVENIO DE TRANSACCiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO EN SU
CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN Y APODERADO LEGAL
DEL MISMO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
CONGRESO DEL ESTADO" Y POR LA OTRA, EL C. LUIS MARTíNEZ CERVANTES,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha 22 veintidós de junio de 2009 dos mil nueve, EL CONTRATI~TA
celebró con EL CONGRESO DEL ESTADO, contrato de obra pública para la ejecución
de los servicios relacionados con la misma, identificado con el número CTO/LX­
LEG/NPLlFOREST/029/2009; cuyo objeto fue la forestación del predio en el que se
construye el Nuevo Palacio Legislativo, a través del suministro y plantación de 1000 mi <,

encinos, 500 quinientos pirules mexicanos, y 500 quinientos mezquites; trabajos en el
que se incluyeron: red de riego, tanque de almacenamiento, suministro de agua, riego y
mantenimiento, abonos, podas y fumigaciones, y reposición de ejemplares Tallidos.
Como contraprestación EL CONGRESO DEL ESTADO se obligó a pagar la cantidad de
$826,000.00 (Ochocientos veintiséis mil pesos, cero centavos Moneda Nacional) más
$123,900.00 (Ciento veintitrés mil novecientos pesos, cero centavos, Moneda Nacional),
lo que arroja un importe total de $949,900.00 (Novecientos cuarenta -y nueve mil
novecientos pesos, cero centavos, Moneda Nacional); bajo un esquema de 50%
cincuenta por ciento a la firma del contrato; 35% treinta y cinco por ciento al suministro y
plantación de los árboles; y 15% quince por ciento, a través de 12 doce pagos iguales
mensuales. Estableciéndose una vigencia del contrato de 365 trescientos sesenta y
cinco días, contados a partir del día siguiente al suministro y plantación del total de los
árboles, materia del contrato.

SEGUNDO. En fecha 30 treinta de octubre de 2009 dos mil nueve, EL CONTRATISTA
celebró con EL CONGRESO DEL ESTADO, un segundo contrato de obra pública para
la ejecución de los servicios relacionados con la misma número CTO/LX-L
FOREST/036/2009;cuyo objeto fue la segunda etapa de forestación del p ·0en el que
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se construye el Nuevo Palacio Legislativo, a través del suministro y plantación de 1000
mil encinos, 500 quinientos pirules mexicanos, y 500 quinientos mezquites; trabajos en
el que se incluyeron: red de riego, tanque de almacenamiento, suministro de agua, riego
y mantenimiento, abonos, podas y fumigaciones, y reposición de ejemplares fallidos.
Como contraprestación EL CONGRESO DEL ESTADO se obligó a pagar la cantidad de
$826,000.00 (Ochocientos veintiséis mil pesos, cero centavos Moneda Nacional) más
$123,900.00 (Ciento veintitrés mil novecientos pesos, cero centavos, Moneda Nacional),
lo que arroja un importe total de $949,900.00 (Novecientos cuarenta y nueve mil
novecientos pesos, cero centavos, Moneda Nacional); bajo un esquema de 50%
cincuenta por ciento a la firma del contrato; 35% treinta y cinco por ciento al suministro y
plantación de los árboles; y 15% quince por ciento, a través de 12 doce pagos iguales
mensuales. Estableciéndose una vigencia del contrato de 365 trescientos sesenta y
cinco días, contados a partir del día siguiente al suministro y plantación del total de los
árboles, materia del contrato.

TERCERO. EL CONGRESO DEL ESTADO pagó a EL CONTRATISTA, por el primer
contrato, la cantidad de $903,127.75 (Novecientos tres mil ciento veintisiete pesos, /
setenta y cinco centavos, Moneda Nacional); en cuanto al segundo liquidó la suma de
$474,950.00 (Cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta pesos, cero
centavos, Moneda Nacional); lo que representa un importe total por ambos instrumentos
de $1'378,077.75 (Un millón trescientos setenta y ocho mil setenta y siete pesos,
setenta y cinco centavos, Moneda Nacional), incluido el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTO. Que en el mes de septiembre de 2010 dos mil diez, en relación con el
primero de los contratos celebrados, EL CONGRESO DEL ESTADO notificó a EL ~,l,¡"II,
CONTRATISTA, la necesidad de reponer 1,500 mil quinientas especies de las 2,000 "
dos mil plantadas, por no haber sido aptas para el tipo de suelo en el que se construye
el Nuevo Palacio Legislativo (NPL), así como la suspensión de los trabajos hasta que la
autoridad ambiental o los asesores en la materia emitieran recomendación sobre el tipo
de especies viables en la zona. En el mes de marzo de 2011 dos mil once, se instruyó a
EL CONTRATISTA reponer las 1500 mil quinientas especies fallidas derivadas del
primer contrato y las 2,000 dos mil plantas correspondientes al segundo de los
convenios, con la plantación de ejemplares diversos a las originalmente e s.
Con tal motivo en fecha 8 de agosto de 2011 se sumin]istraron sembraro
aproximadamente 3,300 tres mil trescientas plantas.
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QUINTO. En fecha 13 trece de agosto de 2012 dos mil doce, EL CONGRESO DEL
ESTADO notificó a EL CONTRATISTA del inicio de los procedimientos administrativos
de rescisron de contrato números LXI-LEG/NPLlRAC/001/2012 y LXI­
LEG/NPLlRAC/002/2012; los que, una vez agotadas sus etapas procesales, en fecha
14 catorce de diciembre de 2012 dos mil doce, en ambos procedimientos se determinó
rescindir dichos convenios por diversas causales imputables a EL CONTRATISTA.
Inconforme éste con dichas resoluciones, interpuso juicios de amparo que fueron
radicados ante el Juzgado Primero de Distrito de esta ciudad, bajo los expedientes
número 43/2013 y 92/2013, respectivamente. Es así que en fecha 26 veintiséis de junio
y 2 dos de julio del año en curso, EL CONGRESO DEL ESTADO fue notificado de las
sentencias que resolvieron conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a EL
CONTRATISTA. Ordenando a EL CONGRESO DEL ESTADO en ambos juicios, dejar
insubsistente la resolución dictada inicialmente y dejando a EL CONGRESO DEL
ESTADO en plenitud de jurisdicción para que emitiera otras resoluciones en las que
debería tomar en consideración el contenido de la sentencia federal.

DECLARACIONES

l. Declara EL CONGRESO DEL ESTADO que:

1.1 El Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Público del Estado de
Guanajuato, conforme al artículo 36 treinta y seis de la Constitución Política para el
Estado de Guanajuato, con personalidad jurídica y que acude a la firma del presente
convenio a través del representante que se menciona en este capítulo de declaraciones

1.2 Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz número 77
setenta y siete, Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder
Legislativo, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de
Guanajuato.

1.3 La Comisión de Administración mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho de
noviembre del presente año, otorgó su autorización para la celebració del presente
convenio.
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1.4A la firma del presente convenio, comparece el Contador Público Ornar Antonio
Mares Crespo, en su carácter de Director General de Administración del Congreso del
Estado y apoderado legal del mismo, según consta en la escritura pública número 6357,
de fecha 16 de agosto de 2012, pasada ante la fe del licenciado Jesús César Santos
del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública Número 15, del Partido Judicial de León,
Gto.

1.5Está de acuerdo en la celebración del presente instrumento, por así convenir a sus
intereses.

11.Declara EL CONTRATISTA que:

11.1Bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente instrumento
son ciertos.

11.2Señala como domicilio legal el ubicado en la calle el Charco s/n, de la localidad El
Charco, del Municipio de San Luis de la Paz, C. P. 37900, Guanajuato, Gto.

11.3Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: MACL 540607 IB3.

11.4Es propietario del vivero "El Charco" ubicado en el municipio de San Luis de la Paz,
Guanajuato.

11.5Está de acuerdo en la celebración del presente instrumento, por así convenir a sus
intereses.

111.Declaran LAS PARTES que:

ÚNICA. Que es su voluntad celebrar el presente convenio de transacción a fin de ~
hacerse concesiones recíprocas para terminar con la controversia que actualmente A
mantienen, por lo que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y
declaran que las facultades con las que comparecen a su firma, no les han sido
revocadas ni disminuidas. j
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Una vez expuesto lo anterior, las partes convienen sujetarse a la forma y términos que
se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto de este convenio es transigir para terminar con la controversia que
actualmente mantienen "EL CONGRESO DEL ESTADO" Y "EL CONTRATISTA" por
lo que aceptan de común acuerdo que en virtud de las recíprocas concesiones
otorgadas de conformidad con las cláusulas subsecuentes de este instrumento, se dan
por enteramente satisfechos de cualquier pretensión o reclamo que pudiera asistirles
respecto uno del otro en relación con los contratos de obra pública números CTO/LX­
LEG/NPL/FOREST/029/2009 y CTO/LX-LEG/NPL/2E-FOREST/036/2009, celebrado en
fechas 22 de junio y 30 de octubre, ambos del año 2009, respectivamente. Lo anterior
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEGUNDA. En este acto "EL CONGRESO DEL ESTADO" reconoce el suministro y
plantación de 3,800 plantas de las especies siguientes:

loWNombre Científico Nombre Ejemplares a
Común reforestar

Opuntia sp. Nopal 715
Opuntia imbricata Nopal Cardón 854 IV

)\
Myrtillocactus geometrizans Garambullo 921 9ltAgave Agave 600

Schinus molle Pirul 500
Aloe vera Sábila 100 ~:

Pachycereus marginatus o Lemaireocereus marginatus Órgano 110
TOTAL 3800

Así como, el suministro e instalación el sistema de riego por goteo pactado dentro del
contrato celebrado en fecha 22 de junio de 2009, citado en párrafos anteriores.
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CONTRATISTA" en ambos contratos, por conceptos de anticipos y avance de trabajo,
independientemente de la inversión realizada por éste último.

CUARTA. En virtud de lo convenido en la cláusula anterior "LAS PARTES" aceptan de
común acuerdo, la no imposición de sanción o penalización alguna entre éstas.

Asimismo, en virtud de que "EL CONGRESO DEL ESTADO" tiene la necesidad y
obligación de mantener un seguimiento integral de la implementación de las medidas de
prevención, mitigación, remediación y/o compensación señaladas en la resolución del
Estudio Técnico Justificativo, y de dar fiel cumplimiento a los demás compromisos y
procesos de regularización ambiental adquiridos con la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente con motivo de la construcción del Nuevo Edificio del Congreso
del Estado, "LAS PARTES" convienen en que, en instrumento por separado, "EL
CONGRESO DEL ESTADO" asigne nuevas obligaciones a "EL CONTRATISTA"
orientadas al cumplimiento de lo antes señalado.

QUINTA. Habiéndose efectuado las recíprocas concesiones en términos de la Cláusula
anterior, las Partes dan por resuelta en forma definitiva y sin responsabilidad para
ninguna de las mismas, todas y cada una de las controversias existentes previas a la
celebración del presente convenio y relativas a los contratos de obra pública para a
ejecución de los servicios relacionados con la misma números CTO/LX-""
LEG/NPLlFOREST/029/2009 y CTO/LX-LEG/NPLl2E-FOREST/036/2009, celebrado en
fechas 22 de junio y 30 de octubre, ambos del año 2009, respectivamente;
extendiéndose asimismo, en forma recíproca, el finiquito más amplio que en derecho
proceda.

En virtud de lo anterior, "LAS PARTES" reconocen, incondicionalmente, la
improcedencia de cualquier acción legal futura que se pretendiera intentar con relación
a cualesquiera de las obligaciones contraídas anteriores a la firma del presente
convenio, derivadas de los instrumentos citados en el párrafo anterior.

SEXTA. "LAS PARTES" convienen en que, para la interpretación y cumplimiento del
contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado, se estará a
lo ordenado por las leyes de la materia vigentes a la fecha de firma de este convenio y
se sometena la jurisdicciónde losTribUna~: competentesde la CiU] Gu
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Guanajuato, renunciando a cualquier fuero que por razón de su domicilio presente o
futuro, pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente Convenio de Transacción en 7 siete páginas útiles por su
frente y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente
que en el mismo no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo
que lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 11 días
del mes de diciembre de 2013.

n
(

"EL CONGR ESTADO"

DIRECTOR GEN RAL DE
ADMINISTRACiÓN

TESTIGOS

ING. ROBER ROMERO
SUPE OR EXTERNO DE OBRA

7/7 \


